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Projektverwaltung

Was mache ich hier?

Im Modul Projektverwaltung können Sie Projekte bzw. Unterprojekte mehrstufig verwalten und
budgetieren. Ein Projekt könnte beispielsweise eine Baumaßnahme sein mit den Unterprojekten
Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Bei Projektbudgetüberschreitung werden
Warnungen ausgesprochen, z. B. bei VBL-Projekten, oder auch die Buchung wegen Überschreitung
abgelehnt.

Mittels Projektvorlagen lassen sich neue Projektstrukturen mit wenigen Mausklicks aufbauen. Die
Projektsicht kann zwischen Netto- und Kostenbudget umgestellt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Projektbudgets in verschiedenen Ebenen zu definieren. iX-Haus plus sorgt
dafür, dass die Budgetzuordnung nicht mehrfach über mehrere Ebenen erfolgt. Budgets von
verschachtelten Projektstrukturen werden automatisch konsolidiert. So können Sie im Bedarfsfall das
Budget für die Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist.

Die Projektverwaltung in iX-Haus plus stellt sicher, dass pro Zweig im Projektbaum nur ein Budget
vergeben werden kann. Bei Vergabe von Aufträgen, Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug oder
Buchungen von projektbezogenen Rechnungen werden Obligo und schon gebuchter Aufwand gegen
das Budget gerechnet. Da dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt
wird, werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung
gegen Änderungen gesperrt. Sie können dort nur angezeigt und gebucht werden. Eine alternative
Darstellung der Projekte über eine Baumstruktur und die freie Auswahl und Anordnung der Spalten im
Grid erlauben eine nach Bedarf konfigurierbare Sicht auch auf komplexe Projektstrukturen.

Zeitliche Zusammenhänge können mit einer Timeline visualisiert werden. Aus der untersten
Projektebene erzeugen Sie bei Bedarf direkt aus einem Projekt neue Meldungen, Angebote und
Aufträge, sofern diese Module für Ihr System lizenziert sind. Zudem können Sie zu Projekten Notizen,
Multimediadaten sowie Termine erfassen. Ist die Partnerverwaltung aktiviert, können im Rahmen des
Schriftverkehrs an die Projektbeteiligten auch verbundene Personen wie z. B. Ehepartner mit
informiert werden.

Wie mache ich es?

home

Projekte anlegen

Über das Kontextmenü können Sie neue Haupt- und Unterprojekte anlegen. Über den Menüpunkt
Projektvorlagen können Sie in einem Projekt oder Unterprojekt neue Unterprojekte aus den vorab
im Katalog Unterprojekt-Vorlagen definierten Vorlagen erzeugen. Dazu wählen Sie im
angezeigten Vorlagendialog einfach die gewünschte(n) Vorlage(n) aus. Über Hot-Keys können Sie in
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der Projektverwaltung auch mit Tastatur die Anlage neuer Projekte starten. Mit der Funktion Kopiere
Objektstruktur können Sie ebenfalls ein neues Projekt anlegen, wobei ein markiertes Projekt dann
als Kopiervorlage dient.
Alt + H Hauptprojekt anlegen
Alt + U Unterprojekt anlegen
Alt + V Unterprojekt aus einer Vorlage anlegen

Es gilt eine Limitierung der Länge des Projektnamens bzw. der Kontonummer auf
maximal 20 Zeichen. Für bestehende Unterprojekte wird bei einer nachträglichen
Änderung der Kontonummer geprüft, ob die Begrenzung auf 20 Zeichen
eingehalten wird.
Verwenden Sie in Projektnummern keinen Bindestrich, kein Minus- oder Plus-
Zeichen. Sie können stattdessen als Trennzeichen „/“ nutzen. In Filtern, welche
Projektnummern auswerten, vermeiden Sie so eine Fehlinterpretation.

Hauptprojekt erstellen

Wählen Sie die Kontextmenüfunktion Hauptprojekt erstellen oder die Tastenkombination1.
Alt + H.
Das Hauptprojekt wird angelegt. Es erhält in der Ebenenanzeige die Stufe 1.2.
Geben sie die gewünschte Projektparameter ein.3.
Der Projektbeginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. Der vorbelegte Status
ist [1] in Planung.
Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern4.
und Schließen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfügung.

Unterprojekt erstellen

Markieren Sie das übergeordnete Projekt.1.
Wählen Sie die Kontextmenüfunktion Unterprojekt erstellen oder die Tastenkombination2.
Alt + U. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menüpunkt Unterprojekt
erstellen deaktiviert.
Das Unterprojekt wird angelegt. Es erhält in der Ebenenanzeige die nächste Stufe und ist dem3.
zuvor ausgewählten Projekt untergeordnet.
Geben sie die gewünschte Projektparameter ein.4.
Der Projektbeginn ist mit dem Datum und der Definition der zulässigen Kostenstelle oder
Sachkonten des übergeordneten Projekts vorbelegt. Der vorbelegte Status ist [1] in
Planung.
Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern5.
und Schließen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfügung.

Unterprojekt mit einer Projektvorlage erstellen

Markieren Sie das übergeordnete Projekt.1.
Wählen Sie die Kontextmenüfunktion Projektvorlagen oder die Tastenkombination Alt +2.
V. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menüpunkt Projektvorlagen deaktiviert.
Wählen Sie aus dem Dialog Unterprojektvorlage die Vorlage/n für das geplante3.
Unterprojekt.
Mit Doppelklick oder OK speichern Sie das/die Unterprojekt/e.4.
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Die Projektvorlagen für neue Unterprojekte pflegen Sie im Katalog
Unterprojekt-Vorlagen.
Mit einer Mehrfachauswahl legen Sie direkt mehrere Unterprojekte an.
Ist eine Vorlage in der geplanten Unterebene schon vorhanden, wird diese zur Info
benannt und nicht erneut angelegt (keine Dubletten).
Wird durch die Nummernstruktur die maximale Zeichenzahl für die Kontonummer
überschritten, erhalten Sie eine Hinweismeldung und das davon betroffene
Unterprojekt wird nicht angelegt.

Projekte löschen

Markieren Sie das zu löschende Projekt.1.
Wählen Sie die Menüfunktion Löschen (Strg + D).2.
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.3.
Das Projekt und seine Unterprojekte werden gelöscht.4.

Die Löschung ist nicht zulässig, wenn

der Projektstatus abgerechnet ist.
ein Projektbudget zugeordnet ist
Abhängigkeit in Auftrag, Meldung, Multimedia o. ä.
Buchungen oder Rückstellungen auf das Projekt verweisen.

Aufträge erzeugen

Es gibt zwei Optionen für das Anlegen der Aufträge:

Variante A: Der Auftrag wird aus dem Unterprojekt erzeugt, dem er zugeordnet werden soll. In
diesem Fall ist die Zuordnung eindeutig und der Auftrag wird automatisch korrekt befüllt.
Variante B: Alle Aufträge werden aus dem Hauptprojekt erzeugt. Vorteil hierbei ist, bei der
Anlage das Projekt nicht wechseln zu müssen. In der Folge ist jedoch die Zuordnung für den
Auftrag nicht eindeutig und muss nachträglich in der Auftragsposition das korrekte Unterprojekt
ausgewählt werden.

Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder einem Angebot mit Projektbezug wird
der Status des Projekts überprüft. Vorausgesetzt werden die Projektstatus genehmigt oder
begonnen.

Hinweise:

Beim Speichern von Aufträgen wird weiterhin geprüft, ob der Auftrag zu einem
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Projekt gehört. Wenn ja, muss mindestens in einer Position ein Projekt eingetragen
sein. So wird verhindert, dass der Benutzer vergisst, das entsprechende Feld
auszufüllen. Zudem wird sicher gestellt, dass ein Auftrag mit mehreren
Auftragspositionen immer nur einem Hauptprojekt zugeordnet ist.

Beim Erzeugen eines Auftrags (ebenso eines Angebots oder einer Meldung) aus der
Projektverwaltung wird, wenn es sich um eine Kostenstelle für ein Gebäude,
Gebäudeteil oder Geschoss handelt, eine beim Projekt zugeordnete Flächen-
Kostenstelle übernommen und auch die übergeordneten Felder für die
Objektstruktur entsprechend ausgefüllt.

Beim Anlegen der ersten Auftragsposition wird standardmäßig die Kurznotiz aus
der Detailansicht übernommen. Beim Anlegen aus der Projektverwaltung heraus
funktioniert dies nicht, da die Position automatisch angelegt wird und zu diesem
Zeitpunkt die Kurznotiz noch nicht befüllt wurde. Die Kurznotiz kann aber auch
nachträglich in die erste Position übernommen werden. Dies gilt allerdings nur bei
Neuanlage eines Auftrags und wenn der Text in der ersten Auftragsposition noch
nicht manuell angepasst wurde. Sobald ein Auftrag erfolgreich gespeichert ist, sind
die Notizfelder wieder unabhängig.

Beim Speichern eines einem Projekt zugeordneten Auftrags, werden folgende
Informationen angezeigt:

verfügbares Projektbudget vor Auftragsvergabe,
Auftragssumme netto + nicht abzugsfähige Vorsteuer,
verfügbares Projektbudget nach Auftragsvergabe oder eine Warnung, falls
der verfügbare Rahmen überschritten ist.

Projektbudget sperren

Mithilfe der zwei Systemeinstellungen ProjektbudgetsperreAktiv und
ProjektbudgetsperreUser (s. u. Administration) lässt sich für die Projektverwaltung eine
Projektbudgetsperre einrichten sowie bestimmte Benutzer als berechtigt zur Aufhebung dieser Sperre
definieren. Wenn die Systemeinstellung ProjektbudgetsperreAktiv aktiviert ist, wird ein Projekt,
das erstmalig auf eine Projektstatusart mit einem der Typen genehmigt, begonnen,
fertiggestellt oder abgerechnet gesetzt wird, automatisch mit einer Projektbudgetsperre
versehen. Damit können Projektbudgets (Zugänge, Minderungen) nicht mehr erfasst oder geändert
werden, zum Beispiel nach der finalen Abstimmung eines Budgets. Der Status der Sperre wird im
Infofenster der Detailansicht eines Projekts angezeigt. Durch die Systemeinstellung
ProjektbudgetsperreUser lässt sich gleichzeitig sicherstellen, dass Projektbudgets für
genehmigte bzw. laufende Projekte nur in Sonderfällen durch speziell autorisierte Benutzer geändert
werden dürfen. Wenn der aktuelle User die Änderungsrechte für die Budgetsperre besitzt, können die
entsprechenden Aktionen zum Setzen oder Aufhaben der Sperre in der Detailansicht des
Hauptprojekts ausgeführt werden. Nach einer Budgetsperre können Sie außerdem in der
Projektübersicht filtern.

Bei dem Zurücksetzen der Projektstatusart bleibt die Sperre aktiv und muss daher
manuell durch einen berechtigten Benutzer aufgehoben werden.
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Die Sperre wird auch beim Import gesetzt und berücksichtigt. Wichtig ist hierbei,
dass der Import zuerst mit einem Status ausgeführt wird, mit dem anschließend
das Budget geändert bzw. angelegt werden kann.
Beispiel: Es wird eine Projektstruktur mit sechs Ebenen aufgebaut. Das
Hauptprojekt besitzt bereits den Status fertiggestellt. In der Folge wird die
Budgetsperre sofort aktiviert. Die Sperre wird beim Anlegen eines neuen
Unterprojekts automatisch auf das dieses übertragen. Wenn nun auch in der
untersten Ebene noch ein Budget angelegt werden soll, wird es beim Import zu
einer Fehlermeldung kommen. Beim Import muss daher in diesem Fall das Projekt
mit einem passendem Status eingerichtet werden. Mit einer zweiten Zeile nach
dem Einrichten der Budgets kann anschließend der finale Status gesetzt werden.

Wenn für den Standardwert im Katalog Projektstatusart ein zu hoher
Statustyp gesetzt wird, kann damit ebenfalls bereits die Sperre aktiviert werden!
Bei einer aktiven Budgetsperre kann das Projekt in der Folge nicht mehr in iX-Haus
bearbeitet werden. Setzen Sie daher auch hier einen passenden Statustypen.

Projektlisten drucken

Über Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, deren Ausgabeparameter
Sie in iX-Haus plus vorgeben können. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch
gespeichert und stehen somit auch bei erneutem Aufruf über die Projektverwaltung zur Verfügung,
auch wenn sie zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

Buchhaltungsdruck

Kontoauszüge (201051)
Hier bietet es sich an den Kontoauszug jahrgangsübergreifend zu erstellen und über den
Radiobutton Projekt einzustellen, damit bei einer optionalen Excel-Ausgabe auch die
Projektnummer mit ausgegeben wird.
Saldenliste Buchungsarten (200101)

Im Buchhaltungsdruck von iX-Haus weist die Liste 15a Berichtigungstatus (240003) (Excel)
einen Filter auf Projekte, Projekttypen und/oder Projektstatus auf und bedient somit steuerliche
Fragestellungen, die sich aus Projekten ergeben könnten.

Projekt-Druck

Bericht 'Projektsicht'
Excel-Bericht
Projekt-Budget-Liste (240001)
Projekt-Kontoauszug (240002)
Projekt-Rückstellungsspiegel (240007)

Stammdaten-Druck

Bericht 'Objektsicht'
Excel-Bericht

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#kontoauszug_201051
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#saldenliste_buchungsarten_liste_200101
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:bericht_projektsicht:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projektbudgetliste_240001
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-kontoauszug_240002
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-rueckstellungsspiegel_240007
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=berichtscenter:excel_berichte:start#bericht_objektsicht
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Projektbeteiligte anschreiben

In der obersten Ebene (Ebene 1) eines Projekts, können Sie Projektbeteiligte zuordnen und über die
Standardfunktionen per Serienbrief oder E-Mail anschreiben. Die Beteiligten eines Projekts werden
aus den vorhandenen Adressen der Partnerverwaltung ausgewählt und einer in den Katalogen
definierten Projekt-Rolle zugeordnet.

Projektstatus bearbeiten

In der Datenübersicht der Projektverwaltung kann der Status zu einem oder mehreren Hauptprojekten
per Kontextmenü oder Schalter gesetzt und angepasst werden. Der höchste Status abgerechnet
kann dabei nicht verändert werden, um abgeschlossene Projekte zu schützen. Nur bei den
Projektstatustypen genehmigt oder begonnen können Aufträge dem Projekt zugeordnet werden.
Buchungen sind bei den Statustypen genehmigt, begonnen oder fertiggestellt möglich.

Der Kontextmenübefehl Projektstatus ändern wird für ein separat ausgewähltes Projekt nicht
angeboten, wenn es den Status abgerechnet aufweist. Bei Mehrfachauswahl von Projekten wird der
Kontextmenübefehl Projektstatus ändern angeboten, einzelne darin befindliche Projekte mit
Status abgerechnet werden jedoch bei einer Statusänderung ausgeklammert. Eine Statusänderung
in der Detailsicht ist hingegen möglich, um gezielte Korrekturen des Status eines Projekts zu
ermöglichen.

Projektstruktur kopieren

Wählen Sie ein Projekt in der Projektverwaltung aus.1.
Mit dem Schalter Kopiere Objektstruktur oder dem gleichamingen Befehl aus dem2.
Kontextmenü der rechten Maustaste öffnen Sie den Dialog Kopiere Objektstruktur.
Geben Sie die erforderlichen Parameter ein.3.
Die Felder Buchungskreis und Bezeichnuung werden mit den Parametern der Kopiervorlage
vorbelegt.
Die Felder Nummer und Projekt Typ bleiben ohne Vorschlag und müssen neu definiert
werden.
Der Beginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
Der Projektstatus wird automatisch mit in Planung vorbelegt.
Speichern Sie die Parameter mit OK. Das neue Projekt wird angelegt. Es kann anschließend4.
geöffnet und bearbeitet werden.

Was brauche ich dazu?

home
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Modulfilter

Der Modulfilter Projektstatus erlaubt eine entsprechende Auswahl in den Ansichten
Projektverwaltung und Projektverwaltung (Tabelle).

Hauptansicht Projekte

Alternativ zur Ansicht der Projektverwaltung in einer Baumstruktur (s. u. ) existiert eine Sicht
Projektverwaltung (Tabelle), die Anstelle einer Baumstruktur eine klassische Tabelle darstellt.
Aufgrund der Darstellung der Haupt- und Unterprojekte in einer einfachen Tabelle ergeben sich hier
andere Möglichkeiten, die Daten zu verarbeiten. So kann man z. B. in allen angezeigten Daten filtern
oder sich nur Unterprojekte anzeigen lassen.

Über die Auswahlbox Rückstellung (verfügbar unter der Modullizenz Projekt-Rückstellungen)
können Sie einstellen, aus welchem Jahr Daten angezeigt werden sollen. Dies erlaubt eine bessere
Sicht für jahrgangsspezifische Betrachtungen.

In der Übersicht der Projekte sind die Spalten verantwortliches Team und Verantwortlich in
der Baumansicht und der tabellarische Ansicht der Projekte enthalten. Für die tabellarische Ansicht
sind zusätzlich auch die Modulfilter Team und Verantwortlicher aktiviert. Hierdurch wird der
Einsatz der Filterung für Anwender des Komfortpakets optimiert.

Ansicht Projektverwaltung (Baumstruktur)

Im oberen Bereich des Hauptfensters sehen Sie alle Projekte. Über das Kontextmenü können Sie
verschiedene Funktionen erreichen. Im unteren Bildschirmbereich befinden sich die Details zum
aktuell markierten Projekt. Der Detailbereich dient nur zu Schnellansicht. Die eigentliche Bearbeitung
eines Projekts führen Sie im Bearbeitungsformular des Projektdialogs aus. Sie können jeweils ein
Bearbeitungsformular öffnen. Zum Bearbeiten müssen Sie i. d. R. als Hauptbenutzer eingerichtet sein.

Bis zu sechs Ebenen werden unterstützt.

Da die Projektnr als Kontonr benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang
werden darf, muss bei mehreren Ebenen genau geplant werden, wie lang die
verschiedenen Teilnummern werden dürfen! In den Systemeinstellungen von iX-Haus
wurde dafür auch eine Variante geschaffen, mit der bei einer automatischen Vergabe die
laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion
HauptprojektNrFixLen deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, können Sie
die zulässige Länge der Hauptnummer vorgeben.

Die Logik für Unterprojektvorlagen erlaubt eine Mehrfachauswahl für Projekttypen und Filter für
Ebenen. Über die Felder zum Anzeigen der Ebene können Sie beispielsweise die Sicht auf die oberste

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=featurepakete:start
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Hauptprojektebene einschränken.

Detailansicht Projekte

In der Detailansicht finden Sie eine komplette Übersicht über alle angelegten Daten zum
ausgewählten Projekt und dessen Unterprojekte. Hierzu gehören Meldungen, Angebote, Aufträge,
Multimedia, Notizen, Termine sowie eine Historie. Das Hauptprojekt zeigt auch die Daten der
entsprechenden Unterprojekte. Hierdurch erhalten Sie im Hauptprojekt eine vollständige
Projektübersicht über alle Meldungen, Aufträge, Termine, ….

Die Projekt-Nummer wird als Kontonummer benutzt, die eine feste Länge von 20 Zeichen
hat. Zur Unterstützung wird in dem gelb hinterlegten Hinweistext angezeigt, wie viele
Zeichen noch verfügbar sind.

Automatisierte Budgetprüfung

Sollte ein Auftrag das Budget des zugeordneten Projekts überschreiten, wird bei im Katalog aktivierter
Budgetprüfung eine Warnung bzw. ein Hinweis ausgegeben. Dieser liefert auch eine Information zur
Projektebene und zum Auslöser der Hinweismeldung.

Stammdaten

Buchungskreis Objektnummer und Bezeichnung des Buchungskreises, welchem das
Objekt zugeordnet ist.

Fortschritt (%)
Der mit der Maus einstellbare Fortschrittsbalken kann bei der
Projektplanung auch als optisches Hilfsmittel genutzt werden. Der Hiermit
einstellbare Fortschritt kann ganze Prozentwerte von 0 bis 100 annehmen.

Nummer
Anzeige der Projektnummer. Wegen der Verwendung als Kontonummer
sollten Sie die maximale Länge der Projektnummer beachten,
insbesondere bei Einrichtung von verschachtelten Unterprojekten.

Ebene

Sie haben auch die Möglichkeit, Projektbudgets auf einer höheren Ebene zu
definieren. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die Maßnahme
festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist.
Wichtig ist, dass pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben
werden darf. Beachten Sie bitte, dass dieses Feature nur von der
Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird. Daher werden diese
Projekte in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt, um
Datenprobleme zu verhindern.

Bezeichnung Individuelle Bezeichnung des Projekts.

Fremdsystem ID

Wird das Projekt von einem Fremdsystem übernommen, kann hiermit die
dort genutzte ID als Information auch in iX-Haus gespeichert werden. Über
die 'externe ID' kann ein Projekt anstelle über die Projektnummer beim
Import erkannt werden (siehe Kapitel iX-Haus Import > Stammdatenimport
> Projekt-Import).

Projekttyp Auswahl
Die verfügbaren Projekttypen werden im Katalog Projekttyp definiert.
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verantwortliches
Team Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)

Verantwortlich Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)

Beginn(Plan)
Datum: Über die Felder Beginn(Plan) und Ende(Plan) kann zwischen
Projektplanung und realer Projektaktivität (Datumsfelder Beginn bzw.
Ende) unterschieden werden.

Ende(Plan)

Datum: Der Wert des Feldes Ende(Plan) wird nur dann rot markiert,
wenn hierfür zwar ein Datum in der Vergangenheit, aber noch kein
tatsächliches Enddatum erfasst wurde. Dadurch soll verhindert werden,
dass in der Übersicht dauerhaft ein rot markierter Wert besteht, der dann
mit der Zeit übersehen werden kann. Eine übersichtlichere Auskunft über
die Überziehung des geplanten Enddatums gibt stattdessen eine
gleichnamige Spalte, in welcher der zeitliche Versatz zwischen geplantem
und echtem Ende eines Projektes in Tagen dargestellt wird. Die Spalte wird
standardmäßig nicht angezeigt, kann aber bei Bedarf über die GUI
hinzugefügt werden.

Beginn Datum: Beginn des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu
einem Projekt vor dessen Beginn eine entsprechende Meldung.

Ende Datum: Ende des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu
einem Projekt nach dessen Ende eine entsprechende Meldung.

Währung EUR

§15a UStG
aktivieren

Schalter
[X] Die Felder §15a Projektbeginn und Dauer §15a in Monaten
werden genutzt, um eine Korrektur der Vorsteuer nach §15a UStG
berechnen zu können.

§15a Projektbeginn Datum, ab welchem die Beobachtungszeit für die für den ursprünglichen
Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse beginnt.

Dauer §15a in
Monaten

Auswahl: keine Angabe, 5 Jahre (60 Monate), 10 Jahre 120 Monate).
Wählen Sie die lt. §15a Abs.1 UStG vorgesehene Beobachtungsdauer. Für
den Beobachtungszeitraum und die verwendeten MwSt-Codes muss es
gültige Definitionen in der verwendeten MwSt.-Tabelle geben.

zul. Kostenstelle

Auswahl
Einem Projekt kann eine zulässige Kostenstelle zugeordnet werden, welche
dann bei Projektbuchungen vorgeschlagen wird. In der Auswahl zum
Datentyp Kostenstelle können Sie die verfügbaren Datensätze z. B. nach
einer Objektnummer filtern.
Bei der Änderung der Kostenstelle für ein bestehendes Projekt folgt ein
automatisierter Prozess in zwei Varianten: Ist die Checkbox Feste
Zuordnung angehakt, wird automatisch bei allen Aufträgen für dieses
Projekt die neue Kostenstelle eingetragen. Dabei werden auch leere
Kostenstellenfelder befüllt. Außerdem werden die Buchungen für dieses
Projekt auf die neue Kostenstelle angepasst. Ist die Checkbox Feste
Zuordnung leer, erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob die neue
Kostenstelle in die Aufträge und Buchungen übernommen werden soll. Bei
der zweiten Variante werden nur vorhandene Kostenstellen abgeändert
und keine leeren Kostenstellenfelder befüllt. Eine geänderte Kostenstelle
wird automatisch in alle Unterprojekte mit der bisherigen Kostenstelle
übernommen.

Feste Vorgabe Soll die Auswahl der Kostenstelle für das Projekt ausnahmslos wirken,
aktivieren Sie den Schalter Feste Vorgabe.

zul. Sachkonten Anzeige der zulässigen Sachkonten (lt. Definitionen im
Sachkontenrahmen).
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Regieaufschlag

Auswahl: Der optionale Regieaufschlag erlaubt die Berechnung der
Regiekosten entweder pauschal oder prozentual auf Basis der Ist-
Projektkosten. Der Regieaufschlag kann in Excelberichten beispielsweise
für die Rechnungserstellung genutzt werden. Werden Projekte mit
Regieaufschlag in der Angebotsanfrage verwendet, stehen diese auch dort
für Excelberichte zur Verfügung.
Im Hauptprojekt kann eine vereinbarte Regieleistung erfasst werden.
Hierzu wird im Feld Regieaufschlag hinterlegt, ob und wie der
Regieaufschlag ermittelt wird (kein Regieaufschlag, in Prozent von
Projektrechnungen oder als Pauschalaufschlag über ein Unterprojekt
'Projektleitung'. Das auf diesem Unterprojekt erfasste Budget kann dann
mit einer speziellen Excel Variable auf Ebene des Hauptprojekts
ausgewertet werden.

Regieaufschlag
Pauschalbetrag

Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag Pauschalbetrag
eingestellt ist. Sie geben dann hier den pauschalen Betrag an.

Regieaufschlag in
Prozent

Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag Prozent von
Projektrechnungen eingestellt ist. Sie geben dann hier den Prozentsatz
an, mit welchem der Regieaufschlag kalkuliert werden soll.

Regieaufschlag
(Betrag)

Anzeige des aktuellen Regieaufschlags. Der finale Betrag (Regiewert) wird
ermittelt, wenn das Projekt den Status fertiggestellt erhält. Er wird
somit einmal bei Fertigstellung ermittelt und dann hier im Feld
Regieaufschlag (Betrag) angezeigt.

Projektstatus

Status

Auswahl eines Projektstatus
Die Status sind namentlich und mit einer Ziffer benannt. Diese führende
Ziffer erlaubt das einfache Sortieren der Projekte nach Status in
Übersichten. Der Status eines Projekts kann mit einem Kommentar ergänzt
bzw. erklärt werden. Bestimmte Informationen oder Eingabemöglichkeiten
sind an den Status gekoppelt. Die verfügbaren Projektstatus werden im
Katalog Projektstatusart definiert.

Vorgaben bei der
Budgetplanung

Hier stellen Sie die Projektsicht ein. Zur Auswahl stehen
Kostenbudget und Nettobudget. Beim Kostenbudget werden
Budgetwerte gegen Auftragswerte gegenübergestellt. Hierbei wird die
nicht abzugsfähige Vorsteuer von steuerbehafteten Buchungen
berücksichtigt. Beim Nettobudget wird hingegen eine nicht abzugsfähige
Vorsteuer nicht berücksichtigt!

Hinweise

Die drei Felder Hinweis1, Hinweis2 und Hinweis3 für zusätzliche
Projektinformationen sind auch in der Listen- sowie Baumansicht
verfügbar.
Die Felder tragen ggf. abweichende Namen (eine Umbenennung erfolgt
über Systemeinstellungen Datenbank ⇒ ProjektHinweisCaption…).
Projekthinweis 1 erlaubt eine freie Eingabe. Die Parameter der
auswählbaren Hinweise 2 und 3 werden über die Kataloge
Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 definiert.

Zusatzinformationen

Sofern in der Projektverwaltung eine Kostenstelle mit einer Fläche verknüpft ist, können in der
Baum- oder Listenansicht verschiedene Flächendaten dazu angezeigt werden. In der
Grundeinstellung der Ansicht sind diese Felder nicht sichtbar. Sie können bei Bedarf über die
Funktion Spaltenauswahl aus der Untergruppe Fläche hinzugefügt werden.
Register Buchungen: Hier können via Kontextmenü auch Belege aus einem DMS angezeigt
werden. Auf den Buchungen zum Projektkonto werden Rechnungsdatum sowie
Rechnungsnummer angezeigt.
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Register Projektbeteiligte: In Kombination mit der Partnerverwaltung können
Projektbeteiligte im gleichnamigen Register zugeordnet und angeschrieben werden.
Standardregister Multimedia, Notizen und Termine s. allgemeine Grundlagen iX-Haus plus,
Detailansichten.

Berichte

Zugang: iX-haus plus > Projektverwaltung > Kontextmenü oder Schalter in Symbolleiste der
Projektverwaltung

Über Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, welche derzeit zum
Großteil über iX-Haus erstellt werden. Sie können die Ausgabeparameter jedoch schon hier in iX-Haus
plus vorgeben. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch gespeichert und stehen
somit auch bei erneutem Aufruf über die Projektverwaltung zur Verfügung, auch wenn sie
zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

Buchhaltungsdruck

Kontoauszüge (201051)
Hier bietet es sich an den Kontoauszug über den Radiobutton Projekt einzustellen und bei
einer optionalen Excel-Ausgabe auch die Projektnummer mit auszugeben.
Saldenliste Buchungsarten (200101)

Projekt-Druck

Bericht 'Projektsicht'
Excel-Bericht
Projekt-Budget-Liste (240001)
Projekt-Kontoauszug (240002)
Projekt-Rückstellungsspiegel (240007)

Stammdaten-Druck

Bericht 'Objektsicht'
Excel-Bericht

Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für die Schriftverkehr zur Projektverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ PrjVw
(Projektverwaltung) im Vorlagenmanager.

Als Tabelle steht $$MeldNotizen zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die
Vorlagenerstellung für Projekte relevant sind.

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=ix-haus_plus:allgemeine_grundlagen:benutzeroberflaeche:start#detailansicht
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=ix-haus_plus:allgemeine_grundlagen:benutzeroberflaeche:start#detailansicht
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#kontoauszug_201051
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#saldenliste_buchungsarten_liste_200101
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:bericht_projektsicht:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projektbudgetliste_240001
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-kontoauszug_240002
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-rueckstellungsspiegel_240007
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=berichtscenter:excel_berichte:start#bericht_objektsicht
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=fachadministration:vorlagenmanager:start
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Prj_Verwaltung

ProjNr Projektnummer
ProjBez Projektbezeichnung
ProjBeginn Datum Projektbeginn
ProjEnde Datum Projektende
ProjArt Projektart
ProjSicht
ProjStatus Projektstatus
ProjBuchKreis Projekt-Buchungskreis
ProjKostenstelle Projekt-Kostenstelle
ProjTeam Zugeordentes Projektteam (nur bei aktiver Teamverwaltung/Komfortpaket)
ProjVerantwortlich Projektverantwortlicher
ProjNotizErzeugtAm Datum der Projektnotiz
ProjNotizErzeugtVon Ersteller der Projektnotiz
ProjNotizText Text der Projektnotiz
ProjRegAufMode Regieaufschlagmodus
ProjRegAufPrz Prozent Regieaufschlag
ProjRegAufZus Betrag Regieaufschlag
ProjRegAuf Regieaufschlag 
ProjBeginnPlan Datum Beginn 
ProjEndePlan Datum Ende 
ProjBudget Betrag Projektbudget
ProjIst Betrag Ist
ProjVerfügbar Betrag Verfügbar
ProjBudgetTyp Budgettyp
ProjObligo Betrag Obligo
ProjObligoGesamt Obligo gesamt 

Allgemein

AktDatum Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
AktDatumGanzLang Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
AktDatumKurz Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj

AktDatumLang Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar
2018

AktWJahr Aktuelles Wirtschaftsjahr

ArchQrCodeDatei Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte
Daten für Archivsystem)

BnkAutoBICBez Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)

BnkAutoIBANBez Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder
„Kontonummer“)

Icru Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
IcruLang Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=fachadministration:systemmodule:teamverwaltung:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=featurepakete:start
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LfdNr

laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von
Rechnungsnummern,
s. Feld Laufende Nr. ab oder Start ab Rechnungsnr. in
Parametermaske eines Druckdialogs)

Obsolete für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch
neuen Platzhalter

SeiteMitCIHintergrundbild

Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4
Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank
1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch
relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als
Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable
SeiteMitCiHintergrundbild enthalten.

SepaDatum Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
Stichjahr Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
StichjahrKurz Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18

Stichmonat Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B.
Jan

StichmonatLang Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B.
Januar

Stichtag Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
UserAnmeldename Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserFax Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung

UserKürzel

Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld
Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der
Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers
ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis
zum Ersteller des Dokuments.

UserMail E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNachname Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserName Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung

UserNiederlassung zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt.
System/Benutzerverwaltung

UserNr BenutzerId des Benutzers
UserPlzOrt Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung

UserStrNr Straße und Hausnummer des Benutzers lt.
System/Benutzerverwaltung

UserTel Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung

UserUntersPräfix Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt.
System/Benutzerverwaltung

UserVorname Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
ZrBeginn Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrBeginnGanzLang Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrBeginnLang Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrEnde Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrEndeGanzLang Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrEndeKurz Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeKurz Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeLang Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrJahr Jahr des Zeitraums jjjj



2023/09/29 07:30 15/28 Projektverwaltung

iX-Wiki

Objekt

ObjBaujahr Gebäudedaten: Baujahr
ObjBez Objektbezeichnung
ObjGewerbeAnz Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
ObjGewerbeM2 Gebäudedaten: Gewerbefläche
ObjGläubigerId Gläubiger-ID
ObjHäuserAnz Gebäudedaten: Häuseranzahl
ObjHausnr1 Hausnummer zu Straße 1
ObjHausnr2 Hausnummer zu Straße 2
ObjHausnr3 Hausnummer zu Straße 3
ObjHausnr4 Hausnummer zu Straße 4
ObjHausnr5 Hausnummer zu Straße 5
ObjKreLaBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkAutoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreÜbBnkAutoBIC Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung

ObjKreÜbBnkAutoIBAN Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-
Überweisung

ObjKreÜbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution
ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution
ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution
ObjNr Objektnummer
ObjOrt Ort
ObjPerLaBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkAutoIBAN Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBIC BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBLZ BLZ der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkIBAN IBAN der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkInhaber Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld
Absender Zahlungsverkehr)

ObjPerLaBnkKto Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerÜbBnkAutoBIC Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung



Last update: 2023/09/15 11:56 ix-haus_plus:projektverwaltung:start

iX-Wiki Printed on 2023/09/29 07:30

ObjPerÜbBnkAutoIBAN Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBIC BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBLZ BLZ der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkIBAN IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
ObjPerÜbBnkInhaber Inhaber zur Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkKto Kontonummer der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkName Name der Bank Person-Überweisung
ObjPlz1 PLZ 1
ObjPlz2 PLZ 2
ObjPlz3 PLZ 3
ObjPlz4 PLZ 4
ObjPlz5 PLZ 5
ObjPlzOrt1 PLZ Ort 1
ObjPlzOrt2 PLZ Ort 2
ObjPlzOrt3 PLZ Ort 3
ObjPlzOrt4 PLZ Ort 4
ObjPlzOrt5 PLZ Ort 5
ObjStellpAnz Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
ObjStellpM2 Gebäudedaten: Stellplatzfläche
ObjSteuerNr Steuernummer
ObjStraße1 Straße 1 ohne Hausnummer
ObjStraße2 Straße 2 ohne Hausnummer
ObjStraße3 Straße 3 ohne Hausnummer
ObjStraße4 Straße 4 ohne Hausnummer
ObjStraße5 Straße 5 ohne Hausnummer
ObjStrNr1 Straße 1 mit Hausnummer
ObjStrNr2 Straße 2 mit Hausnummer
ObjStrNr3 Straße 3 mit Hausnummer
ObjStrNr4 Straße 4 mit Hausnummer
ObjStrNr5 Straße 5 mit Hausnummer
ObjStrNrAlle Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId Umsatzsteuer-ID
ObjVhdrAbsender Verwaltungsheader Absender
ObjVhdrOrt Verwaltungsheader Ort
ObjVhdrPlz Verwaltungsheader PLZ
ObjVhdrPlzOrt Verwaltungsheader Plz Ort
ObjVhdrStrNr Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
ObjVhdrTel Verwaltungsheader Telefon
ObjVhdrZeile1 Verwaltungsheader Zeile 1
ObjVhdrZeile2 Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrZeile3 Verwaltungsheader Zeile 3
ObjVwBeginn Beginn der Objektverwaltung
ObjVwEnde Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
ObjWohnM2 Gebäudedaten: Wohnfläche
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Fläche

Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.

FlArtBez Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
FlArtNr Flächenartnummer
FlBeginn Beginn der Flächenexistenz
FlBeschreibung1 Beschreibung (Lage)1
FlBeschreibung2 Beschreibung (Lage)2
FlBeschreibung3 Beschreibung (Lage)3
FlBez Flächenbezeichnung
FlEnde Ende der Flächenexistenz
FlGrösse Flächengröße laut Umlage der Flächenart
FlHausnr Hausnummer zu Straße
FlHeizkostenDienst Name des Heizkostendienstes
FlHeizkostenKundenNr Kundennummer beim Heizkostendienst
FlHeizkostenOrdnungsnummer Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst

FlHeizkostenVersion

verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes.
Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass
keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem
Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige
ARGE Version 2.1 benutzt.

FlLage Lage
FlNr Flächennummer
FlOrt Ort
FlPlz Plz
FlPlzOrt PlzOrt
FlStatus Status der Fläche
FlStock Stock
FlStraße Straße ohne Hausnummer
FlStrNr Straße mit Hausnummer
FlVermarktung Vermarktung Ja/Nein
FlVermarktungAb VermarktungAb (Datum)

Empfänger

EmpfAdresszusatz Adresszusatz *
EmpfAnrede Anrede
EmpfAnredePers1 Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
EmpfAnredePers2 Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
EmpfAnspPartner Empfänger: Ansprechpartner
EmpfAnsZeile1 Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile2 Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
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EmpfAnsZeile3 Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile4 Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile5 Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile6 Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
EmpfAnsZeile7 Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
EmpfBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch
EmpfBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer automatisch
EmpfBnkBIC BIC der Bank
EmpfBnkBLZ BLZ der Bank
EmpfBnkIBAN IBAN der Bank
EmpfBnkKto Kontonummer der Bank
EmpfBnkName Name der Bank
EmpfFax Telefaxnummer
EmpfHausnr Hausnummer
EmpfHomepage Homepage *
EmpfLandLang Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
EmpfMail E-Mail-Adresse

EmpfMitBrief

Partner erhält eigene Korrespondenz
Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn
Vertragspartner den Brief bekommt
Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.

EmpfName Name 1+2
EmpfName1 Name 1
EmpfName2 Name 2
EmpfNr Nummer des Empfängers
EmpfOrt Ort
EmpfPartnerNummer Nummer des Partners *
EmpfPlz PLZ
EmpfPlzOrt PLZ Ort
EmpfRolleInfo Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
EmpfStraße Straße ohne Hausnummer
EmpfStrNr Straße mit Hausnummer
EmpfTel1 Telefonnummer 1
EmpfTel2 Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner
des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne
Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter
gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=ix-haus_plus:partner:start
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$$PRTNMI In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen
Brief auch bekommen.

$$PRTNOHNE In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen
Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem
Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]
Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für
[ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner

[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für
[PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der
diesen Brief auch bekommt.

[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für
[PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der
diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr Partnernummer Name
Vertragspartners Mit Brief?

$$ALLEPRTN«EmpfNr» «EmpfPartnerNummer» «EmpfName» «EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr Partnernummer Name
Vertragspartners

Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“
kommen…

$$PRTNMI«EmpfNr» «EmpfPartnerNummer» «EmpfName» «EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
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EmpfNr Partnernummer Name
Vertragspartners

Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“
kommen…

$$PRTNOHNE«EmpfNr» «EmpfPartnerNummer» «EmpfName» «EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Eigentümer

OwnAnrede Anrede („ans1“) des Eigentümers
OwnAnredePers1 Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
OwnAnredePers2 Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
OwnAnspPartner Ansprechpartner des Eigentümers
OwnBnkAutoBIC BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
OwnBnkAutoIBAN IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
OwnBnkBIC BIC des Eigentümers
OwnBnkBLZ BLZ des Eigentümers
OwnBnkIBAN IBAN des Eigentümers
OwnBnkKto Kontonummer des Eigentümers
OwnBnkName Banknamedes Eigentümers

OwnDruckName Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis
zu 150 Zeichen nutzen.

OwnFax Telefaxnummer des Eigentümers
OwnHausnr Hausnummerdes Eigentümers
OwnMail E-Mail-Adresse des Eigentümers
OwnName Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
OwnName1 Name 1 („ans2“) des Eigentümers
OwnName2 Name 2 („ans3“) des Eigentümers

OwnNameEmpfRech

Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut
„Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-
Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer
verwendet.

OwnNameEmpfRech1 Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNameEmpfRech2 Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNotiz Notiztext des Eigentümers
OwnNr Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
OwnObjAnteil Anteil des Eigentümers am Objekt in %
OwnOrt Ort („ans5“) des Eigentümers
OwnPlz PLZ („ans5“) des Eigentümers
OwnPlzOrt PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
OwnStraße Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
OwnStrNr Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers
OwnTel Telefonnummer des Eigentümers

Objektbeschrieb
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Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine
Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl.
Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU_Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten.
Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der
FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also
bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters
FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner
FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

Flächenbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen
definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flächenbeschrieb wird
über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den
Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.

Register Aufträge

Auflistung der Aufträge mit Bezug zum Projektkonto. Im Kontextmenü sind die für Aufträge üblichen
Funktionen verfügbar (s. Auftragsverwaltung in iX-Haus plus).

Mögliche Ursachen für ungewollte Budget-Überschreitungen

Ersatzaufträge ohne Berücksichtigung vorheriger Auftragswerte

Beachten Sie, dass die Obligo-Betrachtung abhängig vom Auftragsstatus ist. Sobald ein Auftrag einen
Status hat, der dem Statustyp Erledigt oder Storniert hat, wird das Obligo hierzu auf 0 gesetzt.
Werden Ersatzaufträge generiert, sollte der schon geleistete Auftragswert von dem vorherigen
Auftrag beachtet werden, da sonst Summen in den Ersatzaufträgen ungewollt zu hoch ausfallen
könnten.

Beispiel:

Auftrag A mit Auftragswert 1.000 EUR. Es wurden aber nur 300 Euro bezahlt und der Auftrag
vorzeitig geschlossen.
Auftrag A2 aus Ersatz für Auftrag A mit dem gleichen Auftragswert (1.000 EUR). Zu diesem
wurden 700 EUR bezahlt.

Bei der Obligoprüfung würden folgende Werte erkannt:

Aufrag A: Ist 300 EUR, Obligo: 0 EUR (da der Auftrag schon geschlossen wurde)

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=fachadministration:beschriebeditor:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=stammdaten:objektauswahl:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=fachadministration:beschriebeditor:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=stammdaten:flaechenstamm:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=ix-haus_plus:auftraege:start


Last update: 2023/09/15 11:56 ix-haus_plus:projektverwaltung:start

iX-Wiki Printed on 2023/09/29 07:30

Auftrag A2: Ist 700 Euro, Obligo: 300 Euro

→ Ein Budget von 1.000 Euro würde hier also um 300 Euro überschritten. In diesem Fall müsste man
für den Ersatzauftrag als Summe nur den fehlenden Betrag ansetzen (Originalauftrag 1000 EUR - 300
EUR, welche schon mit Auftrag A abgedeckt wurden. Mit dem Schließen von Auftrag A2 würde dann
auch dort der Obligowert auf 0 gesetzt.

Direkte Projektbuchungen parallel zu einem Auftrag

Wird eine Rechnung direkt auf ein Projekt gebucht (ohne den Umweg über einen Auftrag) wird sich im
Projekt der Ist-Wert entsprechend erhöhen. Wurde parallel dazu ein Auftrag angelegt, der aber dann
nicht bebucht wurde, bleibt dort der Obligo unverändert. Hierdurch kann es zu einer Überschreitung
des Budgets kommen.

Register Auftragspositionen

Pro Auftrag gibt es mindestens eine Auftragsposition (s. Auftragsverwaltung in iX-Haus plus).
Dargestellt werden die Auftragspositionen, welche dem aktuellen Projekt zugeordnet sind.

Register Maßnahmen

Register Projektbeteiligte

Pflege der am Projekt beteiligten Personen oder Firmen (Partnerverwaltung vorausgesetzt). Von hier
aus können Sie Projektbeteiligte auch per E-Mail informieren oder anschreiben. Details anzeigen
öffnet in der Übersicht des Registers eine kompakte Übersicht der Daten zum markierten
Projektbeteiligten (Aufruf mit Strg + Alt + O).

Per Doppelklick öffen Sie der gleichnamige Dialog.

Feld Beschreibung

Partner Auswahl, der Klick auf die Funktion Details anzeigen im Dialog rechts nebnen
der Auswahl öffnet die Datenmaske des hier gewählten Partners.

Projektrolle Optionale Auswahl (Architekt, Bauleiter, Eigentümer, Finanzierer, Projektleiter,
Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, …) aus dem Katalog Projektrolle.

Bemerkung Kommentarfeld
Telefon Telefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
Mobil Mobiltelefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
Fax Telefaxnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
EMail E-Mail-Adresse lt. Partnerdaten (nur zur Information)

Register Projektbudget

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.23.0/doku.php?id=ix-haus_plus:auftraege:start
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Das Register Projektbudget liefert eine Übersicht über die Budgets einzelner Projekte. Hier können Sie
die Budgets erfassen (Zugang/Abgang eines Budgets zu einem Datum oder per Doppelklick zur
Bearbeitung aufrufen. Die Zugänge oder Minderungen für das Projektbudget definieren Sie in
Kombination mit Datum und Betrag. Das Text-Feld steht für optionale Kommentare zur einzelnen
Budgetveränderung zur Verfügung.

Register Rückstellungen

Die Anzeige dieses Registers erfordert eine gesonderte Lizenz.

Register Timeline

Im Register Timeline können Sie sich nun Meilensteine anzeigen lassen. Ein Meilenstein ist ein
Termin mit einer Terminart, in der die Eigenschaft Meilenstein aktiviert wurde. So können Sie sehr
einfach Projekt-Meilensteine als Termin erfassen und diese über die Timeline darstellen. Meilensteine
werden in einer eigenen Gruppe angezeigt. Zusätzlich können über einen Filter ausschließlich
Meilensteine mit den Datumswerten für Beginn und Ende angezeigt werden. Erledigte sowie
überfällige Meilensteine werden farblich hervorgehoben. Termine als Meilensteine zu definieren,
bietet eine gute Übersicht über die wesentlichen Eckdaten eines Projekts.

Projekt-Druck

Liste 240001 Projektbudget: Wird der Wert in der Spalte Verfügbar mit einem * ausgeben,
existieren Aufträge und Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert. Es
werden die Werte Budget, Ist, Obligo, Verfügt, Verfügbar als Netto oder Brutto ausgegeben,
abhängig von der Definition. In der Excelvariante existiert eine zusätzliche Spalte Budgetsicht,
welche die Art der Listenausgaben definiert.

Liste 240002 Projekt-Kontoauszug: Bei einer Mehrfachauswahl werden alle Projekte an den
Kontoauszug übergeben. Bei der Nettovariante des Kontoauszugs werden Obligo und Verfügbar
ohne BA30-Werte dargestellt, bei der Kostensicht dagegen ohne BA30-Werte! Alle BA30-Werte
werden in der Projektverwaltung in ix-Haus plus angezeigt.

Kataloge

Folgende Kataloge werden in der Projektverwaltung angeboten:

Budgetprüfungen

Die Budgetprüfung legt fest, in welcher Höhe Budgetüberschreitungen zulässig sind. Hierzu geben Sie
eine maximale Überschreitungsgrenze als Betrag und in Prozent vor. Mit der Warnungsgrenze legen
Sie fest, ab welcher Überschreitung eine Projektwarnung ausgegeben werden soll. Auch hierzu geben
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Sie Grenzwerte in Betrag und Prozent vor.

Feld Beschreibung
Budgetüberschreitung prüfen? Checkbox
Maximale überschreitungsgrenze
Max.Betrag
Max.Prozent
Warnungsgrenze
Warn.Betrag
Warn.Prozent

Projekttyp

Über diesen Katalog lassen sich komfortabel Projektypen anlegen und ändern. Hierbei ist es auch
möglich ein Team mit anzugeben, welches bei der Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird
(sofern das Komfortpaket lizenziert ist).
Projekte aus Projekttypen mit der Option Aufträge/Buchungen zulassen bei budgetfreien
Projekten können bebucht werden, solange kein Budget definiert ist.

Feld Beschreibung
Nummer Eindeutige Nummer
Standard Checkbox
Deaktiviert Checkbox
Bezeichnung Checkbox
verantwortliches Team Auswahl
zul. Sachkonten Auswahl
Ohne Budget Checkbox

IntReal-Projekt

Checkbox
Diese Checkbox wird benutzt, um ein Projekt als IntReal-Projekt zu
kennzeichnen. Weitere Informationen hierzu siehe
doku_intreal_schnittstelle.pdf.
Diese Checkbox wird nur angezeigt, wenn das Modul IntReal-Export
Version 4.5 lizenziert ist.

Anzeige in Timeline

Auswahl mit Checkboxen, Multiselect möglich. Folgende Bereiche stehen
zur Auswahl, um diese selektiv in der Timeline-Ansicht einzusetzen:
Allgemein, Merkmale, Budget, Aufträge, Maßnahmen, Buchungen,
Rückstellungen, Notizen, Multimedia, Schriftgut, Termine,
Generierte Termine, Historie, Meilensteine.

Projektstatusart

Die systemseitig vorgeschlagenen Statusarten können individualisiert werden. Sie haben somit die
Möglichkeit, eigene Statusarten zu definieren und diese dann festen Statustypen zuzuweisen.

Über die Systemeinstellung StartStatus können Sie festlegen, welcher Projektstaus zur
Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird. Als Standard wird Projektstatusart 1 in
Planung vorgeschlagen. Legen Sie im Dialog des Katalogs mit der Checkbox Standard eine
Projektstatusart als Standard fest, wird dieser Status einer ggf. anderweitig definierten
Projektstatusart entzogen. So kann immer nur eine Projektstatusart als Standard vorliegen.
Die Statustypen weisen neben dem Titel ein eindeutiges Symbol auf.
Zu jeder Projektstatusart definieren Sie im Katalog, ob aus diesem Status die Funktionen
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Rechnungen buchen und/oder Aufträge buchen zulässig sind, also Aufträge bzw.
Rechnungen mit diesem Projektstatus in der Buchhaltung ausgewählt werden können.
Mit Deaktivieren können Sie eine Projektstatusart aus der Auswahlliste entfernen - die
Definition als solche bleibt im Katalog erhalten und kann später wieder aktiviert werden.
Bestimmte Statustypen sind programmseitig vorgeschlagen:

in Planung (Symbol Klemmbrett mit Zahnrad)
beantragt (Symbol Klemmbrett mit gelbem Achtung-Dreieck)
genehmigt (Symbol Klemmbrett mit weißem Haken auf grünem Knopf)
begonnen (Symbol Zahnrad) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines
Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!
abgelehnt (Symbol Einfahrt verboten - weißer Querbalken in rotem Kreis)
fertiggestellt (Symbol Stern) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines
Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!
abgerechnet (Symbol Klemmbrett mit Münze)

Weiteren selbstdefinierte Projektstatusarten mit einem selbstdefinierten Projektstatus ordnen
Sie einen der verfügbaren Statustypen für die Darstellung mit Symbol und hierüber geführte
Auswertungen zu, z. B. Nummer 9, Statustyp abgelehnt und vergeben eine individuelle
Bezeichnung z. B. abgebrochen.

Unterprojekt-Vorlagen

In diesem Katalog definieren Sie Ihre Vorlagen. Dabei können Sie festlegen, ob die Vorlagen für alle
oder nur für bestimmte Projekttypen gelten. Über die Vorlagen können Sie Standardstrukturen für
Projekte definieren und diese bei der Neuanlage von Projekten dann einfach verwenden. In der
Vorlage pflegen Sie folgende Parameter:

Bezeichnung
Vorlage auswählbar bei Projekttyp
Unterprojektnummer Die maximale Länge für eine Projektnummer inklusive
Unterprojektnummer(n) beträgt 20 Zeichen!
Vorlage immer auswählbar
Gebühr für Projektleitung
Gewerk
verantwortliches Team
Kommentar

Projektrolle

Die Definitionen aus Katalog Projektrolle werden als Projektrollen für die Projektbeteiligten
eingesetzt.

Ebene Vorlage

Dieser Katalog dient zum Benennen der Ebenen. Die Benennung der Ebenen ist optional.

Bautenstand

In diesem Katalog kann mit Nummer und Bezeichnung ein Bautenstand und dessen Kaufpreisrate
definiert werden.
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Projekthinweis 2

In Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 können Sie Texte hinterlegen, die Sie später in der
Projektbearbeitung auswählen können, um individuelle Zusatzinformationen zum Projekt zu erfassen.
Einzelne Katalogeinträge können Sie mit einem Schalter auf Deaktiviert setzen. Standardmäßig
lauten die Hinweisfelder Hinweis 2 bzw. Hinweis 3. Per Systemeinstellung (s. u.) können Sie
diesen Beschreibungstext auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Projekthinweis 3

Siehe Projekthinweis 2

Administration

home

Systemeinstellungen
Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten >
Projektverwaltung

StartStatus 1.14.79.1

Standardwert: 1
Vorgabe für den Status eines
Projekts nach Neuanlage. Die
anzugebende Ziffer refereniert auf
die Nummer eines im Katalog
Projektstatusart hinterlegten
Projektstatus.
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HauptprojektNrFixLen 1.14.79.2

Hiermit können Sie vorgeben ob
die Hauptprojektnummer einer
festen Länge entsprechen muss.
Da die Projektnummer beim
Buchen als Kontonummer benutzt
wird und damit maximal 20
Zeichen lang werden darf, ist die
ebenenspezifisch
zusammengesetzte
Projektnummer ebenfalls auf
maximal 20 Zeichen beschränkt.
Beim Einsatz mehrerer Ebenen
(maximal 6) kann geplant werden,
wie lang die verschiedenen
Teilnummern werden dürfen! Mit
HauptprojektNrFixLen kann
bei einer automatischen Vergabe
die laufende Nummer auf zwei
Zeichen begrenzt werden kann.
Per Default 0 ist die Funktion
deaktiviert. Wenn Sie den
Standard deaktivieren, können Sie
die zulässige Länge der
Hauptnummer vorgeben.

VorgabeBudgetplanung 1.14.79.3

Hier können Sie eine feste
Einstellung der Budgetplanung
nach Kosten- oder Nettobudget
festlegen. Standardmäßig kann auf
jedem Projekt die Sicht frei
ausgewählt werden.

ProjektnummerAutomatisch 1.14.79.4

Hiermit können Sie einen festen
Nummernkreis für Hauptprojekt
festlegen. Wählen Sie dazu die
gewünschten Platzhalter. Diese
können Sie z. B. mit dem
Querstrich / voneinander trennen.
Achtung: Die maximale Länge für
eine Projektnummer inklusive
Unterprojektnummer(n) beträgt 20
Zeichen!

ProjektHinweisCaption1 1.14.79.5

Hiermit legen Sie die Bezeichnung
für das Hinweisfeld 1 fest. Diese
wird in iX-Haus plus-Projekten
angezeigt.

ProjektHinweisCaption2 1.14.79.6

Hiermit legen Sie die Bezeichnung
für das Hinweisfeld 2 fest. Diese
wird in iX-Haus plus-Projekten
angezeigt.

ProjektHinweisCaption3 1.14.79.7

Hiermit legen Sie die Bezeichnung
für das Hinweisfeld 3 fest. Diese
wird in iX-Haus plus-Projekten
angezeigt.
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ProjektOhneBudgetZuordnungAuftragBuchung 1.14.79.8

Hiermit legen Sie fest, ob Projekte
ohne Budget bebucht oder diesen
Aufträge zugeordnet werden
können.

Abweichende15aDauer 1.14.79.9

Hiermit können Sie die zur
Verfügung stehenden Monate für
die 15a-Überwachung erweitern
(Standard 120 Monate).

ProjektbudgetsperreAktiv xxx

Mit der Systemeinstellung
definieren Sie, ob die automatische
Projektbudgetsperre aktiviert sein
soll. Hiermit werden Projekte ab
der Projektstatusart begonnen
gegen Änderungen in den Budgets
gesperrt.

ProjektbudgetsperreUser xxx

Definiert diejenigen Benutzer, die
zu einem Projekt unabhängig von
der Projektstatusart die
Projektbudgetsperre aufheben
dürfen.

From:
iX-Wiki
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