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Projektverwaltung

Was mache ich hier?

Im Modul Projektverwaltung kdénnen Sie Projekte bzw. Unterprojekte mehrstufig verwalten und
budgetieren. Ein Projekt konnte beispielsweise eine Baumalnahme sein mit den Unterprojekten
Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Bei Projektbudgetiberschreitung werden
Warnungen ausgesprochen, z. B. bei VBL-Projekten, oder auch die Buchung wegen Uberschreitung
abgelehnt.

Mittels Projektvorlagen lassen sich neue Projektstrukturen mit wenigen Mausklicks aufbauen. Die
Projektsicht kann zwischen Netto- und Kostenbudget umgestellt werden.

Sie haben die Mdglichkeit, Projektbudgets in verschiedenen Ebenen zu definieren. iX-Haus plus sorgt
dafir, dass die Budgetzuordnung nicht mehrfach Uber mehrere Ebenen erfolgt. Budgets von
verschachtelten Projektstrukturen werden automatisch konsolidiert. So kdnnen Sie im Bedarfsfall das
Budget fur die Malnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad fur Ihr Unternehmen passend ist.

Die Projektverwaltung in iX-Haus plus stellt sicher, dass pro Zweig im Projektbaum nur ein Budget
vergeben werden kann. Bei Vergabe von Auftragen, Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug oder
Buchungen von projektbezogenen Rechnungen werden Obligo und schon gebuchter Aufwand gegen
das Budget gerechnet. Da dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstutzt
wird, werden diese Projekte mit einem dermaRen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung
gegen Anderungen gesperrt. Sie kénnen dort nur angezeigt und gebucht werden. Eine alternative
Darstellung der Projekte Uber eine Baumstruktur und die freie Auswahl und Anordnung der Spalten im
Grid erlauben eine nach Bedarf konfigurierbare Sicht auch auf komplexe Projektstrukturen.

Zeitliche Zusammenhange kdnnen mit einer Timeline visualisiert werden. Aus der untersten
Projektebene erzeugen Sie bei Bedarf direkt aus einem Projekt neue Meldungen, Angebote und
Auftrage, sofern diese Module flr Ihr System lizenziert sind. Zudem kénnen Sie zu Projekten Notizen,
Multimediadaten sowie Termine erfassen. Ist die Partnerverwaltung aktiviert, konnen im Rahmen des
Schriftverkehrs an die Projektbeteiligten auch verbundene Personen wie z. B. Ehepartner mit
informiert werden.

Wie mache ich es?

home

Projekte anlegen

Uber das Kontextmen( kénnen Sie neue Haupt- und Unterprojekte anlegen. Uber den Menipunkt
Projektvorlagen kénnen Sie in einem Projekt oder Unterprojekt neue Unterprojekte aus den vorab
im Katalog Unterprojekt-Vorlagen definierten Vorlagen erzeugen. Dazu wahlen Sie im
angezeigten Vorlagendialog einfach die gewlinschte(n) Vorlage(n) aus. Uber Hot-Keys kénnen Sie in
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der Projektverwaltung auch mit Tastatur die Anlage neuer Projekte starten. Mit der Funktion Kopiere
Objektstruktur kdnnen Sie ebenfalls ein neues Projekt anlegen, wobei ein markiertes Projekt dann
als Kopiervorlage dient.

Alt + H Hauptprojekt anlegen

Alt + U Unterprojekt anlegen

Alt + V Unterprojekt aus einer Vorlage anlegen

e Es gilt eine Limitierung der Lange des Projekthamens bzw. der Kontonummer auf
maximal 20 Zeichen. Fur bestehende Unterprojekte wird bei einer nachtraglichen
Anderung der Kontonummer gepriift, ob die Begrenzung auf 20 Zeichen
eingehalten wird.

it
© e Verwenden Sie in Projekthnummern keinen Bindestrich, kein Minus- oder Plus-

Zeichen. Sie konnen stattdessen als Trennzeichen ,/“ nutzen. In Filtern, welche
Projektnummern auswerten, vermeiden Sie so eine Fehlinterpretation.

Hauptprojekt erstellen

1.

Wahlen Sie die Kontextmenufunktion Hauptprojekt erstellen oder die Tastenkombination
Alt + H.

. Das Hauptprojekt wird angelegt. Es erhalt in der Ebenenanzeige die Stufe 1.
. Geben sie die gewlnschte Projektparameter ein.

Der Projektbeginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. Der vorbelegte Status
ist [1] in Planung.

Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern
und Schlielen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfugung.

Unterprojekt erstellen

1.
2.

Markieren Sie das Ubergeordnete Projekt.

Wahlen Sie die Kontextmenufunktion Unterprojekt erstellen oder die Tastenkombination
Alt + U. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menlpunkt Unterprojekt
erstellen deaktiviert.

. Das Unterprojekt wird angelegt. Es erhalt in der Ebenenanzeige die nachste Stufe und ist dem

zuvor ausgewahlten Projekt untergeordnet.

Geben sie die gewiinschte Projektparameter ein.

Der Projektbeginn ist mit dem Datum und der Definition der zulassigen Kostenstelle oder
Sachkonten des Ubergeordneten Projekts vorbelegt. Der vorbelegte Status ist [1] in
Planung.

. Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern

und Schlielen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfugung.

Unterprojekt mit einer Projektvorlage erstellen

. Markieren Sie das Ubergeordnete Projekt.
. Wahlen Sie die Kontextmenufunktion Projektvorlagen oder die Tastenkombination Alt +

V. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menlpunkt Projektvorlagen deaktiviert.

. Wahlen Sie aus dem Dialog Unterprojektvorlage die Vorlage/n fur das geplante

Unterprojekt.
Mit Doppelklick oder OK speichern Sie das/die Unterprojekt/e.
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e Die Projektvorlagen fur neue Unterprojekte pflegen Sie im Katalog
Unterprojekt-Vorlagen.

* Mit einer Mehrfachauswahl legen Sie direkt mehrere Unterprojekte an.

e |st eine Vorlage in der geplanten Unterebene schon vorhanden, wird diese zur Info

& benannt und nicht erneut angelegt (keine Dubletten).

e Wird durch die Nummernstruktur die maximale Zeichenzahl fir die Kontonummer
Uberschritten, erhalten Sie eine Hinweismeldung und das davon betroffene
Unterprojekt wird nicht angelegt.

Projekte loschen

1. Markieren Sie das zu léschende Projekt.

2. Wahlen Sie die Menufunktion Loschen (Strg + D).
3. Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage.

4. Das Projekt und seine Unterprojekte werden geldscht.

Die Loschung ist nicht zuldssig, wenn

e der Projektstatus abgerechnet ist.
& e ein Projektbudget zugeordnet ist
e Abhangigkeit in Auftrag, Meldung, Multimedia o. a.
e Buchungen oder Ruckstellungen auf das Projekt verweisen.

Auftrage erzeugen

Es gibt zwei Optionen fur das Anlegen der Auftrage:

e Variante A: Der Auftrag wird aus dem Unterprojekt erzeugt, dem er zugeordnet werden soll. In
diesem Fall ist die Zuordnung eindeutig und der Auftrag wird automatisch korrekt befullt.

e Variante B: Alle Auftrage werden aus dem Hauptprojekt erzeugt. Vorteil hierbei ist, bei der
Anlage das Projekt nicht wechseln zu mussen. In der Folge ist jedoch die Zuordnung fur den
Auftrag nicht eindeutig und muss nachtraglich in der Auftragsposition das korrekte Unterprojekt
ausgewahlt werden.

Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder einem Angebot mit Projektbezug wird
der Status des Projekts Uberpruft. Vorausgesetzt werden die Projektstatus genehmigt oder
begonnen.

Hinweise:

e Beim Speichern von Auftragen wird weiterhin gepruft, ob der Auftrag zu einem
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Projekt gehort. Wenn ja, muss mindestens in einer Position ein Projekt eingetragen
sein. So wird verhindert, dass der Benutzer vergisst, das entsprechende Feld
auszufullen. Zudem wird sicher gestellt, dass ein Auftrag mit mehreren
Auftragspositionen immer nur einem Hauptprojekt zugeordnet ist.

e Beim Erzeugen eines Auftrags (ebenso eines Angebots oder einer Meldung) aus der
Projektverwaltung wird, wenn es sich um eine Kostenstelle fir ein Gebaude,
Gebaudeteil oder Geschoss handelt, eine beim Projekt zugeordnete Flachen-
Kostenstelle Gbernommen und auch die Ubergeordneten Felder fir die
Objektstruktur entsprechend ausgefullt.

e Beim Anlegen der ersten Auftragsposition wird standardmaRig die Kurznotiz aus
der Detailansicht Ubernommen. Beim Anlegen aus der Projektverwaltung heraus
funktioniert dies nicht, da die Position automatisch angelegt wird und zu diesem

& Zeitpunkt die Kurznotiz noch nicht befullt wurde. Die Kurznotiz kann aber auch
nachtraglich in die erste Position Gbernommen werden. Dies qilt allerdings nur bei
Neuanlage eines Auftrags und wenn der Text in der ersten Auftragsposition noch
nicht manuell angepasst wurde. Sobald ein Auftrag erfolgreich gespeichert ist, sind
die Notizfelder wieder unabhangig.

e Beim Speichern eines einem Projekt zugeordneten Auftrags, werden folgende
Informationen angezeigt:
o verfugbares Projektbudget vor Auftragsvergabe,
o Auftragssumme netto + nicht abzugsfahige Vorsteuer,
o verfugbares Projektbudget nach Auftragsvergabe oder eine Warnung, falls
der verfugbare Rahmen Uberschritten ist.

Projektbudget sperren

Mithilfe der zwei Systemeinstellungen ProjektbudgetsperreAktiv und
ProjektbudgetsperreUser (s. u. Administration) lasst sich fur die Projektverwaltung eine
Projektbudgetsperre einrichten sowie bestimmte Benutzer als berechtigt zur Aufhebung dieser Sperre
definieren. Wenn die Systemeinstellung ProjektbudgetsperreAktiv aktiviert ist, wird ein Projekt,
das erstmalig auf eine Projektstatusart mit einem der Typen genehmigt, begonnen,
fertiggestellt oder abgerechnet gesetzt wird, automatisch mit einer Projektbudgetsperre
versehen. Damit kdnnen Projektbudgets (Zugange, Minderungen) nicht mehr erfasst oder geandert
werden, zum Beispiel nach der finalen Abstimmung eines Budgets. Der Status der Sperre wird im
Infofenster der Detailansicht eines Projekts angezeigt. Durch die Systemeinstellung
ProjektbudgetsperreUser lasst sich gleichzeitig sicherstellen, dass Projektbudgets fur
genehmigte bzw. laufende Projekte nur in Sonderfallen durch speziell autorisierte Benutzer geandert
werden dlrfen. Wenn der aktuelle User die Anderungsrechte fiir die Budgetsperre besitzt, kénnen die
entsprechenden Aktionen zum Setzen oder Aufhaben der Sperre in der Detailansicht des
Hauptprojekts ausgefuhrt werden. Nach einer Budgetsperre kénnen Sie auerdem in der
Projektlbersicht filtern.

e Bei dem Zurucksetzen der Projektstatusart bleibt die Sperre aktiv und muss daher
& manuell durch einen berechtigten Benutzer aufgehoben werden.
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e Die Sperre wird auch beim Import gesetzt und bericksichtigt. Wichtig ist hierbei,
dass der Import zuerst mit einem Status ausgefuhrt wird, mit dem anschliefend
das Budget geandert bzw. angelegt werden kann.

Beispiel: Es wird eine Projektstruktur mit sechs Ebenen aufgebaut. Das
Hauptprojekt besitzt bereits den Status fertiggestellt. In der Folge wird die
Budgetsperre sofort aktiviert. Die Sperre wird beim Anlegen eines neuen
Unterprojekts automatisch auf das dieses Ubertragen. Wenn nun auch in der
untersten Ebene noch ein Budget angelegt werden soll, wird es beim Import zu

o einer Fehlermeldung kommen. Beim Import muss daher in diesem Fall das Projekt

: mit einem passendem Status eingerichtet werden. Mit einer zweiten Zeile nach
dem Einrichten der Budgets kann anschliefend der finale Status gesetzt werden.

e Wenn flr den Standardwert im Katalog Projektstatusart ein zu hoher
Statustyp gesetzt wird, kann damit ebenfalls bereits die Sperre aktiviert werden!
Bei einer aktiven Budgetsperre kann das Projekt in der Folge nicht mehr in iX-Haus
bearbeitet werden. Setzen Sie daher auch hier einen passenden Statustypen.

Projektlisten drucken

Uber Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, deren Ausgabeparameter
Sie in iX-Haus plus vorgeben kénnen. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch
gespeichert und stehen somit auch bei erneutem Aufruf Uber die Projektverwaltung zur Verfugung,
auch wenn sie zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

Buchhaltungsdruck

e Kontoauszuge (201051)
Hier bietet es sich an den Kontoauszug jahrgangsubergreifend zu erstellen und Gber den
Radiobutton Projekt einzustellen, damit bei einer optionalen Excel-Ausgabe auch die
Projekthnummer mit ausgegeben wird.

e Saldenliste Buchungsarten (200101)

Im Buchhaltungsdruck von iX-Haus weist die Liste 15a Berichtigungstatus (240003) (Excel)
einen Filter auf Projekte, Projekttypen und/oder Projektstatus auf und bedient somit steuerliche
Fragestellungen, die sich aus Projekten ergeben kdnnten.

Projekt-Druck

Bericht 'Projektsicht

Excel-Bericht

Projekt-Budget-Liste (240001)
Projekt-Kontoauszug (240002)
Projekt-Ruckstellungsspiegel (240007)

Stammdaten-Druck

e Bericht 'Objektsicht’
Excel-Bericht
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Projektbeteiligte anschreiben

In der obersten Ebene (Ebene 1) eines Projekts, konnen Sie Projektbeteiligte zuordnen und Uber die
Standardfunktionen per Serienbrief oder E-Mail anschreiben. Die Beteiligten eines Projekts werden
aus den vorhandenen Adressen der Partnerverwaltung ausgewahlt und einer in den Katalogen
definierten Projekt-Rolle zugeordnet.

Projektstatus bearbeiten

In der Datenlbersicht der Projektverwaltung kann der Status zu einem oder mehreren Hauptprojekten
per Kontextmenu oder Schalter gesetzt und angepasst werden. Der hochste Status abgerechnet
kann dabei nicht verandert werden, um abgeschlossene Projekte zu schitzen. Nur bei den
Projektstatustypen genehmigt oder begonnen konnen Auftrage dem Projekt zugeordnet werden.
Buchungen sind bei den Statustypen genehmigt, begonnen oder fertiggestellt mdglich.

Der Kontextmenubefehl Projektstatus andern wird fur ein separat ausgewahltes Projekt nicht
angeboten, wenn es den Status abgerechnet aufweist. Bei Mehrfachauswahl von Projekten wird der
Kontextmenubefehl Projektstatus andern angeboten, einzelne darin befindliche Projekte mit
Status abgerechnet werden jedoch bei einer Statusanderung ausgeklammert. Eine Statusanderung
in der Detailsicht ist hingegen madglich, um gezielte Korrekturen des Status eines Projekts zu
ermadglichen.

Projektstruktur kopieren

1. Wahlen Sie ein Projekt in der Projektverwaltung aus.
2. Mit dem Schalter Kopiere Objektstruktur oder dem gleichamingen Befehl aus dem
Kontextmeni der rechten Maustaste 6ffnen Sie den Dialog Kopiere Objektstruktur.
3. Geben Sie die erforderlichen Parameter ein.
Die Felder Buchungskreis und Bezeichnuung werden mit den Parametern der Kopiervorlage
vorbelegt.
Die Felder Nummer und Projekt Typ bleiben ohne Vorschlag und mussen neu definiert
werden.
Der Beginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
Der Projektstatus wird automatisch mit in Planung vorbelegt.
4, Speichern Sie die Parameter mit OK. Das neue Projekt wird angelegt. Es kann anschlieBend
geoffnet und bearbeitet werden.

Was brauche ich dazu?

home
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Modulfilter

Der Modulfilter Projektstatus erlaubt eine entsprechende Auswahl in den Ansichten
Projektverwaltung und Projektverwaltung (Tabelle).

Hauptansicht Projekte

Alternativ zur Ansicht der Projektverwaltung in einer Baumstruktur (s. u. ) existiert eine Sicht
Projektverwaltung (Tabelle), die Anstelle einer Baumstruktur eine klassische Tabelle darstellt.
Aufgrund der Darstellung der Haupt- und Unterprojekte in einer einfachen Tabelle ergeben sich hier
andere Maglichkeiten, die Daten zu verarbeiten. So kann man z. B. in allen angezeigten Daten filtern
oder sich nur Unterprojekte anzeigen lassen.

Uber die Auswahlbox Riickstellung (verfigbar unter der Modullizenz Projekt-Riickstellungen)
kdénnen Sie einstellen, aus welchem Jahr Daten angezeigt werden sollen. Dies erlaubt eine bessere
Sicht fur jahrgangsspezifische Betrachtungen.

In der Ubersicht der Projekte sind die Spalten verantwortliches Team und Verantwortlich in
der Baumansicht und der tabellarische Ansicht der Projekte enthalten. Fur die tabellarische Ansicht
sind zusatzlich auch die Modulfilter Team und Verantwortlicher aktiviert. Hierdurch wird der
Einsatz der Filterung fur Anwender des Komfortpakets optimiert.

Ansicht Projektverwaltung (Baumstruktur)

Im oberen Bereich des Hauptfensters sehen Sie alle Projekte. Uber das Kontextmenii kénnen Sie
verschiedene Funktionen erreichen. Im unteren Bildschirmbereich befinden sich die Details zum
aktuell markierten Projekt. Der Detailbereich dient nur zu Schnellansicht. Die eigentliche Bearbeitung
eines Projekts fuhren Sie im Bearbeitungsformular des Projektdialogs aus. Sie kdnnen jeweils ein
Bearbeitungsformular 6ffnen. Zum Bearbeiten mussen Sie i. d. R. als Hauptbenutzer eingerichtet sein.

Bis zu sechs Ebenen werden unterstuitzt.

Da die Projektnr als Kontonr benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang
werden darf, muss bei mehreren Ebenen genau geplant werden, wie lang die
verschiedenen Teilnummern werden dirfen! In den Systemeinstellungen von iX-Haus
wurde daflr auch eine Variante geschaffen, mit der bei einer automatischen Vergabe die
laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion
HauptprojektNrFixLen deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, kdnnen Sie
die zulassige Lange der Hauptnummer vorgeben.

A 1
-

Die Logik flr Unterprojektvorlagen erlaubt eine Mehrfachauswahl fur Projekttypen und Filter fur
Ebenen. Uber die Felder zum Anzeigen der Ebene kdnnen Sie beispielsweise die Sicht auf die oberste
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Hauptprojektebene einschranken.

Detailansicht Projekte

In der Detailansicht finden Sie eine komplette Ubersicht tiber alle angelegten Daten zum
ausgewahlten Projekt und dessen Unterprojekte. Hierzu gehéren Meldungen, Angebote, Auftrage,
Multimedia, Notizen, Termine sowie eine Historie. Das Hauptprojekt zeigt auch die Daten der
entsprechenden Unterprojekte. Hierdurch erhalten Sie im Hauptprojekt eine vollstandige
Projektubersicht Uber alle Meldungen, Auftrage, Termine, ....

/. Die Projekt-Nummer wird als Kontonummer benutzt, die eine feste Lange von 20 Zeichen
/1 . hat. Zur Unterstlitzung wird in dem gelb hinterlegten Hinweistext angezeigt, wie viele
Zeichen noch verfugbar sind.

Automatisierte Budgetprifung

Sollte ein Auftrag das Budget des zugeordneten Projekts Uberschreiten, wird bei im Katalog aktivierter
Budgetprufung eine Warnung bzw. ein Hinweis ausgegeben. Dieser liefert auch eine Information zur
Projektebene und zum Ausldser der Hinweismeldung.

Stammdaten

Objektnummer und Bezeichnung des Buchungskreises, welchem das
Objekt zugeordnet ist.

Der mit der Maus einstellbare Fortschrittsbalken kann bei der
Fortschritt (%) Projektplanung auch als optisches Hilfsmittel genutzt werden. Der Hiermit
einstellbare Fortschritt kann ganze Prozentwerte von 0 bis 100 annehmen.

Anzeige der Projektnummer. Wegen der Verwendung als Kontonummer
Nummer sollten Sie die maximale Lange der Projektnummer beachten,
insbesondere bei Einrichtung von verschachtelten Unterprojekten.

Sie haben auch die Mdglichkeit, Projektbudgets auf einer hoheren Ebene zu
definieren. So konnen Sie im Bedarfsfall das Budget fur die Mallnahme
festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad fur Ihr Unternehmen passend ist.
Ebene Wichtig ist, dass pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben
werden darf. Beachten Sie bitte, dass dieses Feature nur von der
Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstutzt wird. Daher werden diese
Projekte in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Anderungen gesperrt, um
Datenprobleme zu verhindern.

Bezeichnung Individuelle Bezeichnung des Projekts.

Wird das Projekt von einem Fremdsystem Ubernommen, kann hiermit die
dort genutzte ID als Information auch in iX-Haus gespeichert werden. Uber
Fremdsystem ID die 'externe ID' kann ein Projekt anstelle Uber die Projektnummer beim
Import erkannt werden (siehe Kapitel iX-Haus Import > Stammdatenimport
> Projekt-Import).

Auswahl

Die verfugbaren Projekttypen werden im Katalog Projekttyp definiert.

Buchungskreis

Projekttyp

iX-Wiki



Last update: 2023/09/28 14:54

ix-haus_plus:projektverwaltung:start

verantwortliches
Team

Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)

Verantwortlich

Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)

Beginn(Plan)

Datum: Uber die Felder Beginn(Plan) und Ende(Plan) kann zwischen
Projektplanung und realer Projektaktivitat (Datumsfelder Beginn bzw.
Ende) unterschieden werden.

Ende(Plan)

Datum: Der Wert des Feldes Ende (Plan) wird nur dann rot markiert,
wenn hierfur zwar ein Datum in der Vergangenheit, aber noch kein
tatsachliches Enddatum erfasst wurde. Dadurch soll verhindert werden,
dass in der Ubersicht dauerhaft ein rot markierter Wert besteht, der dann
mit der Zeit Ubersehen werden kann. Eine Ubersichtlichere Auskunft Gber
die Uberziehung des geplanten Enddatums gibt stattdessen eine
gleichnamige Spalte, in welcher der zeitliche Versatz zwischen geplantem
und echtem Ende eines Projektes in Tagen dargestellt wird. Die Spalte wird
standardmallig nicht angezeigt, kann aber bei Bedarf uber die GUI
hinzugeflgt werden.

Beginn

Datum: Beginn des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu
einem Projekt vor dessen Beginn eine entsprechende Meldung.

Ende

Datum: Ende des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu
einem Projekt nach dessen Ende eine entsprechende Meldung.

Wahrung

EUR

§15a UStG
aktivieren

Schalter

[X] Die Felder §15a Projektbeginn und Dauer §15a in Monaten
werden genutzt, um eine Korrektur der Vorsteuer nach §15a UStG
berechnen zu kénnen.

§15a Projektbeginn

Datum, ab welchem die Beobachtungszeit fur die fur den urspringlichen
Vorsteuerabzug malRgebenden Verhaltnisse beginnt.

Dauer §15a in
Monaten

Auswahl: keine Angabe, 5 Jahre (60 Monate), 10 Jahre 120 Monate).
Wahlen Sie die It. §15a Abs.1 UStG vorgesehene Beobachtungsdauer. Fur
den Beobachtungszeitraum und die verwendeten MwSt-Codes muss es
gultige Definitionen in der verwendeten MwSt.-Tabelle geben.

zul. Kostenstelle

Auswahl

Einem Projekt kann eine zulassige Kostenstelle zugeordnet werden, welche
dann bei Projektbuchungen vorgeschlagen wird. In der Auswahl zum
Datentyp Kostenstelle kdnnen Sie die verfugbaren Datensatze z. B. nach
einer Objektnummer filtern.

Bei der Anderung der Kostenstelle fiir ein bestehendes Projekt folgt ein
automatisierter Prozess in zwei Varianten: Ist die Checkbox Feste
Zuordnung angehakt, wird automatisch bei allen Auftragen fur dieses
Projekt die neue Kostenstelle eingetragen. Dabei werden auch leere
Kostenstellenfelder befillt. AuBerdem werden die Buchungen flr dieses
Projekt auf die neue Kostenstelle angepasst. Ist die Checkbox Feste
Zuordnung leer, erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob die neue
Kostenstelle in die Auftrage und Buchungen ubernommen werden soll. Bei
der zweiten Variante werden nur vorhandene Kostenstellen abgeandert
und keine leeren Kostenstellenfelder befullt. Eine geanderte Kostenstelle
wird automatisch in alle Unterprojekte mit der bisherigen Kostenstelle
ubernommen.

Feste Vorgabe

Soll die Auswahl der Kostenstelle fur das Projekt ausnahmslos wirken,
aktivieren Sie den Schalter Feste Vorgabe.

zul. Sachkonten

Anzeige der zuldssigen Sachkonten (It. Definitionen im
Sachkontenrahmen).
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Regieaufschlag

Auswahl: Der optionale Regieaufschlag erlaubt die Berechnung der
Regiekosten entweder pauschal oder prozentual auf Basis der Ist-
Projektkosten. Der Regieaufschlag kann in Excelberichten beispielsweise
fur die Rechnungserstellung genutzt werden. Werden Projekte mit
Regieaufschlag in der Angebotsanfrage verwendet, stehen diese auch dort
fur Excelberichte zur Verfugung.

Im Hauptprojekt kann eine vereinbarte Regieleistung erfasst werden.
Hierzu wird im Feld Regieaufschlag hinterlegt, ob und wie der
Regieaufschlag ermittelt wird (kein Regieaufschlag, in Prozent von
Projektrechnungen oder als Pauschalaufschlag Uber ein Unterprojekt
'Projektleitung'. Das auf diesem Unterprojekt erfasste Budget kann dann
mit einer speziellen Excel Variable auf Ebene des Hauptprojekts
ausgewertet werden.

Regieaufschlag
Pauschalbetrag

Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag Pauschalbetrag
eingestellt ist. Sie geben dann hier den pauschalen Betrag an.

Regieaufschlag in
Prozent

Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag Prozent von
Projektrechnungen eingestellt ist. Sie geben dann hier den Prozentsatz
an, mit welchem der Regieaufschlag kalkuliert werden soll.

Anzeige des aktuellen Regieaufschlags. Der finale Betrag (Regiewert) wird

Regieaufschlag ermittelt, wenn das Projekt den Status fertiggestellt erhalt. Er wird
(Betrag) somit einmal bei Fertigstellung ermittelt und dann hier im Feld
Regieaufschlag (Betrag) angezeigt.
Projektstatus
Auswabhl eines Projektstatus
Die Status sind namentlich und mit einer Ziffer benannt. Diese fuhrende
Ziffer erlaubt das einfache Sortieren der Projekte nach Status in
Status Ubersichten. Der Status eines Projekts kann mit einem Kommentar erganzt

bzw. erklart werden. Bestimmte Informationen oder Eingabemaoglichkeiten
sind an den Status gekoppelt. Die verfigbaren Projektstatus werden im
Katalog Projektstatusart definiert.

Vorgaben bei der
Budgetplanung

Hier stellen Sie die Projektsicht ein. Zur Auswahl stehen
Kostenbudget und Nettobudget. Beim Kostenbudget werden
Budgetwerte gegen Auftragswerte gegenlbergestellt. Hierbei wird die
nicht abzugsfahige Vorsteuer von steuerbehafteten Buchungen
bertcksichtigt. Beim Nettobudget wird hingegen eine nicht abzugsfahige
Vorsteuer nicht bertcksichtigt!

Hinweise

Die drei Felder Hinweisl, Hinweis2 und Hinweis3 flr zusatzliche
Projektinformationen sind auch in der Listen- sowie Baumansicht
verfugbar.

Die Felder tragen ggf. abweichende Namen (eine Umbenennung erfolgt
Uber Systemeinstellungen Datenbank = ProjektHinweisCaption...).
Projekthinweis 1 erlaubt eine freie Eingabe. Die Parameter der
auswahlbaren Hinweise 2 und 3 werden Uber die Kataloge
Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 definiert.

Sofern in der Projektverwaltung eine Kostenstelle mit einer Flache verknupft ist, kbnnen

in der Baum- oder Listenansicht verschiedene Flachendaten dazu angezeigt werden. In
&8  der Grundeinstellung der Ansicht sind diese Felder nicht sichtbar. Sie konnen bei Bedarf

Uber die Funktion Spaltenauswahl aus der Untergruppe Flache hinzugefugt werden.
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Register Auftrage

Auflistung der Auftrage mit Bezug zum Projektkonto. Im Kontextmenu sind die fur Auftrage Ublichen
Funktionen verfugbar (s. Auftragsverwaltung in iX-Haus plus).

Mogliche Ursachen fiir ungewollte Budget-Uberschreitungen
Ersatzauftrage ohne Beriicksichtigung vorheriger Auftragswerte

Beachten Sie, dass die Obligo-Betrachtung abhangig vom Auftragsstatus ist. Sobald ein Auftrag einen
Status hat, der dem Statustyp Erledigt oder Storniert hat, wird das Obligo hierzu auf 0 gesetzt.
Werden Ersatzauftrage generiert, sollte der schon geleistete Auftragswert von dem vorherigen
Auftrag beachtet werden, da sonst Summen in den Ersatzauftragen ungewollt zu hoch ausfallen
kénnten.

Beispiel:

e Auftrag A mit Auftragswert 1.000 EUR. Es wurden aber nur 300 Euro bezahlt und der Auftrag
vorzeitig geschlossen.

e Auftrag A2 aus Ersatz fur Auftrag A mit dem gleichen Auftragswert (1.000 EUR). Zu diesem
wurden 700 EUR bezahlt.

Bei der Obligoprifung wirden folgende Werte erkannt:

e Aufrag A: Ist 300 EUR, Obligo: 0 EUR (da der Auftrag schon geschlossen wurde)
e Auftrag A2: Ist 700 Euro, Obligo: 300 Euro

- Ein Budget von 1.000 Euro wirde hier also um 300 Euro tUberschritten. In diesem Fall misste man
fur den Ersatzauftrag als Summe nur den fehlenden Betrag ansetzen (Originalauftrag 1000 EUR - 300
EUR, welche schon mit Auftrag A abgedeckt wurden. Mit dem SchlieSen von Auftrag A2 wurde dann
auch dort der Obligowert auf 0 gesetzt.

Direkte Projektbuchungen parallel zu einem Auftrag

Wird eine Rechnung direkt auf ein Projekt gebucht (ohne den Umweg Uber einen Auftrag) wird sich im
Projekt der Ist-Wert entsprechend erhéhen. Wurde parallel dazu ein Auftrag angelegt, der aber dann
nicht bebucht wurde, bleibt dort der Obligo unverandert. Hierdurch kann es zu einer Uberschreitung
des Budgets kommen.

Register Auftragspositionen

Pro Auftrag gibt es mindestens eine Auftragsposition (s. Auftragsverwaltung in iX-Haus plus).
Dargestellt werden die Auftragspositionen, welche dem aktuellen Projekt zugeordnet sind.

Register MaBRnahmen
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Hier sehen Sie eine Auflistung der jeweiligen einem Projekt zugeordneten MalRnahmen.

Register Projektbeteiligte

Im Register Projektbeteiligte kdnnen in Kombination mit der Partnerverwaltung Projektbeteiligte
zugeordnet und angeschrieben werden. Hier erfolgt die Pflege der am Projekt beteiligten Personen
oder Firmen (Partnerverwaltung vorausgesetzt). Von hier aus kdnnen Sie Projektbeteiligte auch per E-
Mail informieren oder anschreiben. Details anzeigen 6ffnet in der Ubersicht des Registers eine
kompakte Ubersicht der Daten zum markierten Projektbeteiligten (Aufruf mit Strg + Alt + 0).

Per Doppelklick 6ffen Sie der gleichnamige Dialog.

Feld Beschreibung

Auswahl, der Klick auf die Funktion Details anzeigen im Dialog rechts nebnen
der Auswahl d6ffnet die Datenmaske des hier gewahlten Partners.

Optionale Auswahl (Architekt, Bauleiter, Eigentimer, Finanzierer, Projektleiter,
Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, ...) aus dem Katalog Projektrolle.

Bemerkung Kommentarfeld

Partner

Projektrolle

Telefon Telefonnummer It. Partnerdaten (nur zur Information)
Mobil Mobiltelefonnummer It. Partnerdaten (nur zur Information)
Fax Telefaxnummer It. Partnerdaten (nur zur Information)
EMail E-Mail-Adresse It. Partnerdaten (nur zur Information)

Register Projektbudget

Das Register Projektbudget liefert eine Ubersicht Uber die Budgets einzelner Projekte. Hier kénnen Sie
die Budgets erfassen (Zugang/Abgang eines Budgets zu einem Datum oder per Doppelklick zur
Bearbeitung aufrufen. Die Zugange oder Minderungen fur das Projektbudget definieren Sie in
Kombination mit Datum und Betrag. Das Text-Feld steht fur optionale Kommentare zur einzelnen
Budgetveranderung zur Verfligung.

Register Ruckstellungen

Die Anzeige dieses Registers erfordert eine gesonderte Lizenz.

Register Buchungen

Im Register Buchungen sind die einem Projekt zugeordneten Buchungen als Ubersicht dargestelit.
FUr Projekte mit mehreren Ebenen wird in der jeweils hoheren Ebene angezeigt, aus welchem
Unterprojekt eine Buchung stammt.

Analog zu Kontoauszuge plus kann ausgehend von einer Projektbuchung Uber das Kontextment iX-
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Haus eine Vielzahl von Zusatzfunktionen als Aktionen in iX-Haus genutzt werden, sofern der
Anwender Uber die erforderlichen Rechte verfugt.

[T IEEErTn P T ——————— T ——— FEEEE———— CETTRT EYTTRT TL.]

o i ik-Haus ¢ |l Verbuchen J

o Stomieren

 DMS * | Buchungen anzeigen (Buchungsjournal)

F Ansichtseinstellungen rurucksetzen P Buchungsinformationen dndem b Alle sndem

B Altdaten ein/ausblenden Alt+Q K Kontierungsdaten dndemn * | Belegnummer sndem

H Exportieren nach * | Umbuchen X Buchungstext sndem

5 Druck Vorschau.. { DCL Zshlungssperre/-freigabe K HNDL andem

) Zelleninhalt kopieren Strg+ Umschalttastes C X' Verwahterbank anzeigen/andern ¥ Leistungszeitraum andern

Zeige Symbolleiste P Kreditor/Debitor-Bank anzeigen/sndem X Falligkeit andem
¥ Kundennummer andem

p{ OP-Rechnungsinformationen P Sicherheitseinbehalt andem
lﬁ In Dialogbuchhaktung (freie bow. neue Session)
lﬂ Vorgangsnummer anzeigen
P XML anzeigen
K Belege holen (Konfiguration) (DMS)
p{ Belege holen (DMS)

Kontextmenu iX-Haus (Beispielscreenshot)

Via Kontextmenu kénnen (wenn DocuWare bzw. ein passendes Dokumentenmanagementsystem
eingerichtet ist) zu einer Buchung Belege gesucht und angezeigt werden. Hierzu finden Sie im
Kontextmenuabschnitt DMS die Funktionen Basissuche und Rechnung anzeigen.

Im Grid der Buchungen werden flr Buchungsposten folgende Spalten angeboten (alfabetische Liste):

e Auftragsbetreff

Auftragsnummer

e BA

e Betrag

e Betrag (Netto)

e Bu.Nummer

¢ BuKopf (Unterkategorien verfugbar)
e Datum

e Ersteller

e Gegenkonto

¢ Gegenkonto Name

e Gegenkonto Nummer

e ID

e Jahr

e Konto (Unterkategorien verflgbar)
» Kreditor (Unterkategorien verfugbar)
e |LZvon

e LZ bis

* Negativ Betrag

e Rechnungsdatum

e Rechnungsnummer

e S/H

e Steuerbetrag

Text
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Register Timeline

Im Register Timeline kdnnen Sie sich nun Meilensteine anzeigen lassen. Ein Meilenstein ist ein
Termin mit einer Terminart, in der die Eigenschaft Meilenstein aktiviert wurde. So kénnen Sie sehr
einfach Projekt-Meilensteine als Termin erfassen und diese Uber die Timeline darstellen. Meilensteine
werden in einer eigenen Gruppe angezeigt. Zusatzlich kdnnen Uber einen Filter ausschliellich
Meilensteine mit den Datumswerten flr Beginn und Ende angezeigt werden. Erledigte sowie
uberfallige Meilensteine werden farblich hervorgehoben. Termine als Meilensteine zu definieren,
bietet eine gute Ubersicht (iber die wesentlichen Eckdaten eines Projekts.

Kataloge

Folgende Kataloge werden in der Projektverwaltung angeboten:
Projekttyp

Uber diesen Katalog lassen sich komfortabel Projektypen anlegen und &ndern. Hierbei ist es auch
moglich ein Team mit anzugeben, welches bei der Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird
(sofern das Komfortpaket lizenziert ist).

Projekte aus Projekttypen mit der Option Auftrage/Buchungen zulassen bei budgetfreien
Projekten kdnnen bebucht werden, solange kein Budget definiert ist.

Feld Beschreibung
Nummer Auswahl einer eindeutigen Nummer
Bezeichnung Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung

Kontrollfeld; wird dieses aktiviert, wird dieser Projekttyp bei der

Standard Neuanlage eines Projektes vor eingestellt.

verantwortliches Team|Auswahl eines verantwortlichen Teams

zul. Sachkonten Auswahl zulassiger Sachkonten

Kontrollfeld; wird dieses aktiviert, muss fur ein Projekt dieses Typs kein

Ohne Budget Budget geplant werden.

Max zulassige Ebenen Auswahl der maximal zulassigen Ebenen fur Unterprojekte

Dieses Kontrollfeld wird benutzt, um ein Projekt als IntReal-Projekt zu
kennzeichnen. Weitere Informationen hierzu siehe
IntReal-Projekt doku intreal schnittstelle.pdf.

Dieses Kontrollfeld wird nur angezeigt, wenn das Modul IntReal-Export
Version 4.5 lizenziert ist.

Folgende Bereiche stehen zur Auswahl, um diese selektiv in der
Timeline-Ansicht einzusetzen:

Anzeige in Timeline |Allgemein, Merkmale, Budget, Auftrage, Malnahmen, Buchungen,
Rickstellungen, Notizen, Multimedia, Schriftgut, Termine,
Generierte Termine, Historie, Meilensteine.

Deaktiviert Kontrollfeld zur Deaktivierung dieses Projekttypen

Projektstatusart

Die systemseitig vorgeschlagenen Statusarten konnen individualisiert werden. Sie haben somit die
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Maglichkeit, eigene Statusarten zu definieren und diese dann festen Statustypen zuzuweisen.

« Uber die Systemeinstellung StartStatus kénnen Sie festlegen, welcher Projektstatus zur
Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird. Als Standard wird Projektstatusart 1 in
Planung vorgeschlagen. Legen Sie im Dialog des Katalogs mit dem Kontrollfeld Standard eine
Projektstatusart als Standard fest, wird dieser Status einer ggf. anderweitig definierten
Projektstatusart entzogen. Es kann immer nur eine Projektstatusart als Standard vorliegen.

e Die Statustypen weisen neben dem Titel ein eindeutiges Symbol auf.

e Bestimmte Statustypen sind programmeseitig vorgeschlagen:

o in Planung (Symbol Klemmbrett mit Zahnrad)

o beantragt (Symbol Klemmbrett mit gelbem Achtung-Dreieck)

o genehmigt (Symbol Klemmbrett mit weilem Haken auf grinem Knopf)

o begonnen (Symbol Zahnrad) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines
Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswahlbar!

o abgelehnt (Symbol Einfahrt verboten - weiler Querbalken in rotem Kreis)

o fertiggestellt (Symbol Stern) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines
Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswahlbar!

o abgerechnet (Symbol Klemmbrett mit Munze)

» Weiteren selbstdefinierten Projektstatusarten mit einem selbstdefinierten Projektstatus ordnen
Sie einen der verfligbaren Statustypen flir die Darstellung mit Symbol und hieriber gefihrte
Auswertungen zu, z. B. Nummer 9, Statustyp abgelehnt und vergeben eine individuelle
Bezeichnung z. B. abgebrochen.

e Zu jeder Projektstatusart definieren Sie im Katalog, ob aus diesem Status die Funktionen
Rechnungen buchen und/oder Auftrage buchen zulassig sind, also Auftrage bzw.
Rechnungen mit diesem Projektstatus in der Buchhaltung ausgewahlt werden konnen.

e Unter Buchungsarten fir Budgetanderungen kann eingestellt werden, welche Budget-
Buchungsarten fur neue Budget-Eintrage zur Verfugung stehen. Treffen Sie eine Auswahl, ob
keine Einschrankung, die Buchungsart Zugang/Minderung oder die Buchungsart
Zugang/Minderung (nachtraglich) fur Budgetanderungen verwendet werden soll.
Hierdurch lassen sich nachtragliche Anderungen besser nachvollziehen. Ist die Auswahl keine
Auswahl eingestellt, kann flr ein Projekt mit dieser Statusart kein neues Budget angelegt
werden. In diesem Fall wird der Schalter Neues Budget gesperrt.

Im Tooltip des Schalters findet sich ein Hinweis, warum dieser nicht benutzt werden kann. Hier
kénnen unterschiedliche Ursachen vorliegen.

e Mit Deaktivieren kdnnen Sie eine Projektstatusart aus der Auswabhlliste entfernen - die
Definition als solche bleibt im Katalog erhalten und kann spater wieder aktiviert werden.

Budgetprufungen

Die Budgetprufung legt fest, in welcher Hohe Budgetliberschreitungen zulassig sind. Hierzu geben Sie
eine maximale Uberschreitungsgrenze als Betrag und in Prozent vor. Mit der Warnungsgrenze legen
Sie fest, ab welcher Uberschreitung eine Projektwarnung ausgegeben werden soll. Auch hierzu geben
Sie Grenzwerte in Betrag und Prozent vor.

Unterprojekt-Vorlagen

In diesem Katalog definieren Sie lhre Vorlagen. Dabei kdnnen Sie festlegen, ob die Vorlagen fur alle
oder nur fir bestimmte Projekttypen gelten. Uber die Vorlagen kénnen Sie Standardstrukturen fiir
Projekte definieren und diese bei der Neuanlage von Projekten dann einfach verwenden. In der
Vorlage pflegen Sie folgende Parameter:

e Bezeichnung
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e Vorlage auswahlbar bei Projekttyp

e Unterprojektnummer Die maximale Lange fur eine Projektnummer inklusive
Unterprojektnummer(n) betragt 20 Zeichen!

e Vorlage immer auswahlbar

e Geblhr fir Projektleitung

e Gewerk

e verantwortliches Team

e Kommentar

Projektrolle

Die Definitionen aus Katalog Projektrolle werden als Projektrollen fur die Projektbeteiligten
eingesetzt.

Ebene Vorlage

Dieser Katalog dient zum Benennen der Ebenen. Die Benennung der Ebenen ist optional.
Bautenstand

In diesem Katalog kann mit Nummer und Bezeichnung ein Bautenstand und dessen Kaufpreisrate
definiert werden.

Projekthinweis 2 / 3

In Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 kdnnen Sie Texte hinterlegen, die Sie spater in der
Projektbearbeitung auswahlen kénnen, um individuelle Zusatzinformationen zum Projekt zu erfassen.
Einzelne Katalogeintrage kdnnen Sie mit einem Schalter auf Deaktiviert setzen. StandardmaRig
lauten die Hinweisfelder Hinweis 2 bzw. Hinweis 3. Per Systemeinstellung (s. u.) kdnnen Sie
diesen Beschreibungstext auf Ihre Bedurfnisse anpassen.

Berichte

Zugang: iX-haus plus > Projektverwaltung > Kontextmeni oder Schalter in Symbolleiste der
Projektverwaltung

Uber Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, welche derzeit zum
Grofteil Uber iX-Haus erstellt werden. Sie kdnnen die Ausgabeparameter jedoch schon hier in iX-Haus
plus vorgeben. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch gespeichert und stehen
somit auch bei erneutem Aufruf Gber die Projektverwaltung zur Verfigung, auch wenn sie
zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

Buchhaltungsdruck

e Kontoauszuge (201051)
Hier bietet es sich an den Kontoauszug Uber den Radiobutton Projekt einzustellen und bei
einer optionalen Excel-Ausgabe auch die Projektnummer mit auszugeben.

¢ Saldenliste Buchungsarten (200101)
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Projekt-Druck

e Bericht 'Projektsicht’

Excel-Bericht

e Projekt-Budget-Liste (240001)
Wird der Wert in der Spalte Verfugbar mit einem * ausgeben, existieren Auftrage und

Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert. Es werden die Werte
Budget, Ist, Obligo, Verfugt, Verflugbar als Netto oder Brutto ausgegeben, abhangig von
der Definition. In der Excelvariante existiert eine zusatzliche Spalte Budgetsicht, welche die

Art der Listenausgaben definiert.

¢ Projekt-Kontoauszug (240002)
Bei einer Mehrfachauswahl werden alle Projekte an den Kontoauszug Ubergeben. Bei der
Nettovariante des Kontoauszugs werden Obligo und Verfugbar ohne BA30-Werte dargestellt,
bei der Kostensicht dagegen ohne BA30-Werte! Alle BA30-Werte werden in der
Projektverwaltung in ix-Haus plus angezeigt.

¢ Projekt-Ruckstellungsspiegel (240007)

Stammdaten-Druck

¢ Bericht 'Objektsicht’

Excel-Bericht

Platzhalter fur Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Far die Schriftverkehr zur Projektverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ PrjVw
(Projektverwaltung) im Vorlagenmanager.

Als Tabelle steht $$MeldNotizen zur Verflgung.

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche fir die
Vorlagenerstellung fur Projekte relevant sind.

Prj_Verwaltung

ProjNr Projektnummer

ProjBez Projektbezeichnung

ProjBeginn Datum Projektbeginn

ProjEnde Datum Projektende

ProjArt Projektart

ProjSicht (~Fix Me! )

ProjStatus Projektstatus

ProjBuchKreis Projekt-Buchungskreis

ProjKostenstelle Projekt-Kostenstelle

ProjTeam Zugeordentes Projektteam (nur bei aktiver Teamverwaltung/Komfortpaket)
ProjVerantwortlich |Projektverantwortlicher

ProjNotizErzeugtAm Datum der Projektnotiz

ProjNotizErzeugtVon Ersteller der Projektnotiz
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ProjNotizText Text der Projektnotiz
ProjRegAufMode Regieaufschlagmodus
ProjRegAufPrz Prozent Regieaufschlag
ProjRegAufZus Betrag Regieaufschlag
ProjRegAuf Regieaufschlag
ProjBeginnPlan Datum Beginn
ProjEndePlan Datum Ende (<ZFix Mel ]
ProjBudget Betrag Projektbudget
ProjIst Betrag Ist
ProjVerfugbar Betrag Verfligbar
ProjBudgetTyp Budgettyp
ProjObligo Betrag Obligo
ProjObligoGesamt  |Obligo gesamt
Allgemein
AktDatum Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
AktDatumGanzLang Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
AktDatumKurz Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
AktDatumLang éléilgelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar
AktWJlahr Aktuelles Wirtschaftsjahr
ArchQrCodeDatei Bateinaﬂme ink!. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte
aten fUr Archivsystem)
BnkAutoBICBez Automatischer Bezeichner zu ObjkreUbBnkBIC (,,BIC* oder ,BLZ*)
BnkAutoIBANBez fz;?]rtr;?]tﬁgkr;egr?)ezeichner Zu OijreUankIBAN (,IBAN“ oder
Icru Wahrungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
IcrulLang Wahrung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von
LfdNr Rechnungsnummern, _
s. Feld Laufende Nr. ab oder Start ab Rechnungsnr. in
Parametermaske eines Druckdialogs)
Obsolete fur weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch

neuen Platzhalter

SeiteMitCIHintergrundbild

Der Pfad zu einem Unternehmens Cl-Hintergrundbild im A4
Hochformat wird Uber die Systemeinstellung Datenbank
1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch
relativ zum iX-Haus Pfad moglich. Das Bild wird automatisch als
Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable
SeiteMitCiHintergrundbild enthalten.

SepaDatum Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gultig ab dd.mm.jjjj
Stichjahr Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
StichjahrKurz Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
Stichmonat JI\;I\?]nat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B.
StichmonatLang Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B.

Januar
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Stichtag Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj

UserAnmeldename Anmeldename des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserFax Telefaxnummer des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung
Kurzel des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld
Kdrzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der

UserKirzel Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers
ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis
zum Ersteller des Dokuments.

UserMail E-Mail-Adresse des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserNachname Nachname des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserName Name des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

. zugeordnete Niederlassung des Benutzers |t.

UserNiederlassung System/Benutzerverwaltung

UserNr Benutzerld des Benutzers

UserPlz0rt Postleitzahl und Ort des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserStrir Strafe und Hausnummer des Benutzers It.
System/Benutzerverwaltung

UserTel Telefonnummer des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserUntersPrafix Prafix fur Unterschriftzeile des Benutzers It.
System/Benutzerverwaltung

UserVorname Vorname des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

ZrBeginn Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj

ZrBeginnGanzLang Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausfuhrlich

ZrBeginnlLang Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj

ZrEnde Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj

ZrEndeGanzLang Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausfuhrlich

ZrEndeKurz Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm

ZrEndeKurz Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm

ZrEndeLang Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj

ZrJahr Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

ObjBaujahr Gebaudedaten: Baujahr

ObjBez Objektbezeichnung

ObjGewerbeAnz Gebaudedaten: Gewerbeanzahl

ObjGewerbeM2 Gebaudedaten: Gewerbeflache

ObjGlaubigerId Glaubiger-ID

ObjH3userAnz Gebaudedaten: Hauseranzahl

ObjHausnrl Hausnummer zu Strae 1

ObjHausnr2 Hausnummer zu StraRe 2

ObjHausnr3 Hausnummer zu StrafRe 3

ObjHausnr4 Hausnummer zu StraRe 4

ObjHausnr5 Hausnummer zu StraRe 5

ObjKreLaBnkAutoBIC |Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift

ObjKreLaBnkAutoIBAN|Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift

ObjKreLaBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
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ObjKreLaBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkInhaber |Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreUbBnkAutoBIC |Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKrelibBnkAutoIBAN theorrxgitsizcnr;IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-
0bjKreUbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkInhaber |Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution

ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution

ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution

ObjNr Objektnummer

Objort Ort

ObjPerLaBnkAutoBIC |Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkAutoIBAN|Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBIC BIC der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkBLZ BLZ der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkIBAN IBAN der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkInhaber I:&a:ﬁ;él;r ggﬂlill;re]gsso\?él}akséicrr;rlft (Information aus dem Eingabefeld
ObjPerLaBnkKto Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerUbBnkAutoBIC |Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Uberweisung
0bjPerUbBnkAutoIBAN|Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Uberweisung
ObjPerUbBnkBIC BIC der Bank Person-Uberweisung

ObjPerUbBnkBLZ BLZ der Bank Person-Uberweisung

ObjPerUbBnkIBAN IBAN der Bank Person-Uberweisung, ggf. des virtuellen Kontos
ObjPerUbBnkInhaber |Inhaber zur Bank Person-Uberweisung

ObjPerUbBnkKto Kontonummer der Bank Person-Uberweisung
ObjPerUbBnkName Name der Bank Person-Uberweisung

ObjPlz1 PLZ 1

ObjP1z2 PLZ 2

ObjPlz3 PLZ 3

ObjPlz4 PLZ 4

0bjP1z5 PLZ 5

ObjP1z0rt1 PLZOrt 1

ObjP1z0rt2 PLZ Ort 2

ObjP1zO0rt3 PLZ Ort 3

ObjP1z0rt4 PLZ Ort 4
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ObjP1z0rt5 PLZOrt5

ObjStellpAnz Gebaudedaten: Stellplatzanzahl
ObjStellpM2 Gebaudedaten: Stellplatzflache
ObjSteuerNr Steuernummer

ObjStraBel StralBe 1 ohne Hausnummer
ObjStraRe2 StralBe 2 ohne Hausnummer
ObjStralke3 Stralle 3 ohne Hausnummer
ObjStraRke4 StralBe 4 ohne Hausnummer
ObjStralke5 StralRe 5 ohne Hausnummer
ObjStrNrl StraBe 1 mit Hausnummer
ObjStrNr2 StralBe 2 mit Hausnummer
ObjStrNr3 StralRe 3 mit Hausnummer
ObjStrNr4 StralBe 4 mit Hausnummer
ObjStrNr5 StralBe 5 mit Hausnummer
ObjStrNrAlle Alle StralBen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId Umsatzsteuer-ID
ObjVhdrAbsender Verwaltungsheader Absender
ObjVhdrOrt Verwaltungsheader Ort
ObjVvhdrP1lz Verwaltungsheader PLZ
ObjVhdrP1zO0rt Verwaltungsheader Plz Ort
ObjVhdrStrNr Verwaltungsheader Stralle mit Hausnummer
ObjVhdrTel Verwaltungsheader Telefon
ObjVhdrZeilel Verwaltungsheader Zeile 1
ObjVhdrzeile2 Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrzeile3 Verwaltungsheader Zeile 3
ObjVwBeginn Beginn der Objektverwaltung
ObjVwEnde Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz Gebaudedaten: Wohnungsanzahl
ObjwWohnM2 Gebaudedaten: Wohnflache
Flache

Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Flache.

FLArtBez Bezeichnung der zugeordneten Flachenart

FLArtNr Flachenartnummer

F1Beginn Beginn der Flachenexistenz

FlBeschreibungl Beschreibung (Lage)1

FlBeschreibung?2 Beschreibung (Lage)?2

F1Beschreibung3 Beschreibung (Lage)3

FlBez Flachenbezeichnung

FLEnde Ende der Flachenexistenz

FlGrosse FlachengroRe laut Umlage der Flachenart
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FlHausnr Hausnummer zu StraRe

FlHeizkostenDienst Name des Heizkostendienstes

FlHeizkostenKundenNr Kundennummer beim Heizkostendienst

FlHeizkostenOrdnungsnummer|Ordnungsnummer der Flache beim Heizkostendienst
verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes.
Wenn in der Flache keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass

FlHeizkostenVersion keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem
Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige
ARGE Version 2.1 benutzt.

FlLage Lage

FINr Flachennummer

F10rt Ort

FLP1z Plz

FLP1zO0rt PIzOrt

FlStatus Status der Flache

FlStock Stock

FlStrale Stralle ohne Hausnummer

FLStrNr Strafe mit Hausnummer

FlVermarktung Vermarktung Ja/Nein

FlVermarktungAb VermarktungAb (Datum)

Empfanger

EmpfAdresszusatz |Adresszusatz *

EmpfAnrede Anrede

EmpfAnredePersl |Personliche Anrede 1 (nicht fur alle Typen)

EmpfAnredePers2 |Personliche Anrede 2 (nicht fur alle Typen)

EmpfAnspPartner |Empfanger: Ansprechpartner

EmpfAnsZeilel Anschrift Zeile 1 (1-7 ,rutscht” zusammen)

EmpfAnsZeile? Anschrift Zeile 2 (1-7 ,rutscht” zusammen)

EmpfAnsZeile3 Anschrift Zeile 3 (1-7 ,rutscht” zusammen)

EmpfAnsZeile4d Anschrift Zeile 4 (1-7 ,rutscht” zusammen)

EmpfAnsZeile5 Anschrift Zeile 5 (1-7 ,rutscht” zusammen)

EmpfAnsZeileb Anschrift Zeile 6 (1-7 ,rutscht” zusammen) *

EmpfAnsZeile7 Anschrift Zeile 7 (1-7 ,rutscht” zusammen) *

EmpfBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch

EmpfBnkAutoIBAN |IBAN oder Kontonummer automatisch

EmpfBnkBIC BIC der Bank

EmpfBnkBLZ BLZ der Bank

EmpfBnkIBAN IBAN der Bank

EmpfBnkKto Kontonummer der Bank

EmpfBnkName Name der Bank

EmpfFax Telefaxnummer

EmpfHausnr Hausnummer

EmpfHomepage Homepage *

EmpfLandLang Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
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EmpfMail E-Mail-Adresse
Partner erhalt eigene Korrespondenz
. . Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTN]a- wenn
EmpfMitBrief Vertragspartner den Brief bekommt
Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
EmpfName Name 1+2
EmpfNamel Name 1
EmpfName2 Name 2
EmpfNr Nummer des Empfangers
Empfort Ort
EmpfPartnerNummer|Nummer des Partners *
EmpfP1lz PLZ
EmpfPlz0rt PLZ Ort
EmpfRolleInfo Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
EmpfStrale StraRe ohne Hausnummer
EmpfStrNr StralSe mit Hausnummer
EmpfTell Telefonnummer 1
EmpfTel2 Telefonnummer 2

*wird nur Uber iX-Haus plus Partner gefullt
Empfanger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es méglich, in dem Brief die Vertragspartner
des Adressaten aufzulisten.

Das ist Uber die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne
Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter
gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN |In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.

In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen
Brief auch bekommen.
In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen
Brief nicht bekommen.

$$PRTNMI

$$PRTNOHNE

Falls der Briefempfanger keine Partner hat, kdnnen die partnerrelevanten Texbereiche aus dem
Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafur folgende bedingte Textblocke:

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blocke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfullt ist. Bedingung fur
[ALLEPRTN_JA]: Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blocke wird
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT] nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erflllt ist. Bedingung fur
[PRTNMIT_JA]: Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, der
diesen Brief auch bekommt.

[ALLEPRTN_JA]J[ALLEPRTN]
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[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blocke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfullt ist. Bedingung fur
[PRTNOHNE_JA]: Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, der
diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgefuhrt:

EmpfNr Partnernummer \N/ame Mit Brief?
ertragspartners

$$SALLEPRTN«EmpfNr»|«EmpfPartnerNummer» «EmpfName» «EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT _JA]

Der Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhalt.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgefuhrt:

EmpfNr

Parthernummer

Name
Vertragspartners

Mit Brief? Hier sollte immer ,Ja“
kommen...

$$PRTNMI<EmpfNr»

«EmpfPartnerNummer»

«EmpfName»

«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhalt.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgefuhrt:

Name Mit Brief? Hier sollte immer ,Nein“
EmpfNr Partnernummer

Vertragspartners kommen...
$$PRTNOHNE«EmMpfNr»|«EmpfPartnerNummer» | «<EmpfName» «EmpfMitBrief»
[PRTNOHNE]
Eigentumer
OwnAnrede Anrede (,ansl1”) des Eigentimers
OwnAnredePersl |Personliche Anrede 1 des Eigentimers
OwnAnredePers2 |Persdnliche Anrede 2 des Eigentlimers
OwnAnspPartner |Ansprechpartner des Eigentimers
OwnBnkAutoBIC BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentimers
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OwnBnkAutoIBAN |IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentimers

OwnBnkBIC BIC des Eigentlimers
OwnBnkBLZ BLZ des Eigentimers
OwnBnkIBAN IBAN des Eigentimers
OwnBnkKto Kontonummer des Eigentimers
OwnBnkName Banknamedes Eigentumers
Name des Eigentumers It. Feld Druckname im Eigentumerstamm. Es kann bis
OwnDruckName zu 150 Zeichen nutzen.
OwnFax Telefaxnummer des Eigentimers
OwnHausnr Hausnummerdes Eigentimers
OwnMail E-Mail-Adresse des Eigentimers
OwnName Name 1+2 (,ans2 ans3“) des Eigentimers
OwnNamel Name 1 (,ans2"“) des Eigentimers
OwnName?2 Name 2 (,ans3") des Eigentimers
Name desjenigen Eigentimers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut
OwnNameEmpfRech ~Empfangt Rechnung: Verw.Gebuhren/iX-Haus plus” gesetzt hat (Faktura-

Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentimer gibt, wird der erste Treffer
verwendet.

OwnNameEmpfRechl|Name des ersten Eigentimers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNameEmpfRech2|Name des zweiten Eigentimers (vgl. OwnNameEmpfRech).

OwnNotiz Notiztext des Eigentimers

OwnNr Nummer des Eigentimers (Owner) (4-stellig mit fihrenden 0)
OwnObjAnteil Anteil des Eigentumers am Objekt in %

OwnOrt Ort (,,ans5*) des Eigentumers

OwnPlz PLZ (,,ans5") des Eigentimers

OwnP1z0rt PLZ Ort (,,ans5") des Eigentimers

OwnStrale StraBe (ohne Hausnummer) des Eigentimers
OwnStrNr Strale (,,ans4“) mit Hausnummer des Eigentumers
OwnTel Telefonnummer des Eigentimers
Objektbeschrieb

Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird Uber den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine
Variable fur den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl.
Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten.
Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der
FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskurzel FIBU vorangestellt wird. Wenn also
bei einem Unterobjekt das Beschriebsklrzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters
FIBU AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner
FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
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Flachenbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Flachenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen
definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flachenbeschrieb wird
Uber den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable fur den
Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flachenstamm.

Administration

home

Systemeinstellungen

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten >
Projektverwaltung

Standardwert: 1

Vorgabe fur den Status eines
Projekts nach Neuanlage. Die
StartStatus 1.14.79.1lanzugebende Ziffer refereniert auf
die Nummer eines im Katalog
Projektstatusart hinterlegten
Projektstatus.

Hiermit kdnnen Sie vorgeben ob
die Hauptprojekthummer einer
festen Lange entsprechen muss.
Da die Projektnummer beim
Buchen als Kontonummer benutzt
wird und damit maximal 20
Zeichen lang werden darf, ist die
ebenenspezifisch
zZusammengesetzte
Projektnummer ebenfalls auf
maximal 20 Zeichen beschrankt.
Beim Einsatz mehrerer Ebenen
(maximal 6) kann geplant werden,
wie lang die verschiedenen
Teilnummern werden durfen! Mit
HauptprojektNrFixLen kann
bei einer automatischen Vergabe
die laufende Nummer auf zwei
Zeichen begrenzt werden kann.
Per Default 0 ist die Funktion
deaktiviert. Wenn Sie den
Standard deaktivieren, konnen Sie
die zulassige Lange der
Hauptnummer vorgeben.

HauptprojektNrFixLen 1.14.79.2
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VorgabeBudgetplanung

.79.

Hier kénnen Sie eine feste
Einstellung der Budgetplanung
nach Kosten- oder Nettobudget
festlegen. StandardmaRig kann auf
jedem Projekt die Sicht frei
ausgewahlt werden.

ProjektnummerAutomatisch

.79.

Hiermit kdnnen Sie einen festen
Nummernkreis flir Hauptprojekt
festlegen. Wahlen Sie dazu die
gewinschten Platzhalter. Diese
kdnnen Sie z. B. mit dem
Querstrich / voneinander trennen.
Achtung: Die maximale Lange fur
eine Projektnummer inklusive
Unterprojektnummer(n) betragt 20
Zeichen!

ProjektHinweisCaptionl

.79.

Hiermit legen Sie die Bezeichnung
fur das Hinweisfeld 1 fest. Diese
wird in iX-Haus plus-Projekten
angezeigt.

ProjektHinweisCaption2

.79.

Hiermit legen Sie die Bezeichnung
fur das Hinweisfeld 2 fest. Diese
wird in iX-Haus plus-Projekten
angezeigt.

ProjektHinweisCaption3

.79.

Hiermit legen Sie die Bezeichnung
fur das Hinweisfeld 3 fest. Diese
wird in iX-Haus plus-Projekten
angezeigt.

ProjektOhneBudgetZuordnungAuftragBuchung

.79.

Hiermit legen Sie fest, ob Projekte
ohne Budget bebucht oder diesen
Auftrage zugeordnet werden
konnen.

Abweichendel5aDauer

.79.

Hiermit kdnnen Sie die zur
Verflgung stehenden Monate fur
die 15a-Uberwachung erweitern
(Standard 120 Monate).

ProjektbudgetsperreAktiv

XXX

Mit der Systemeinstellung
definieren Sie, ob die automatische
Projektbudgetsperre aktiviert sein
soll. Hiermit werden Projekte ab
der Projektstatusart begonnen
gegen Anderungen in den Budgets
gesperrt.

ProjektbudgetsperreUser

XXX

Definiert diejenigen Benutzer, die
zu einem Projekt unabhangig von
der Projektstatusart die
Projektbudgetsperre aufheben
durfen.
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