Projektverwaltung

Was mache ich hier?

Im Modul Projektverwaltung kdénnen Sie Projekte bzw. Unterprojekte mehrstufig verwalten und
budgetieren. Ein Projekt konnte beispielsweise eine Baumalnahme sein mit den Unterprojekten
Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Bei Projektbudgetiberschreitung werden
Warnungen ausgesprochen, z. B. bei VBL-Projekten, oder auch die Buchung wegen Uberschreitung
abgelehnt.

Mittels Projektvorlagen lassen sich neue Projektstrukturen mit wenigen Mausklicks aufbauen. Die
Projektsicht kann zwischen Netto- und Kostenbudget umgestellt werden.

Sie haben die Mdglichkeit, Projektbudgets in verschiedenen Ebenen zu definieren. iX-Haus plus sorgt
dafir, dass die Budgetzuordnung nicht mehrfach Uber mehrere Ebenen erfolgt. Budgets von
verschachtelten Projektstrukturen werden automatisch konsolidiert. So kdnnen Sie im Bedarfsfall das
Budget fur die Malnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad fur Ihr Unternehmen passend ist.

Die Projektverwaltung in iX-Haus plus stellt sicher, dass pro Zweig im Projektbaum nur ein Budget
vergeben werden kann. Bei Vergabe von Auftragen, Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug oder
Buchungen von projektbezogenen Rechnungen werden Obligo und schon gebuchter Aufwand gegen
das Budget gerechnet. Da dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstutzt
wird, werden diese Projekte mit einem dermaRen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung
gegen Anderungen gesperrt. Sie kénnen dort nur angezeigt und gebucht werden. Eine alternative
Darstellung der Projekte Uber eine Baumstruktur und die freie Auswahl und Anordnung der Spalten im
Grid erlauben eine nach Bedarf konfigurierbare Sicht auch auf komplexe Projektstrukturen.

Zeitliche Zusammenhange kdnnen mit einer Timeline visualisiert werden. Aus der untersten
Projektebene erzeugen Sie bei Bedarf direkt aus einem Projekt neue Meldungen, Angebote und
Auftrage, sofern diese Module flr Ihr System lizenziert sind. Zudem kénnen Sie zu Projekten Notizen,
Multimediadaten sowie Termine erfassen. Ist die Partnerverwaltung aktiviert, konnen im Rahmen des
Schriftverkehrs an die Projektbeteiligten auch verbundene Personen wie z. B. Ehepartner mit
informiert werden.

Wie mache ich es?

home

Projekte anlegen

Uber das Kontextmen( kénnen Sie neue Haupt- und Unterprojekte anlegen. Uber den Menipunkt
Projektvorlagen kénnen Sie in einem Projekt oder Unterprojekt neue Unterprojekte aus den vorab
im Katalog Unterprojekt-Vorlagen definierten Vorlagen erzeugen. Dazu wahlen Sie im
angezeigten Vorlagendialog einfach die gewlinschte(n) Vorlage(n) aus. Uber Hot-Keys kénnen Sie in



der Projektverwaltung auch mit Tastatur die Anlage neuer Projekte starten. Mit der Funktion Kopiere
Objektstruktur kdnnen Sie ebenfalls ein neues Projekt anlegen, wobei ein markiertes Projekt dann
als Kopiervorlage dient.

Alt + H Hauptprojekt anlegen

Alt + U Unterprojekt anlegen

Alt + V Unterprojekt aus einer Vorlage anlegen

e Es gilt eine Limitierung der Lange des Projekthamens bzw. der Kontonummer auf
maximal 20 Zeichen. Fur bestehende Unterprojekte wird bei einer nachtraglichen
Anderung der Kontonummer gepriift, ob die Begrenzung auf 20 Zeichen
eingehalten wird.

e Verwenden Sie in Projekthnummern keinen Bindestrich, kein Minus- oder Plus-
Zeichen. Sie konnen stattdessen als Trennzeichen ,/“ nutzen. In Filtern, welche
Projektnummern auswerten, vermeiden Sie so eine Fehlinterpretation.

Hauptprojekt erstellen

1.

Wahlen Sie die Kontextmenufunktion Hauptprojekt erstellen oder die Tastenkombination
Alt + H.

. Das Hauptprojekt wird angelegt. Es erhalt in der Ebenenanzeige die Stufe 1.
. Geben sie die gewlnschte Projektparameter ein.

Der Projektbeginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. Der vorbelegte Status
ist [1] in Planung.

Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern
und Schlielen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfugung.

Unterprojekt erstellen

1.
2.

Markieren Sie das Ubergeordnete Projekt.

Wahlen Sie die Kontextmenufunktion Unterprojekt erstellen oder die Tastenkombination
Alt + U. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menlpunkt Unterprojekt
erstellen deaktiviert.

. Das Unterprojekt wird angelegt. Es erhalt in der Ebenenanzeige die nachste Stufe und ist dem

zuvor ausgewahlten Projekt untergeordnet.

Geben sie die gewiinschte Projektparameter ein.

Der Projektbeginn ist mit dem Datum und der Definition der zulassigen Kostenstelle oder
Sachkonten des Ubergeordneten Projekts vorbelegt. Der vorbelegte Status ist [1] in
Planung.

. Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern

und Schlielen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfugung.

Unterprojekt mit einer Projektvorlage erstellen

. Markieren Sie das Ubergeordnete Projekt.
. Wahlen Sie die Kontextmenufunktion Projektvorlagen oder die Tastenkombination Alt +

V. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menlpunkt Projektvorlagen deaktiviert.

. Wahlen Sie aus dem Dialog Unterprojektvorlage die Vorlage/n fur das geplante

Unterprojekt.
Mit Doppelklick oder OK speichern Sie das/die Unterprojekt/e.



e Die Projektvorlagen fur neue Unterprojekte pflegen Sie im Katalog
Unterprojekt-Vorlagen.

* Mit einer Mehrfachauswahl legen Sie direkt mehrere Unterprojekte an.

e |st eine Vorlage in der geplanten Unterebene schon vorhanden, wird diese zur Info

& benannt und nicht erneut angelegt (keine Dubletten).

e Wird durch die Nummernstruktur die maximale Zeichenzahl fir die Kontonummer
Uberschritten, erhalten Sie eine Hinweismeldung und das davon betroffene
Unterprojekt wird nicht angelegt.

Projekte loschen

1. Markieren Sie das zu léschende Projekt.

2. Wahlen Sie die Menufunktion Loschen (Strg + D).
3. Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage.

4. Das Projekt und seine Unterprojekte werden geldscht.

Die Loschung ist nicht zuldssig, wenn

e der Projektstatus abgerechnet ist.
& e ein Projektbudget zugeordnet ist
e Abhangigkeit in Auftrag, Meldung, Multimedia o. a.
e Buchungen oder Ruckstellungen auf das Projekt verweisen.

Auftrage erzeugen

Es gibt zwei Optionen fur das Anlegen der Auftrage:

e Variante A: Der Auftrag wird aus dem Unterprojekt erzeugt, dem er zugeordnet werden soll. In
diesem Fall ist die Zuordnung eindeutig und der Auftrag wird automatisch korrekt befullt.

e Variante B: Alle Auftrage werden aus dem Hauptprojekt erzeugt. Vorteil hierbei ist, bei der
Anlage das Projekt nicht wechseln zu mussen. In der Folge ist jedoch die Zuordnung fur den
Auftrag nicht eindeutig und muss nachtraglich in der Auftragsposition das korrekte Unterprojekt
ausgewahlt werden.

Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder einem Angebot mit Projektbezug wird
der Status des Projekts Uberpruft. Vorausgesetzt werden die Projektstatus genehmigt oder
begonnen.

Hinweise:

e Beim Speichern von Auftragen wird weiterhin gepruft, ob der Auftrag zu einem



Projekt gehort. Wenn ja, muss mindestens in einer Position ein Projekt eingetragen
sein. So wird verhindert, dass der Benutzer vergisst, das entsprechende Feld
auszufullen. Zudem wird sicher gestellt, dass ein Auftrag mit mehreren
Auftragspositionen immer nur einem Hauptprojekt zugeordnet ist.

e Beim Erzeugen eines Auftrags (ebenso eines Angebots oder einer Meldung) aus der
Projektverwaltung wird, wenn es sich um eine Kostenstelle fir ein Gebaude,
Gebaudeteil oder Geschoss handelt, eine beim Projekt zugeordnete Flachen-
Kostenstelle Gbernommen und auch die Ubergeordneten Felder fir die
Objektstruktur entsprechend ausgefullt.

e Beim Anlegen der ersten Auftragsposition wird standardmaRig die Kurznotiz aus
der Detailansicht Ubernommen. Beim Anlegen aus der Projektverwaltung heraus
funktioniert dies nicht, da die Position automatisch angelegt wird und zu diesem

& Zeitpunkt die Kurznotiz noch nicht befullt wurde. Die Kurznotiz kann aber auch
nachtraglich in die erste Position Gbernommen werden. Dies qilt allerdings nur bei
Neuanlage eines Auftrags und wenn der Text in der ersten Auftragsposition noch
nicht manuell angepasst wurde. Sobald ein Auftrag erfolgreich gespeichert ist, sind
die Notizfelder wieder unabhangig.

e Beim Speichern eines einem Projekt zugeordneten Auftrags, werden folgende
Informationen angezeigt:
o verfugbares Projektbudget vor Auftragsvergabe,
o Auftragssumme netto + nicht abzugsfahige Vorsteuer,
o verfugbares Projektbudget nach Auftragsvergabe oder eine Warnung, falls
der verfugbare Rahmen Uberschritten ist.

Budget ablehnen

Ausgangsbasis ist ein Budget, das aktuell im Status In Bearbeitung ist.

Es wird automatisch eine passende 4-AP Statusart ausgewahlt, so dass Sie hier nur den Dialog zur
Sicherheit bestatigen mussen. Wenn es mehr als eine 4-AP Statusart gibt, wird die mit der kleinsten
Nummer It. Katalog verwendet. Das gewahlte Budget erhalt die entsprechende 4-AP-Statusart mit 4-
AP-Statustyp Abgelehnt. In einer Listenansicht sind Ablehnungen per Mehrfachauswahl maglich,
wenn die Auswahl sortenrein ist.

Budget freigeben

Ausgangsbasis ist ein Budget, das aktuell im Status In Bearbeitung ist.

Es wird automatisch eine passende 4-AP Statusart ausgewahlt, so dass Sie hier nur den Dialog zur
Sicherheit bestatigen missen. Wenn es mehr als eine 4-AP Statusart gibt, wird die mit der kleinsten
Nummer verwendet. Das gewahlte Budget erhalt die entsprechende 4-AP-Statusart mit 4-AP-
Statustyp Genehmigt. In einer Listenansicht sind Freigaben per Mehrfachauswahl moglich, wenn die
Auswahl sortenrein ist.



Budgetstatus andern

Mit Budgetstatus andern legen Sie einen neuen Budgetstatus fest und konnen so auch falsche
Zuweisungen korrigieren. Der Wechsel von Angelehnt in In Bearbeitung ist daher mdglich, der
direkte Wechsel von Abgelehnt in Genehmigt ist hingegen nicht zulassig.

Projektbudget sperren

Mithilfe der zwei Systemeinstellungen ProjektbudgetsperreAktiv und
ProjektbudgetsperreUser (s. u. Administration) lasst sich fur die Projektverwaltung eine
Projektbudgetsperre einrichten sowie bestimmte Benutzer als berechtigt zur Aufhebung dieser Sperre
definieren. Wenn die Systemeinstellung ProjektbudgetsperreAktiv aktiviert ist, wird ein Projekt,
das erstmalig auf eine Projektstatusart mit einem der Typen genehmigt, begonnen,
fertiggestellt oder abgerechnet gesetzt wird, automatisch mit einer Projektbudgetsperre
versehen. Damit kdnnen Projektbudgets (Zugange, Minderungen) nicht mehr erfasst oder gedandert
werden, zum Beispiel nach der finalen Abstimmung eines Budgets. Der Status der Sperre wird im
Infofenster der Detailansicht eines Projekts angezeigt. Durch die Systemeinstellung
ProjektbudgetsperreUser lasst sich gleichzeitig sicherstellen, dass Projektbudgets fur
genehmigte bzw. laufende Projekte nur in Sonderfallen durch speziell autorisierte Benutzer geandert
werden diirfen. Wenn der aktuelle User die Anderungsrechte fir die Budgetsperre besitzt, kénnen die
entsprechenden Aktionen zum Setzen oder Aufhaben der Sperre in der Detailansicht des
Hauptprojekts ausgefuhrt werden. Nach einer Budgetsperre konnen Sie aullerdem in der
Projektlibersicht filtern.

e Bei dem Zurlcksetzen der Projektstatusart bleibt die Sperre aktiv und muss daher
manuell durch einen berechtigten Benutzer aufgehoben werden.

 Die Sperre wird auch beim Import gesetzt und bericksichtigt. Wichtig ist hierbei,
dass der Import zuerst mit einem Status ausgefthrt wird, mit dem anschlieRend
das Budget geandert bzw. angelegt werden kann.
Beispiel: Es wird eine Projektstruktur mit sechs Ebenen aufgebaut. Das
Hauptprojekt besitzt bereits den Status fertiggestellt. In der Folge wird die
Budgetsperre sofort aktiviert. Die Sperre wird beim Anlegen eines neuen

o Unterprojekts automatisch auf das dieses Ubertragen. Wenn nun auch in der

untersten Ebene noch ein Budget angelegt werden soll, wird es beim Import zu
einer Fehlermeldung kommen. Beim Import muss daher in diesem Fall das Projekt
mit einem passendem Status eingerichtet werden. Mit einer zweiten Zeile nach
dem Einrichten der Budgets kann anschliefend der finale Status gesetzt werden.

e Wenn flr den Standardwert im Katalog Projektstatusart ein zu hoher
Statustyp gesetzt wird, kann damit ebenfalls bereits die Sperre aktiviert werden!
Bei einer aktiven Budgetsperre kann das Projekt in der Folge nicht mehr in iX-Haus
bearbeitet werden. Setzen Sie daher auch hier einen passenden Statustypen.



4-AP-Sperren

Unter der Lizenz Vier-Augen-Prinzip Projektbudget konnen in der Projektverwaltung in iX-
Haus plus erfasste Budgets kontrolliert und durch berechtigte Benutzer freigegeben werden.
Unterliegt die Freigabe dem Vier-Augen-Prinzip, werden die Budgets erst nach Freigabe gultig und in
Folgeprozessen sowie Auswertungen betrachtet. Fur die Kontrolle und Freigabeprozesse dienen die
Felder 4-AP Status, 4-AP Status von und Kommentar sowie der Befehl Budget freigeben.
Die Aktion Budget freigeben wird nur fur berechtigte Benutzer eingeblendet. Wenn lhrem
Benutzer entsprechende 4-AP-Rechte zugeordnet sind, erteilen Sie die Freigaben aus der Ansicht
Budget oder einer Detailsicht eines Projektbudgets heraus. Im Katalog Budgetprifungen definieren
Sie hierzu, ob die 4-AP-Kontrolle fur Projektbudgets grundsatzlich aktivieren mochten oder nur fur
Projekte mit einem definierbaren Mindestbudget; zudem, wer zur 4-AP-Freigabe berechtigt ist
(konkrete Benutzer und/oder Teams).

Alte Budgets, die vor der Aktivierung des 4-AP-Prinzips angelegt wurden haben noch keinen 4-AP-
Status. Erlangen diese den Bearbeitungsstatus In Arbeit, kann die 4-AP-Prufung einsetzen und eine
Genehmigung oder Ablehnung erfolgen. Im gelben Infoblock oberhalb einer Detailsicht oder auch in
der Listenansicht zu Projektbudgets werden die Betrage des Budgets, welche (noch) nicht freigegeben
sind, separat ausgewiesen. Eine entsprechende Zeile lasst sich in den Grids einblenden. Als Hauptliste
nutzen Sie die Ansicht Budgets.

Budgets, welche per Import bei aktiviertem 4-AP eingelesen werden, erhalten automatisch den Status
In Bearbeitung.

Projektlisten drucken

Uber Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, deren Ausgabeparameter
Sie in iX-Haus plus vorgeben konnen. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch
gespeichert und stehen somit auch bei erneutem Aufruf Gber die Projektverwaltung zur Verflgung,
auch wenn sie zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

Buchhaltungsdruck

e Kontoauszuge (201051)
Hier bietet es sich an den Kontoauszug jahrgangsubergreifend zu erstellen und Uber den
Radiobutton Projekt einzustellen, damit bei einer optionalen Excel-Ausgabe auch die
Projektnummer mit ausgegeben wird.

e Saldenliste Buchungsarten (200101)

Im Buchhaltungsdruck von iX-Haus weist die Liste 15a Berichtigungstatus (240003) (Excel)
einen Filter auf Projekte, Projekttypen und/oder Projektstatus auf und bedient somit steuerliche
Fragestellungen, die sich aus Projekten ergeben kénnten.

Projekt-Druck

e Bericht 'Projektsicht’
Excel-Bericht
¢ Projekt-Budget-Liste (240001)
¢ Projekt-Kontoauszug (240002)
» Projekt-Ruckstellungsspiegel (240007)


https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#kontoauszug_201051
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#saldenliste_buchungsarten_liste_200101
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:bericht_projektsicht:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projektbudgetliste_240001
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-kontoauszug_240002
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-rueckstellungsspiegel_240007

Stammdaten-Druck

e Bericht 'Objektsicht’
Excel-Bericht

Projektbeteiligte anschreiben

In der obersten Ebene (Ebene 1) eines Projekts, konnen Sie Projektbeteiligte zuordnen und Uber die
Standardfunktionen per Serienbrief oder E-Mail anschreiben. Die Beteiligten eines Projekts werden
aus den vorhandenen Adressen der Partnerverwaltung ausgewahlt und einer in den Katalogen
definierten Projekt-Rolle zugeordnet.

Projekt-Ruckstellungen

Ruckstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die
hinsichtlich ihrer Entstehung oder Hohe ungewiss sind. Durch die Bildung der Ruckstellungen sollen
die spater zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Gemafd
§249 | HGB besteht eine Passivierungspflicht (d. h. eine Pflicht zur Bildung) fur
Aufwandsrickstellungen. Das sind Aufwendungen flr unterlassende Instandhaltung (von z. B.
Gebauden), die in den ersten drei Monaten des folgenden Geschaftsjahres nachgeholt werden. Die
jeweilige MaBnahme muss dabei innerhalb dieser Zeit abgeschlossen sein. Alle Rickstellungen sind
bei Inanspruchnahme oder Wegfall des Grundes aufzulésen.

In iX-Haus kénnen Instandhaltungs-Ruckstellungen auf Basis von Projekten gebucht werden. Da die
Buchung von Ruckstellungen auf Unterprojekten vorgenommen werden kann, gelingt Ihnen der
Ausweis und Nachweis gegenuber Prufern unkompliziert. Mit dem iX-Haus plus Modul
Projektverwaltung filtern Sie gezielt Projektdaten im Grid und haben eine schnelle Ubersicht (iber
alle Projekte mit ihren jeweiligen Ruckstellungssalden.

Durch die Buchungsverarbeitung von iX-Haus haben Sie auBerdem direkt auf dem Rickstellungskonto
(Bestandskonto) einen Uberblick iber die Zufiihrung, Inanspruchnahme und Auflésung von
Ruckstellungen in den jeweiligen Projekten und insgesamt.

Notwendige Einstellungen

1. In der Objektauswahl hinterlegen Sie im FIBU-Objekt Gber Menl > Projekt-Rickstellung —
Konten bearbeiten die Rickstellungskonten.
Fur alle Objekte innerhalb des Buchungskreises einer FIBU gelten die selben
Ruckstellungskonten. Es mussen alle vier Konten hinterlegt werden, ansonsten ist eine Buchung
von Projekt-Ruckstellungen nicht moglich. Die Mehrwertsteuerbehandlung im
Sachkontenstamm muss fur alle vier Konten auf ohne MwSt. eingestellt werden. iX-Haus
unterstutzt Sie hier, indem die MwSt.-Behandlung fur die hinterlegten Konten automatisch auf
ohne MwSt. gesetzt wird.
1. Konto Ruckstellung

Dieses Bestandskonto muss auf muss mit Projekt gebucht werden eingestellt sein.

iX-Haus unterstltzt Sie und stellt dieses Konto automatisch so ein. So lange das Konto

hier hinterlegt ist, wird das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt


https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=berichtscenter:excel_berichte:start#bericht_objektsicht
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=stammdaten:objektauswahl:start

und kann nicht geandert werden. Ebenso werden die Felder
Mehrwertsteuerbehandlung und Vorgabesteuercode deaktiviert. Sie erhalten im
Sachkontenstamm einen entsprechende Hinweis, dass die Sperre aufgrund des Status als
Ruckstellungskonto unter Projekt Ruckstellung erfolgt.

2. Konto Zufuhrung beim Buchen definieren
Hiermit kann definiert werden, ob die Ruckstellung-Zuflihrung auf einem bestimmten
Aufwandskonto gebucht wird oder das Konto beim Buchen definiert werden kann. Wenn
diese Option aktiviert ist, kann beim Buchen der Ruckstellung-Zufihrung mit GVC 001 ein
beliebiges Aufwandskonto verwendet werden.

3. Konto Rickstellung Zufuhrung Dieses Aufwandskonto muss auf darf nicht mit
Projekt gebucht werden eingestellt sein. iX-Haus unterstitzt Sie und stellt dieses
Konto automatisch so ein, Sie erhalten eine Meldung. So lange das Konto hier hinterlegt
ist, wird das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht
geandert werden.

4. Konto Inanspruchnahme beim Buchen definieren bzw. Kostenkonto
ubernehmen
Mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Rickstellung-Inanspruchnahme auf
einem bestimmten Konto gebucht wird oder das Konto beim Buchen definiert werden
kann. Wenn diese Option aktiviert ist, ist es moglich beim Buchen der Ruckstellung-
Inanspruchnahme mit GVC 001 ein beliebiges Konto zu verwenden. Beim Buchen der
Ruckstellung-Inanspruchnahme mit GVC 701 wird die Inanspruchnahme auf dem in der
Kontierung definierten Kostenkonto gebucht.

5. Konto Ruckstellung Inanspruchnahme
(Ertragskonto oder Aufwandskonto) Fir die Inanspruchnahme von Rickstellungen
empfehlen wir ein Ertragskonto zu hinterlegen. Um Ihnen volle Flexibilitat zu
gewabhrleisten, ist es maglich, ein Aufwandskonto zu hinterlegen. In diesem Fall kann es
dasselbe Aufwandskonto wie fur die Zufuhrung von Ruckstellungen sein. iX-Haus passt die
Buchungen entsprechend an. Dieses Konto muss auf darf nicht mit Projekt
gebucht werden eingestellt sein. iX-Haus unterstitzt Sie und stellt dieses Konto
automatisch so ein. Sie erhalten eine Meldung. So lange das Konto hier hinterlegt ist, wird
das Feld Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht geandert
werden.

6. Konto Ruckstellung Ertrage aus der Aufldsung
Dieses Ertragskonto muss auf darf nicht mit Projekt gebucht werden
eingestellt sein. iX-Haus unterstutzt Sie und stellt dieses Konto automatisch so ein. Sie
erhalten eine Meldung. So lange das Konto hier hinterlegt ist, wird das Feld
Projektbehandlung im Sachkontenstamm gesperrt und kann nicht geandert werden.

2. Die Projekterfassung fur GVC001 muss aktiv sein (Fachadministration > Systemeinstellungen
Datenbank, Systemeinstellung 1.1.37.3 Projekt im Bereich Buchhaltung, Abschnitt
GVCOO1-Vorbelegung).

3. Sachkontenstamm: die Konten, die bei der Buchung einer Eingangsrechnung iVvm. der
Inanspruchnahme einer Rlckstellung angesprochen werden (z. B. Instandhaltung), mussen auf
mind. ,kann mit Projekt gebucht werden” eingestellt werden.

4. Fur die Inanspruchnahme im Rahmen des GVC701 muss in der Fachadministration > System >
Systemeinstellungen Datenbank die Systemeinstellung 1.1.45.10 Projekt auf aktiv gesetzt
werden, damit bei der Rechnungserfassung eine Projekt-Eingabe gestattet wird.

Die Projekt-Ruckstellung - Konten wurden in die Kopierfunktion tbernommen. D. h. Sie
& kdnnen Uber den Menupunkt Hauptbuchungskreis-Parameter kopieren (Auswahl
Uber das Menu in der Kommandoleiste) die eingestellten Konten in eine andere FIBU



kopieren.

Eﬁ
Buchungen

Anhand Ihrer Eingabe des GVC und des in der Objektauswahl hinterlegten Kontos ermittelt iX-Haus
automatisch die entsprechende Buchungsart und das Gegenkonto fir die Rlckstellungsbuchung. Jede
Buchung muss mit einem Projekt erfolgen, damit eine einwandfreie Zuordnung mdéglich ist. iX-Haus
unterstutzt Sie dahingehend.

Zufuhrung zu Ruckstellungen

Die Zufhrung von Ruckstellungen wird Uber den GVC001 gebucht. Wahlen Sie das entsprechende
Konto Riickstellung Zufuhrung, so wird als Gegenkonto automatisch das von lhnen definierte
Ruckstellungskonto und die Buchungsart BA53 eingesetzt.

Inanspruchnahme von Ruckstellungen

Rechnungen fur Projekte, fur die im letzten Jahr Rickstellungen gebildet wurden, werden wie jede
andere Instandhaltungsrechnung kontiert. Die Rechnung wird also nicht gegen das
Rlckstellungskonto kontiert, sondern gegen das Aufwandskonto fur Instandhaltung. So ist
sichergestellt, dass alle Folgeprozesse (Berichte Uber Instandhaltungsaufwande, korrekte
Steuerbehandlung bis hin zu §15a UstG u.a.) wie gewohnt maglich sind.

Die Inanspruchnahme der Projekt-Rickstellung wird direkt bei der Rechnungserfassung bzw.
Rechnungsbuchung erfasst. Hierzu geben Sie bei der Rechnung einfach ein, in welcher Hohe die
Rlckstellung gemindert (Inanspruchnahme) werden soll. iX-Haus bucht die Inanspruchnahme voll
automatisch. Der Buchungssatz fur die Rechnungsbuchung inkl. Inanspruchnahme der Rickstellung
sieht beispielsweise wie folgt aus:

Aufwand fur Instandhaltung|100,00| |Kreditor (Verb.aLL) 119,00
Vorsteuer 19,00/an|Inanspruchnahme von Rickstellungen|100,00
Ruckstellung mit Projekt 100,00

Hier wird fur die gesamte Eingangsrechnung eine Ruckstellung in Anspruch genommen.

Das Konto fur die Inanspruchnahme der Ruckstellung wird im Haben gebucht, daher empfiehlt sich
die Einrichtung dieses Kontos als Ertragskonto.

Falls Sie die Erfassung der Inanspruchnahme der Rechnung Ubersehen haben sollten, kénnen Sie
diese auch nachtraglich als GVC 001 Sachkontenbuchung erfassen. In diesem Fall stehen
Komfortprozesse wie die Prifung der Hohe der Inanspruchnahme gegen den Rechnungsbetrag nicht
zur Verflgung.

Der mogliche Betrag der Inanspruchnahme einer Ruckstellung beinhaltet nur die Zufuhrungen des
vergangenen Geschaftsjahres. Zufuhrungen des laufenden Geschaftsjahres werden nicht
bertcksichtigt, da Zufihrungen im laufenden Geschaftsjahr Ublicherweise das folgende Geschaftsjahr
betreffen. Sollen ZufUhrungen des laufenden Geschaftsjahres bereinigt werden, daher empfiehlt sich
ein Storno oder eine Auflosung.



Vorsteuerbehandlung

Bei der Inanspruchnahme einer Ruckstellung erfolgt die maximale Inanspruchnahme in Abhangigkeit
des kontierten Mehrwertsteuercodes:

e Kontierung mit VV: die Héhe der maximalen Inanspruchnahme entspricht dem Netto-Wert des
Rechnungsbetrages

e Kontierung mit VN: die HOhe der maximalen Inanspruchnahme entspricht dem Brutto-Wert des
Rechnungsbetrages

e Kontierung mit VT: die Hohe der maximalen Inanspruchnahme entspricht dem Netto-Wert plus
die nicht abzugsfahige Vorsteuer, dazu wird der Optionssatz gem. Kontierung, also Objekt oder
Beteiligungskreis oder in seltenen Fallen der Flache herangezogen, zum Ende des vorherigen
Geschaftsjahres

Auflosung von Riuckstellungen

Die Auflésung von Rlckstellungen wird Uber den GVC001 gebucht. Wahlen Sie das entsprechende
Konto Riickstellung, so wird als Gegenkonto automatisch das von Ihnen definierte Konto
Rickstellung Aufldsung sowie die Buchungsart BA55 eingesetzt.

Ldsen Sie alle Ruckstellungen fur Instandhaltungen zeitnah auf, die Sie nicht far
Instandhaltungsmalinahmen, welche innerhalb der dreimonatigen Frist abgeschlossen
wurden, in Anspruch genommen haben. So ist ihr Ruckstellungssaldo stets
aussagekraftig. Nutzen Sie dafir den Rickstellungsspiegel mit der Méglichkeit, sich nur
die Projekte mit offenen Ruckstellungen anzeigen zu lassen.

Darstellung von Riickstellungen
iX-Haus plus Projektverwaltung

In iX-Haus plus sehen Sie in der Projektverwaltung sowie in der Detailansicht eines Projektes das
Register Rickstellungen. In diesem Register sind alle Ruckstellungsbuchungen zu diesem Projekt
enthalten. So haben Sie in jedem Projekt die Ubersicht zu den zugehdrigen Riickstellungsbuchungen.
Das Register wird nur angeboten, wenn auch die Lizenz fur Projekt-Rickstellungen aktiv ist.

Im Grid sehen Sie die Spalten zu den Ruckstellungen. Sie kdnnen im Modulfilter auf den gewlnschten
Jahrgang filtern. Das ist von Bedeutung, da der mégliche Betrag der Inanspruchnahme von
Rlckstellungen jeweils nur die Zufihrungen des vergangenen Geschaftsjahres enthalt.

Rechnungseingangsbuch

Im Rechnungseingangsbuch konnen Sie fir die vorerfassten Rechnungen einen Rickstellungsbetrag
in Anspruch nehmen. Die Summe der in Anspruch genommenen Ruckstellungen des ersten kontierten
Projektes (bei mehreren Kontierungen) sehen Sie im Rechnungseingangsbuch in der Spalte
Rickstellung-Inanspruchnahme (Summe).

Ruckstellungsspiegel

Der Ruckstellungsspiegel (Excel), Liste 240007 kann in iX-Haus Uber
Budget/Projektverwaltung > Projekt-Druck aufgerufen werden sowie aus der iX-Haus plus



Projektverwaltung. Er zeigt die Ruckstellungsbuchungen auf das definierte Ruckstellungskonto an, die
mit den Buchungsarten 53, 54 und 55 vorgenommen worden sind. Die Ausgabe erfolgt ausschlieBlich
in Excel.

In der Parametermaske wahlen Sie den Objektbereich, fir welchen der Rickstellungsspiegel
erstellt werden soll. Wenn Sie Objekte mit abweichenden Geschaftsjahren auswahlen (abweichend
zum ersten ausgewahlten Objekt), dann werden diese Objekte in der Auswertung Ubersprungen. Sie
erhalten in der Excel-Datei dazu einen Hinweis.

Des Weiteren kdnnen Sie die auszuwertenden Projekte eingrenzen.
Unter Weitere Parameter wahlen Sie:

¢ das Geschaftsjahr (es wird immer genau ein Geschaftsjahr ausgewertet),

e ob Sie nur Hauptprojekte oder alle Projekte (d. h. auch die Unterprojekte) auswerten
mochten,

e ob bzgl. Ruickstellungssaldo die Auswertung saldo-unabhangig oder tber Projekte mit
einem Saldo groBer oder kleiner 0 ausgeben maéchten,

e ob Sie Nicht gebuchte Inanspruchnahme ausblenden mdchten - diese Spalte zeigt die
vorerfassten Rechnungen an, die noch nicht verbucht wurden.

Aktivieren Sie die Anlage Summen pro Objekt, wenn Sie in der Ausgabedatei den Hinweis erhalten,
dass das Ruckstellungskonto nicht in allen Objekten mit dem Rulckstellungssaldo Ubereinstimmt.

Im oberen Bereich der ausgegebenen Excel-Datei sehen Sie die gewahlten Parameter. In der Tabelle
sind die Informationen zum Objekt und zum Projekt zu sehen. Die Spalte nicht gebuchte
Inanspruchnahme zeigt erfasste Inanspruchnahmen (z. B. im Rechnungseingangsbuch), die noch
nicht verbucht worden sind. Dieser Wert hat keine Auswirkungen auf den Endbestand. Erst mit der
Verbuchung der erfassten Inanspruchnahme wird der Endbestand vermindert. Die Spalte kann durch
einen Parameter ausgeblendet werden.

Unter Umstanden erhalten Sie im oberen rechten Bereich folgende Hinweise:

1. Achtung! Das Ruckstellungskonto stimmt nicht in allen Objekten mit dem Ruckstellungsaldo
Uberein! Durch Aktivierung der Anlage in den Parametern werden die Summen pro Objekt
angezeigt.

1. Aktivieren Sie in diesem Fall in der Parametermaske die Anlage Summen pro Objekt.

2. Bei einer erneuten Abfrage wird ein weiteres Tabellenblatt erzeugt, welches die Summen
der Ruckstellungen und Differenzen zum Ruckstellungskonto pro Objekt ausweist.

3. Der Wert unter Abweichung zum Ruckstellungskonto bildet die Differenz zwischen
allen mit den BA53-BA55 erfassten Buchungen und den ohne diese BA erfassten
Buchungen auf dem jeweiligen Ruckstellungskonto ab. Das kann vorkommen, wenn z. B.
vor Aktivierung des Ruckstellungs-Moduls bereits Buchungen auf dem Konto vorhanden
waren.

2. Hinweis: Es wurden Objekte mit zum ersten Objekt abweichenden Geschaftsjahr ausgewahlt.
Diese Objekte wurden in der Auswertung Ubersprungen.

1. Wahlen Sie in diesem Fall in der Parametermaske den Objektbereich so, dass nur Objekte
mit demselben Geschaftsjahr ausgewahlt sind und erstellen Sie fur die Objekte mit dazu
abweichenden Geschaftsjahren jeweils eigene Auswertungen. Nutzen Sie Objektgruppen,
um die Objektauswahl in komplexen Konstellationen zu vereinfachen.



Projektstatus bearbeiten

In der Datenubersicht der Projektverwaltung kann der Status zu einem oder mehreren Hauptprojekten
per Kontextmenl oder Schalter gesetzt und angepasst werden. Der hdchste Status abgerechnet
kann dabei nicht verandert werden, um abgeschlossene Projekte zu schitzen. Nur bei den
Projektstatustypen genehmigt oder begonnen konnen Auftrage dem Projekt zugeordnet werden.
Buchungen sind bei den Statustypen genehmigt, begonnen oder fertiggestellt mdglich.

Der Kontextmenubefehl Projektstatus andern wird fur ein separat ausgewahltes Projekt nicht
angeboten, wenn es den Status abgerechnet aufweist. Bei Mehrfachauswahl von Projekten wird der
Kontextmenubefehl Projektstatus andern angeboten, einzelne darin befindliche Projekte mit
Status abgerechnet werden jedoch bei einer Statusanderung ausgeklammert. Eine Statusanderung
in der Detailsicht ist hingegen maoglich, um gezielte Korrekturen des Status eines Projekts zu
ermaglichen.

Projektstruktur kopieren

1. Wahlen Sie ein Projekt in der Projektverwaltung aus.
2. Mit dem Schalter Kopiere Objektstruktur oder dem gleichamingen Befehl aus dem
Kontextmenu der rechten Maustaste 6ffnen Sie den Dialog Kopiere Objektstruktur.
3. Geben Sie die erforderlichen Parameter ein.
Die Felder Buchungskreis und Bezeichnuung werden mit den Parametern der Kopiervorlage
vorbelegt.
Die Felder Nummer und Projekt Typ bleiben ohne Vorschlag und missen neu definiert
werden.
Der Beginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
Der Projektstatus wird automatisch mit in Planung vorbelegt.
4. Speichern Sie die Parameter mit OK. Das neue Projekt wird angelegt. Es kann anschliefend
geoffnet und bearbeitet werden.

Was brauche ich dazu?

home

Modulfilter

Der Modulfilter Projektstatus erlaubt eine entsprechende Auswahl in den Ansichten
Projektverwaltung und Projektverwaltung (Tabelle).

Hauptansicht Projekte

Alternativ zur Ansicht der Projektverwaltung in einer Baumstruktur (s. u. ) existiert eine Sicht



Projektverwaltung (Tabelle), die Anstelle einer Baumstruktur eine klassische Tabelle darstellt.
Aufgrund der Darstellung der Haupt- und Unterprojekte in einer einfachen Tabelle ergeben sich hier
andere Mdglichkeiten, die Daten zu verarbeiten. So kann man z. B. in allen angezeigten Daten filtern
oder sich nur Unterprojekte anzeigen lassen.

Uber die Auswahlbox Riickstellung (verfiigbar unter der Modullizenz Projekt -Riickstellungen)
kénnen Sie einstellen, aus welchem Jahr Daten angezeigt werden sollen. Dies erlaubt eine bessere
Sicht fur jahrgangsspezifische Betrachtungen.

In der Ubersicht der Projekte sind die Spalten verantwortliches Teamund Verantwortlich in
der Baumansicht und der tabellarische Ansicht der Projekte enthalten. Fur die tabellarische Ansicht
sind zusatzlich auch die Modulfilter Team und Verantwortlicher aktiviert. Hierdurch wird der
Einsatz der Filterung fur Anwender des Komfortpakets optimiert.

Ansicht Budget

In der Ansicht Budget kénnen alle Budgets angezeigt werden.

Haben Sie die Lizenz Vier-Augen-Prinzip Projektbudget im Einsatz, bietet die
Projektverwaltung in iX-Haus plus die Erweiterung, erfasste Budgets durch berechtigte Benutzer
freigeben zu lassen. Die Freigabe unterliegt dem Vier-Augen-Prinzip, erst nach Freigabe sind die
Budgets gultig und werden in Folgeprozessen sowie Auswertungen betrachtet. Fir die Kontrolle und
Freigabeprozesse dienen die Felder 4-AP Status, 4-AP Status von und Kommentar. Aus der
Ansicht Budget oder einer Detailsicht eines Projektbudgets heraus erteilen Sie die Freigaben, wenn
Ihrem Benutzer entsprechende 4-AP-Rechte zugeordnet sind. In dem Grid kann man den ersten und
den zweiten User flr die 4-AP-Freigabe sehen und auch mehrere Budgets per Massenfunktion
freigeben (Multiselect fur Budget freigeben wird unterstutzt).

Im Katalog Budgetprifungen definieren Sie hierzu, ob Sie die 4-AP-Kontrolle fur Projektbudgets
grundsatzlich aktivieren mochten, wer zur 4-AP-Freigabe berechtigt ist (konkrete Benutzer und/oder
Teams) und ob ein 4-AP Mindestbudgetbetrag vorgesehen ist. Budgets unterhalb dieses Betrages
lassen sich dann direkt freigeben, ohne eine beteiligte zweite Person.

Im Katalog 4-AP Budgetstatusart lassen sich mit Hilfe der 4-AP Buddgetstatustypen (In
Bearbeitung, Genehmigt, Abgelehnt) eigene 4-AP-Budgetstatusarten definieren. Hiervon kann far
jeden Statustyp eine Statusart als Standard festgelegt werden. In einer Auswahl nicht anzubietende 4-
AP-Budgetstatusarten werden einfach mit Deaktiviert gekennzeichnet. Programmseitig wird in
dem Katalog fur jeden Statustyp schon ein Standard angeboten. Mit Budgetstatus andern in den
Listenansichten und der Ansicht Budget kann der Budgetstatus angepasst werden.

Angezeigte Spalten im Grid:

e Obj.Nr.
Kontonummer
Kontoname
Datum

o Art

Betrag

o Text

o 4-AP Status


https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=featurepakete:start

e Budget bearbeitet von
¢ 4-AP Status von
e Kommentar

Ansicht Projektverwaltung (Baumstruktur)

Im oberen Bereich des Hauptfensters sehen Sie alle Projekte. Uber das Kontextmenii kénnen Sie
verschiedene Funktionen erreichen. Im unteren Bildschirmbereich befinden sich die Details zum
aktuell markierten Projekt. Der Detailbereich dient nur zu Schnellansicht. Die eigentliche Bearbeitung
eines Projekts fuhren Sie im Bearbeitungsformular des Projektdialogs aus. Sie kdnnen jeweils ein
Bearbeitungsformular 6ffnen. Zum Bearbeiten mussen Sie i. d. R. als Hauptbenutzer eingerichtet sein.

Bis zu sechs Ebenen werden unterstiitzt.

Da die Projektnr als Kontonr benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang

werden darf, muss bei mehreren Ebenen genau geplant werden, wie lang die

verschiedenen Teilnummern werden dirfen! In den Systemeinstellungen von iX-Haus

I wurde dafur auch eine Variante geschaffen, mit der bei einer automatischen Vergabe die
laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion
HauptprojektNrFixLen deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, kénnen Sie
die zulassige Lange der Hauptnummer vorgeben.

Die Logik flr Unterprojektvorlagen erlaubt eine Mehrfachauswahl fur Projekttypen und Filter fur
Ebenen. Uber die Felder zum Anzeigen der Ebene kénnen Sie beispielsweise die Sicht auf die oberste
Hauptprojektebene einschranken.

Detailansicht Projekte

In der Detailansicht finden Sie eine komplette Ubersicht tiber alle angelegten Daten zum
ausgewahlten Projekt und dessen Unterprojekte. Hierzu gehdren Meldungen, Angebote, Auftrage,
Multimedia, Notizen, Termine sowie eine Historie. Das Hauptprojekt zeigt auch die Daten der
entsprechenden Unterprojekte. Hierdurch erhalten Sie im Hauptprojekt eine vollstandige
Projektubersicht Uber alle Meldungen, Auftrage, Termine, ....

/. Die Projekt-Nummer wird als Kontonummer benutzt, die eine feste Lange von 20 Zeichen
£ & . hat. Zur Unterstlitzung wird in dem gelb hinterlegten Hinweistext angezeigt, wie viele
Zeichen noch verfugbar sind.

Automatisierte Budgetpriifung

Sollte ein Auftrag das Budget des zugeordneten Projekts Uberschreiten, wird bei im Katalog



Budgetpriufungen aktivierter Budgetprifung eine Warnung bzw. ein Hinweis ausgegeben. Dieser
liefert auch eine Information zur Projektebene und zum Ausléser der Hinweismeldung.

Stammdaten

Buchungskreis

Objektnummer und Bezeichnung des Buchungskreises, welchem das
Objekt zugeordnet ist.

Fortschritt (%)

Der mit der Maus einstellbare Fortschrittsbalken kann bei der
Projektplanung auch als optisches Hilfsmittel genutzt werden. Der Hiermit
einstellbare Fortschritt kann ganze Prozentwerte von 0 bis 100 annehmen.

Nummer

Anzeige der Projekthummer. Wegen der Verwendung als Kontonummer
sollten Sie die maximale Lange der Projektnummer beachten, insbesondere
bei Einrichtung von verschachtelten Unterprojekten.

Ebene

Sie haben auch die Mdaglichkeit, Projektbudgets auf einer hdheren Ebene zu
definieren. So kdnnen Sie im Bedarfsfall das Budget fur die MaBnahme
festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad fur Ihr Unternehmen passend ist.
Wichtig ist, dass pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben
werden darf. Beachten Sie bitte, dass dieses Feature nur von der
Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstutzt wird. Daher werden diese
Projekte in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Anderungen gesperrt, um
Datenprobleme zu verhindern.

Bezeichnung

Individuelle Bezeichnung des Projekts.

Fremdsystem ID

Wird das Projekt von einem Fremdsystem Ubernommen, kann hiermit die
dort genutzte ID als Information auch in iX-Haus gespeichert werden. Uber
die 'externe ID' kann ein Projekt anstelle Gber die Projektnummer beim
Import erkannt werden (siehe Kapitel iX-Haus Import > Stammdatenimport
> Projekt-Import).

Projekttyp

Auswabhl
Die verfugbaren Projekttypen werden in iX-Haus plus im Katalog
Projekttyp definiert.

verantwortliches
Team

Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)

Verantwortlich

Auswahl (Teamverwaltung erforderlich)

Beginn(Plan)

Datum: Uber die Felder Beginn(Plan) und Ende(Plan) kann zwischen
Projektplanung und realer Projektaktivitat (Datumsfelder Beginn bzw.
Ende) unterschieden werden.

Ende(Plan)

Datum: Der Wert des Feldes Ende (Plan) wird nur dann rot markiert,
wenn hierfir zwar ein Datum in der Vergangenheit, aber noch kein
tatsachliches Enddatum erfasst wurde. Dadurch soll verhindert werden,
dass in der Ubersicht dauerhaft ein rot markierter Wert besteht, der dann
mit der Zeit Ubersehen werden kann. Eine Ubersichtlichere Auskunft Gber
die Uberziehung des geplanten Enddatums gibt stattdessen eine
gleichnamige Spalte, in welcher der zeitliche Versatz zwischen geplantem
und echtem Ende eines Projektes in Tagen dargestellt wird. Die Spalte wird
standardmaliig nicht angezeigt, kann aber bei Bedarf Uber die GUI
hinzugeflgt werden.

Beginn

Datum: Beginn des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu
einem Projekt vor dessen Beginn eine entsprechende Meldung.

Ende

Datum: Ende des Projekts. Sie erhalten beim Versuch des Buchens zu
einem Projekt nach dessen Ende eine entsprechende Meldung.

Wahrung

EUR




§15a UStG
aktivieren

Schalter

[X] Die Felder §15a Projektbeginn und Dauer §15a in Monaten
werden genutzt, um eine Korrektur der Vorsteuer nach §15a UStG
berechnen zu kénnen.

§15a Projektbeginn

Datum, ab welchem die Beobachtungszeit fur die fur den urspringlichen
Vorsteuerabzug malRgebenden Verhaltnisse beginnt.

Dauer §15a in
Monaten

Auswahl: keine Angabe, 5 Jahre (60 Monate), 10 Jahre 120 Monate).
Wahlen Sie die It. §15a Abs.1 UStG vorgesehene Beobachtungsdauer. Fur
den Beobachtungszeitraum und die verwendeten MwSt-Codes muss es
gultige Definitionen in der verwendeten MwSt.-Tabelle geben.

zul. Kostenstelle

Auswahl

Einem Projekt kann eine zulassige Kostenstelle zugeordnet werden, welche
dann bei Projektbuchungen vorgeschlagen wird. In der Auswahl zum
Datentyp Kostenstelle kdnnen Sie die verfugbaren Datensatze z. B. nach
einer Objektnummer filtern.

Bei der Anderung der Kostenstelle fiir ein bestehendes Projekt folgt ein
automatisierter Prozess in zwei Varianten: Ist die Checkbox Feste
Zuordnung angehakt, wird automatisch bei allen Auftragen fur dieses
Projekt die neue Kostenstelle eingetragen. Dabei werden auch leere
Kostenstellenfelder befullt. AuBerdem werden die Buchungen fur dieses
Projekt auf die neue Kostenstelle angepasst. Ist die Checkbox Feste
Zuordnung leer, erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob die neue
Kostenstelle in die Auftrage und Buchungen ubernommen werden soll. Bei
der zweiten Variante werden nur vorhandene Kostenstellen abgeandert
und keine leeren Kostenstellenfelder beflllt. Eine geanderte Kostenstelle
wird automatisch in alle Unterprojekte mit der bisherigen Kostenstelle
ubernommen.

Feste Vorgabe

Soll die Auswahl der Kostenstelle fur das Projekt ausnahmslos wirken,
aktivieren Sie den Schalter Feste Vorgabe.

zul. Sachkonten

Anzeige der zulassigen Sachkonten (It. Definitionen im
Sachkontenrahmen).

Regieaufschlag

Auswahl: Der optionale Regieaufschlag erlaubt die Berechnung der
Regiekosten entweder pauschal oder prozentual auf Basis der Ist-
Projektkosten. Der Regieaufschlag kann in Excelberichten beispielsweise
far die Rechnungserstellung genutzt werden. Werden Projekte mit
Regieaufschlag in der Angebotsanfrage verwendet, stehen diese auch dort
far Excelberichte zur Verfligung.

Im Hauptprojekt kann eine vereinbarte Regieleistung erfasst werden.
Hierzu wird im Feld Regieaufschlag hinterlegt, ob und wie der
Regieaufschlag ermittelt wird (kein Regieaufschlag, in Prozent von
Projektrechnungen oder als Pauschalaufschlag Uber ein Unterprojekt
'Projektleitung'. Das auf diesem Unterprojekt erfasste Budget kann dann
mit einer speziellen Excel Variable auf Ebene des Hauptprojekts
ausgewertet werden.

Regieaufschlag
Pauschalbetrag

Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag Pauschalbetrag
eingestellt ist. Sie geben dann hier den pauschalen Betrag an.

Regieaufschlag in
Prozent

Das Feld wurd nur angezeigt, wenn als Regieaufschlag Prozent von
Projektrechnungen eingestellt ist. Sie geben dann hier den Prozentsatz
an, mit welchem der Regieaufschlag kalkuliert werden soll.

Regieaufschlag
(Betrag)

Anzeige des aktuellen Regieaufschlags. Der finale Betrag (Regiewert) wird
ermittelt, wenn das Projekt den Status fertiggestellt erhalt. Er wird
somit einmal bei Fertigstellung ermittelt und dann hier im Feld
Regieaufschlag (Betrag) angezeigt.

Projektstatus




Status

Auswahl eines Projektstatus

Die Status sind namentlich und mit einer Ziffer benannt. Diese fuhrende
Ziffer erlaubt das einfache Sortieren der Projekte nach Status in
Ubersichten. Der Status eines Projekts kann mit einem Kommentar erganzt
bzw. erklart werden. Bestimmte Informationen oder Eingabemadglichkeiten
sind an den Status gekoppelt. Die verfugbaren Projektstatus werden im
Katalog Projektstatusart definiert.

Hier stellen Sie die Projektsicht ein. Zur Auswahl stehen
Kostenbudget und Nettobudget. Beim Kostenbudget werden

Vorgaben bei der Budgetwerte gegen Auftragswerte gegentbergestellt. Hierbei wird die

Budgetplanung

nicht abzugsfahige Vorsteuer von steuerbehafteten Buchungen
berlcksichtigt. Beim Nettobudget wird hingegen eine nicht abzugsfahige
Vorsteuer nicht bertcksichtigt!

Hinweise

Die drei Felder Hinweis1, Hinweis2 und Hinweis3 flr zusatzliche
Projektinformationen sind auch in der Listen- sowie Baumansicht
verfugbar.

Die Felder tragen ggf. abweichende Namen (eine Umbenennung erfolgt
uber Systemeinstellungen Datenbank = ProjektHinweisCaption...).
Projekthinweis 1 erlaubt eine freie Eingabe. Die Parameter der
auswahlbaren Hinweise 2 und 3 werden Uber die Kataloge
Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 definiert.

Sofern in der Projektverwaltung eine Kostenstelle mit einer Flache verknupft ist, konnen
in der Baum- oder Listenansicht verschiedene Flachendaten dazu angezeigt werden. In
&  der Grundeinstellung der Ansicht sind diese Felder nicht sichtbar. Sie konnen bei Bedarf

Uber die

Funktion Spaltenauswahl aus der Untergruppe Flache hinzugeflgt werden.

Dialog Projektbudget

Hier wird ein einzelnes Projektbudget erstellt oder angepasst. Ist das Budget freigegeben, kann das
Budget nicht editiert werden.

Datumsfeld, Zeitpunkt ab wann diese Budegtanderung wirksam wird, relevant fur

Datum 4-AP-Betrachtung, wenn Lizenz fur 4-AP Projektbudget aktiv ist.
i [
Art Auswahl (Zugang oder le Me' Inanspruchnahme), relevant fur
4-AP-Betrachtung, wenn Lizenz fur 4-AP Projektbudget aktiv ist.
Betrag Betrag, relevant fur 4-AP-Betrachtung, wenn Lizenz fur 4-AP Projektbudget aktiv
ist.
Text Belegtext

4-AP-Statusart

Auswahl einer Projektstatusart aus dem Katalog 4-AP Budgetstatusart, wenn
Lizenz fur 4-AP Projektbudget aktiv ist.

4-AP-Statustyp

Anzeige des Projektstatustyps It. gewahlter 4-AP-Statusart, wenn Lizenz flr 4-AP
Projektbudget aktiv ist.

Kommentar

Kommentarfeld zu 4-AP-Freigabeprozessen, wenn Lizenz fur 4-AP Projektbudget
aktiv ist.

Wenn man ein 4-AP-relevantes Feld editiert (Art, Betrag oder Datum) wird automatisch die




Maglichkeit fir eine Freigabe verhindert. Eine Freigabe ist dann erst nach Aufheben der 4-AP-Sperre
maoglich.

Register Auftrage

Auflistung der Auftrage mit Bezug zum Projektkonto. Im Kontextmenu sind die fur Auftrage Ublichen
Funktionen verflugbar (s. Auftragsverwaltung in iX-Haus plus).

Mogliche Ursachen fiir ungewollte Budget-Uberschreitungen
Ersatzauftrage ohne Berucksichtigung vorheriger Auftragswerte

Beachten Sie, dass die Obligo-Betrachtung abhangig vom Auftragsstatus ist. Sobald ein Auftrag einen
Status hat, der dem Statustyp Erledigt oder Storniert hat, wird das Obligo hierzu auf 0 gesetzt.
Werden Ersatzauftrage generiert, sollte der schon geleistete Auftragswert von dem vorherigen
Auftrag beachtet werden, da sonst Summen in den Ersatzauftragen ungewollt zu hoch ausfallen
konnten.

Beispiel:

e Auftrag A mit Auftragswert 1.000 EUR. Es wurden aber nur 300 Euro bezahlt und der Auftrag
vorzeitig geschlossen.

e Auftrag A2 aus Ersatz fur Auftrag A mit dem gleichen Auftragswert (1.000 EUR). Zu diesem
wurden 700 EUR bezahlt.

Bei der Obligoprifung wurden folgende Werte erkannt:

e Aufrag A: Ist 300 EUR, Obligo: 0 EUR (da der Auftrag schon geschlossen wurde)
e Auftrag A2: Ist 700 Euro, Obligo: 300 Euro

- Ein Budget von 1.000 Euro wurde hier also um 300 Euro Uberschritten. In diesem Fall misste man
fur den Ersatzauftrag als Summe nur den fehlenden Betrag ansetzen (Originalauftrag 1000 EUR - 300
EUR, welche schon mit Auftrag A abgedeckt wurden. Mit dem SchlieBen von Auftrag A2 warde dann
auch dort der Obligowert auf 0 gesetzt.

Direkte Projektbuchungen parallel zu einem Auftrag

Wird eine Rechnung direkt auf ein Projekt gebucht (ohne den Umweg Uber einen Auftrag) wird sich im
Projekt der Ist-Wert entsprechend erhohen. Wurde parallel dazu ein Auftrag angelegt, der aber dann
nicht bebucht wurde, bleibt dort der Obligo unverandert. Hierdurch kann es zu einer Uberschreitung
des Budgets kommen.

Register Auftragspositionen

Pro Auftrag gibt es mindestens eine Auftragsposition (s. Auftragsverwaltung in iX-Haus plus).
Dargestellt werden die Auftragspositionen, welche dem aktuellen Projekt zugeordnet sind.


https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=ix-haus_plus:auftraege:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=ix-haus_plus:auftraege:start

Register MaBnahmen

Hier sehen Sie eine Auflistung der jeweiligen einem Projekt zugeordneten MalBnahmen.

Register Projektbeteiligte

Im Register Projektbeteiligte kdnnen in Kombination mit der Partnerverwaltung Projektbeteiligte
zugeordnet und angeschrieben werden. Hier erfolgt die Pflege der am Projekt beteiligten Personen
oder Firmen (Partnerverwaltung vorausgesetzt). Von hier aus kdnnen Sie Projektbeteiligte auch per E-
Mail informieren oder anschreiben. Details anzeigen 6ffnet in der Ubersicht des Registers eine
kompakte Ubersicht der Daten zum markierten Projektbeteiligten (Aufruf mit Strg + Alt + 0).

Per Doppelklick 6ffen Sie der gleichnamige Dialog.

Feld Beschreibung

Auswahl, der Klick auf die Funktion Details anzeigen im Dialog rechts nebnen

Partner der Auswahl 6ffnet die Datenmaske des hier gewahlten Partners.

Projektrolle Opt.ionalg Ausvyahl (Ar.chitefkt, Bguleiter, Eigentimer, Finanzierer, Projektleiter,
Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, ...) aus dem Katalog Projektrolle.

Bemerkung Kommentarfeld

Telefon Telefonnummer It. Partnerdaten (nur zur Information)

Mobil Mobiltelefonnummer It. Partnerdaten (nur zur Information)

Fax Telefaxnummer It. Partnerdaten (nur zur Information)

EMail E-Mail-Adresse It. Partnerdaten (nur zur Information)

Register Projektbudget

Das Register Projektbudget liefert eine Ubersicht (iber die Budgets einzelner Projekte. Hier kdnnen
Sie Budgets zu einem bestimmten Datum erfassen (s. Zugang/Abgang in der Spalte Art) oder ein
angelegtes Budget per Doppelklick zur Bearbeitung aufrufen. Die Zugange oder Minderungen fur das
Projektbudget definieren Sie in Kombination mit Datum und Betrag. Zusatzlich kdbnnen im Feld
Kommentar mehrere Kommentare zur einzelnen Budgetveranderung erfasst werden.

Haben Sie die Lizenz Vier-Augen-Prinzip Projektbudget im Einsatz, lassen sich hier auch
erfasste Budgets mit einer 4AP-Sperre durch berechtigte Benutzer freigeben. Unterliegt die Freigabe
dem Vier-Augen-Prinzip, sind die Budgets erst nach Freigabe glltig und werden erst dann in
Folgeprozessen sowie Auswertungen betrachtet. In dem Grid finden Sie hierzu die Spalten 4 - AP
Statusart und Kommentar. Im Kontextmenu finden Sie hierzu den Befehl Budget freigeben.

Mit dem Info-Schalter aus der Symbolleiste rufen Sie einen dynamisch erstellten Dialog auf, welcher
Ihnen Infos zum gewahlten Budget ausgibt, z. B. ,,Das Anlegen von neuen Budgets ist moglich.”, wenn
die Projektparameter dies zulassen. Es werden aber auch Informationen zu ggf. aktiven 4-AP-
Prozessen ausgegeben, wie z. B. ob ein neues Budget noch durch eine weitere Person freigegeben
werden muss, wer hier letzte relevante Anderungen vorgenommen hat, Angabe von
Kommentarinhalten, Infos zu Freigabeberechtigungen des Anwenders sowie eine Ifo zum Status der



relevanten Systemeinstellung.
In der Ansicht Budget konnen alle freizugebenden Budgets angezeigt werden. Auch dort kdnnen Sie

Freigaben erteilen, wenn lhrem Benutzer entsprechende Rechte zugeordnet sind.

Register Ruckstellungen

Die Anzeige dieses Registers erfordert eine gesonderte Lizenz. s. auch Projekt-Ruckstellungen im
Abschnitt 'Wie mache ich es?'.

Register Buchungen

Im Register Buchungen sind die einem Projekt zugeordneten Buchungen als Ubersicht dargestelit.
Fur Projekte mit mehreren Ebenen wird in der jeweils hoheren Ebene angezeigt, aus welchem
Unterprojekt eine Buchung stammt.

Analog zu Kontoauszuge plus kann ausgehend von einer Projektbuchung Uber das Kontextmenut iX-
Haus eine Vielzahl von Zusatzfunktionen als Aktionen in iX-Haus genutzt werden, sofern der
Anwender Uber die erforderlichen Rechte verfugt.
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a g iX-Haus ¢ gl Verbuchen

l,‘ Stomieren

mr DMS L4 lx Buchungen anzeigen (Buchungsjournal)
7 Ansichtseinstellungen uricksetzen K Buchungsinformationen dndemn b Alle sndem
[ Altdaten ein/ausblenden Alt-Q X Kontierungsdaten dndemn * | @ Belegnummersndem
H Exportieren nach ¢ |l Umbuchen X Buchungstext andem
A Druck Vorschau... K DCL Zshlungssperre/-freigabe K HNDL andemn
4 Zelleninhalt kopieren Strg+ Umschalttastes C KX Verwalterbank anzeigen/andern ¥ Leistungszeitraum andern
Zeige Symbolleiste ¥ Kreditor/Debitor-Bank anzeigen/sndem iX Falligkeit andemn
¥ Kundennummer andem
l,{ OP-Rechnungsinformationen i‘f Sicherhetseinbehalt andern
lﬁ In Dialogbuchhaktung (freie bow. neue Session)
X ‘Vorgangsnummer anzeigen
P XML anzeigen
i Belege holen (Konfiguration) (DMS)
K Belege holen (DMS)

Kontextmenu iX-Haus (Beispielscreenshot)

Via Kontextmenu kénnen (wenn DocuWare bzw. ein passendes Dokumentenmanagementsystem
eingerichtet ist) zu einer Buchung Belege gesucht und angezeigt werden. Hierzu finden Sie im
Kontextmenuabschnitt DMS die Funktionen Basissuche und Rechnung anzeigen.

Im Grid der Buchungen werden flr Buchungsposten folgende Spalten angeboten (alfabetische Liste):

o Auftragsbetreff
e Auftragsnummer
e BA


https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=ix-haus_plus:auswertungen:kontoauszuege_plus:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=ix-haus_plus:auswertungen:kontoauszuege_plus:start#zusatzfunktionen

e Betrag

e Betrag (Netto)

e Bu.Nummer

e BuKopf (Unterkategorien verfugbar)
e Datum

e Ersteller

* Gegenkonto

e Gegenkonto Name

e Gegenkonto Nummer

e ID

e Jahr

e Konto (Unterkategorien verfugbar)
e Kreditor (Unterkategorien verfugbar)
e LZvon

e LZ bis

* Negativ Betrag

e Rechnungsdatum

e Rechnungsnummer

S/H

e Steuerbetrag

e Text

Register Timeline

Im Register Timeline kdnnen Sie sich nun Meilensteine anzeigen lassen. Ein Meilenstein ist ein
Termin mit einer Terminart, in der die Eigenschaft Meilenstein aktiviert wurde. So kénnen Sie sehr
einfach Projekt-Meilensteine als Termin erfassen und diese Uber die Timeline darstellen. Meilensteine
werden in einer eigenen Gruppe angezeigt. Zusatzlich konnen Uber einen Filter ausschliellich
Meilensteine mit den Datumswerten fur Beginn und Ende angezeigt werden. Erledigte sowie
Uberfallige Meilensteine werden farblich hervorgehoben. Termine als Meilensteine zu definieren,
bietet eine gute Ubersicht lber die wesentlichen Eckdaten eines Projekts.

Kataloge

Folgende Kataloge werden in der Projektverwaltung angeboten:
Projekttyp

Uber diesen Katalog lassen sich komfortabel Projektypen anlegen und &ndern. Hierbei ist es auch
maglich ein Team mit anzugeben, welches bei der Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird
(sofern das Komfortpaket lizenziert ist).

Projekte aus Projekttypen mit der Option Auftrage/Buchungen zulassen bei budgetfreien
Projekten kénnen bebucht werden, solange kein Budget definiert ist.

Feld Beschreibung

Nummer Auswahl einer eindeutigen Nummer

Bezeichnung Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung




Feld Beschreibung

Kontrollfeld; wird dieses aktiviert, wird dieser Projekttyp bei der
Standard , . .

Neuanlage eines Projektes vor eingestellt.
_\Fggrz;ntwo rtliches Auswahl eines verantwortlichen Teams

zul. Sachkonten

Auswahl zulassiger Sachkonten

Ohne Budget

Kontrollfeld; wird dieses aktiviert, muss fur ein Projekt dieses Typs kein
Budget geplant werden.

Max zulassige Ebenen

Auswahl der maximal zuldssigen Ebenen fur Unterprojekte.

Ebene fir §15a

Hier kann je Projekttyp ausgewahlt werden, auf welcher Ebene die
Zusammenfassung der Kosten zu einer §15a-Malknahme erfolgen soll.
Ausschliel8lich auf dieser Ebene kdnnen die Angaben zu 15a gepflegt
werden. Samtliche Kosten auf dieser und den darunterliegenden Ebenen
werden zu einer §15a-Mallnahme zusammengefasst. Dies dient dazu eine
§15a MaBnahme Uber mehrere Projektebenen (Gewerke) abzubilden.

Rickrechnung nach
§15a

Kontrollfeld; diese Option kann in dem Fall benutzt werden, dass Projekte
als §15a-relevant gekennzeichnet werden sollen, aber die Buchung der
Steuerkorrekturen auBerhalb von iX-Haus erfolgt. Dies betrifft vor allem
Kunden mit IntReal-Schnittstelle.

IntReal-Projekt

Dieses Kontrollfeld wird benutzt, um ein Projekt als IntReal-Projekt zu
kennzeichnen. Weitere Informationen hierzu siehe

doku intreal schnittstelle.pdf.

Dieses Kontrollfeld wird nur angezeigt, wenn das Modul IntReal-Export
Version 4.5 lizenziert ist.

Anzeige in Timeline

Folgende Bereiche stehen zur Auswahl, um diese selektiv in der Timeline-
Ansicht einzusetzen:

Allgemein, Merkmale, Budget, Auftrage, Malnahmen, Buchungen,
Rickstellungen, Notizen, Multimedia, Schriftgut, Termine,
Generierte Termine, Historie, Meilensteine.

Deaktiviert

Kontrollfeld zur Deaktivierung dieses Projekttypen

Projektstatusart

Die systemseitig vorgeschlagenen Statusarten konnen individualisiert werden. Sie haben somit die
Moglichkeit, eigene Statusarten zu definieren und diese dann festen Statustypen zuzuweisen.

o Uber die Systemeinstellung StartStatus konnen Sie festlegen, welcher Projektstatus zur
Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird. Als Standard wird Projektstatusart 1 in
Planung vorgeschlagen. Legen Sie im Dialog des Katalogs mit dem Kontrollfeld Standard eine
Projektstatusart als Standard fest, wird dieser Status einer ggf. anderweitig definierten
Projektstatusart entzogen. Es kann immer nur eine Projektstatusart als Standard vorliegen.

e Die Statustypen weisen neben dem Titel ein eindeutiges Symbol auf.

¢ Bestimmte Statustypen sind programmseitig vorgeschlagen:

o in Planung (Symbol Klemmbrett mit Zahnrad)

o beantragt (Symbol Klemmbrett mit gelbem Achtung-Dreieck)

o genehmigt (Symbol Klemmbrett mit weiBem Haken auf grinem Knopf)

o begonnen (Symbol Zahnrad) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines
Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswahlbar!

o abgelehnt (Symbol Einfahrt verboten - weier Querbalken in rotem Kreis)

o fertiggestellt (Symbol Stern) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines
Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswahlbar!

o abgerechnet

(Symbol Klemmbrett mit Minze)




e Weiteren selbstdefinierten Projektstatusarten mit einem selbstdefinierten Projektstatus ordnen
Sie einen der verflgbaren Statustypen flr die Darstellung mit Symbol und hieruber gefuhrte
Auswertungen zu, z. B. Nummer 9, Statustyp abgelehnt und vergeben eine individuelle
Bezeichnung z. B. abgebrochen.

e Zu jeder Projektstatusart definieren Sie im Katalog, ob aus diesem Status die Funktionen
Rechnungen buchen und/oder Auftrage buchen zuldssig sind, also Auftrage bzw.
Rechnungen mit diesem Projektstatus in der Buchhaltung ausgewahlt werden kdnnen.

e Unter Buchungsarten fir Budgetanderungen kann eingestellt werden, welche Budget-
Buchungsarten flr neue Budget-Eintrage zur Verfligung stehen. Treffen Sie eine Auswahl, ob
keine Einschrankung, die Buchungsart Zugang/Minderung oder die Buchungsart
Zugang/Minderung (nachtraglich) fur Budgetanderungen verwendet werden soll.
Hierdurch lassen sich nachtragliche Anderungen besser nachvollziehen. Ist die Auswahl keine
Auswahl eingestellt, kann flr ein Projekt mit dieser Statusart kein neues Budget angelegt
werden. In diesem Fall wird der Schalter Neues Budget gesperrt.

Im Tooltip des Schalters findet sich ein Hinweis, warum dieser nicht benutzt werden kann. Hier
konnen unterschiedliche Ursachen vorliegen.

e Mit Deaktivieren kdnnen Sie eine Projektstatusart aus der Auswahlliste entfernen - die
Definition als solche bleibt im Katalog erhalten und kann spater wieder aktiviert werden.

Budgetprufungen

Im Katalog Budgetprifungen wird festgelegt, in welcher Hohe Budgetiberschreitungen zulassig
sind. Wenn die Budgetprifung mit dem Schalter Budgetuberschreitung prifen? aktiviert ist,
werden die nachfolgenden Parameter fir die Uberschreitungsgrenzen beriicksichtigt. Hierzu geben
Sie eine maximale Uberschreitungsgrenze als Betrag und in Prozent vor. Mit der Warnungsgrenze
legen Sie fest, ab welcher Uberschreitung eine Projektwarnung ausgegeben werden soll. Auch hierzu
geben Sie Grenzwerte in Betrag und Prozent vor.

Uber diesen Katalog kann weiterhin ein Priifungsmodus fiir Projektbudgets aktiviert werden. Hierdurch
mussen neue Budgets zunachst durch eine zweite Person bestatigt werden, bevor sie fur ein Projekt
gultig sind. In der Ubersicht der Projekte zeigt eine entsprechende Spalte die noch nicht
freigegebenen Budgetwerte an. Uber das Modulmenii kann eine Liste mit allen Budgets aus allen
Projekten aufgerufen werden. So wird die Suche nach noch nicht freigegebenen Budgets vereinfacht.

Wurde ein Budget freigegeben, besitzen zukiinftige Anderungen am Katalog keine Auswirkung mehr
auf den Freigabestatus.

Ist das Lizenzmodul Vier-Augen-Prinzip Projektbudget aktiv, konnen weitere 4-AP-Parameter
genutzt werden:

e 4-AP-fur Projektbudget aktivieren: Mit dem Schalter aktivieren Sie die 4AP-
Funktionalitat.

e 4-AP-Genehmigung (Teams): Auswahl des/der Team/s, die zur Freigabe von Projektbudgets
mit 4-AP-Sperren berechtigt sind.

e 4-AP-Genehmigung (Benutzer): Auswahl des/der Benutzer, die zur Freigabe von
Projektbudgets mit 4-AP-Sperren berechtigt sind.

e 4-AP-Mindestbudgetbetrag: Projektbudgets unterhalb dieses Betrages konnen vom ersten
Benutzer direkt freigegeben werden. Ein zweiter Benutzer ist zur Freigabe nicht erforderlich.

e Genehmigte Projektbudgets importieren?: Diese Grundeinstellung flur importierte
Budgets steuert, ob auch importierte Projektbudgets Uber den 4-AP-Prozess zu genehmigen sind
oder nicht. Der Standardwert ist die notwendige 4-AP Freigabe.



Uber das Register Historie mit Details zu Anderungen kann bei Anderung dieser sensiblen Daten
auf einen Blick nachvollzogen werden, wann durch welchen Benutzer welche Anderungen erfolgt sind.

4-AP Budgetstatusart

Ein Katalog zur freien Definition von Budgetstatusarten. Hierzu kdnnen die vier festen, vordefinierten
Budgetstatustypen In Bearbeitung, Genehmigt, Abgelehnt und Warten auf Freigabe
genutzt werden. Ist der Parameter Standard aktiviert, wird dieser Wert automatisch beim Anlegen
eines neuen Budgets eingetragen.

Mit der Lizenz Vier-Augen-Prinzip Projektbudget kann nun pro Budgetstatustyp ein Standard
definiert werden. So ist es moglich, mehrere Statusarten beispielsweise des Typs abgelehnt
einzurichten, von denen einer als Standard festgelegt und damit automatisch beim Anlegen eines
neuen Budgets eingetragen wird.

Unterprojekt-Vorlagen

In diesem Katalog definieren Sie lhre Vorlagen. Dabei konnen Sie festlegen, ob die Vorlagen fur alle
oder nur fir bestimmte Projekttypen gelten. Uber die Vorlagen kénnen Sie Standardstrukturen fiir
Projekte definieren und diese bei der Neuanlage von Projekten dann einfach verwenden. In der
Vorlage pflegen Sie folgende Parameter:

e Bezeichnung

e Vorlage auswahlbar bei Projekttyp

e Unterprojektnummer Die maximale Lange fur eine Projektnummer inklusive
Unterprojektnummer(n) betragt 20 Zeichen!

e Vorlage immer auswahlbar

e Gebuhr fir Projektleitung

e Gewerk

e verantwortliches Team

e Kommentar

Projektrolle

Die Definitionen aus Katalog Projektrolle werden als Projektrollen flr die Projektbeteiligten
eingesetzt.

Ebene Vorlage
Dieser Katalog dient zum Benennen der Ebenen. Die Benennung der Ebenen ist optional.
Bautenstand

In diesem Katalog kann mit Nummer und Bezeichnung ein Bautenstand und dessen Kaufpreisrate
definiert werden.

Projekthinweis 2 / 3

In Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 kdnnen Sie Texte hinterlegen, die Sie spater in der
Projektbearbeitung auswahlen kénnen, um individuelle Zusatzinformationen zum Projekt zu erfassen.
Einzelne Katalogeintrage konnen Sie mit einem Schalter auf Deaktiviert setzen. StandardmaRig
lauten die Hinweisfelder Hinweis 2 bzw. Hinweis 3. Per Systemeinstellung (s. u.) kdnnen Sie



diesen Beschreibungstext auf Ihre Bedurfnisse anpassen.

Berichte

Zugang: iX-haus plus > Projektverwaltung > Kontextmen( oder Schalter in Symbolleiste der
Projektverwaltung

Uber Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, welche derzeit zum
GrolSteil Uber iX-Haus erstellt werden. Sie kdnnen die Ausgabeparameter jedoch schon hier in iX-Haus
plus vorgeben. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch gespeichert und stehen
somit auch bei erneutem Aufruf Uber die Projektverwaltung zur Verfigung, auch wenn sie
zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

Buchhaltungsdruck

e Kontoauszuge (201051)
Hier bietet es sich an den Kontoauszug Uber den Radiobutton Projekt einzustellen und bei
einer optionalen Excel-Ausgabe auch die Projektnummer mit auszugeben.

e Saldenliste Buchungsarten (200101)

Projekt-Druck

e Bericht 'Projektsicht’
Excel-Bericht

e Projekt-Budget-Liste (240001)
Wird der Wert in der Spalte Verfugbar mit einem * ausgeben, existieren Auftrage und
Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert. Es werden die Werte
Budget, Ist, Obligo, Verfugt, Verflugbar als Netto oder Brutto ausgegeben, abhangig von
der Definition. In der Excelvariante existiert eine zusatzliche Spalte Budgetsicht, welche die
Art der Listenausgaben definiert.

¢ Projekt-Kontoauszug (240002)
Bei einer Mehrfachauswahl werden alle Projekte an den Kontoauszug Ubergeben. Bei der
Nettovariante des Kontoauszugs werden Obligo und Verfugbar ohne BA30-Werte dargestellt,
bei der Kostensicht dagegen ohne BA30-Werte! Alle BA30-Werte werden in der
Projektverwaltung in ix-Haus plus angezeigt.

» Projekt-Ruckstellungsspiegel (240007)

Stammdaten-Druck

e Bericht 'Objektsicht’
Excel-Bericht

Platzhalter fur Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Far die Schriftverkehr zur Projektverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ PrjVw
(Projektverwaltung) im Vorlagenmanager.

Als Tabelle steht $$MeldNotizen zur Verfugung.


https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#kontoauszug_201051
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=buchhaltung:buchhaltungs_druck:start#saldenliste_buchungsarten_liste_200101
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:bericht_projektsicht:start
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projektbudgetliste_240001
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-kontoauszug_240002
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=budget_projektverwaltung:projekt_druck:start#projekt-rueckstellungsspiegel_240007
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=berichtscenter:excel_berichte:start#bericht_objektsicht
https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.24.0/doku.php?id=fachadministration:vorlagenmanager:start

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche fir die
Vorlagenerstellung fur Projekte relevant sind.

Prj_Verwaltung

ProjNr Projektnummer
ProjBez Projektbezeichnung
ProjBeginn Datum Projektbeginn
ProjEnde Datum Projektende
ProjArt Projektart
ProjSicht “ Fix Mel
ProjStatus Projektstatus
ProjBuchKreis Projekt-Buchungskreis
ProjKostenstelle Projekt-Kostenstelle
ProjTeam Zugeordentes Projektteam (nur bei aktiver Teamverwaltung/Komfortpaket)
ProjVerantwortlich |Projektverantwortlicher
ProjNotizErzeugtAm |Datum der Projektnotiz
ProjNotizErzeugtVon Ersteller der Projektnotiz
ProjNotizText Text der Projektnotiz
ProjRegAufMode Regieaufschlagmodus
ProjRegAufPrz Prozent Regieaufschlag
ProjRegAufZus Betrag Regieaufschlag
ProjRegAuf I |
IRE9 Regieaufschlag %‘ le Me‘
ProjBeginnPlan I |
Jbegt Datum Beginn x le Me'
ProjEndePl i I
rofEndePlan o enge 0 FIX M€
ProjBudget Betrag Projektbudget
ProjIst Betrag Ist
ProjVerfugbar Betrag Verflgbar
ProjBudgetTyp Budgettyp
ProjObligo Betrag Obligo
ProjObligoGesamt i |
J g Obligo gesamt \ le Me‘
Allgemein
AktDatum Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
AktDatumGanzLang Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
AktDatumKurz Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
AktDatumLang élétllgelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar
AktWJlahr Aktuelles Wirtschaftsjahr
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Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte

ArchQ@rCodeDateil Daten flr Archivsystem)
BnkAutoBICBez Automatischer Bezeichner zu OijreUankBIC (,BIC" oder ,BLZ")
BnkAutoIBANBez fz;?]g?]tdsr;rr;egr?;zzeichner zu ObjKreUbBnkIBAN (,,IBAN“ oder
Icru Wahrungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
IcrulLang Wahrung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von
LfdNr Rechnungsnummern, .
s. Feld Laufende Nr. ab oder Start ab Rechnungsnr. in
Parametermaske eines Druckdialogs)
Obsolete fur weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch

neuen Platzhalter

SeiteMitCIHintergrundbild

Der Pfad zu einem Unternehmens Cl-Hintergrundbild im A4
Hochformat wird Uber die Systemeinstellung Datenbank
1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch
relativ zum iX-Haus Pfad moglich. Das Bild wird automatisch als
Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable
SeiteMitCiHintergrundbild enthalten.

SepaDatum Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gultig ab dd.mm.jjjj

Stichjahr Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018

StichjahrKurz Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18

Stichmonat JI\{/:I](r)]nat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B.

StichmonatLang Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B.
Januar

Stichtag Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj

UserAnmeldename Anmeldename des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserFax Telefaxnummer des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung
Klrzel des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld
Karzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der

UserKirzel Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers
ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis
zum Ersteller des Dokuments.

UserMail E-Mail-Adresse des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserNachname Nachname des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserName Name des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

. zugeordnete Niederlassung des Benutzers It.

UserNiederlassung System/Benutzerverwaltung

UserNr Benutzerld des Benutzers

UserP1z0rt Postleitzahl und Ort des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserStrir StralRe und Hausnummer des Benutzers It.
System/Benutzerverwaltung

UserTel Telefonnummer des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

UserUntersPrafix Prafix fur Unterschriftzeile des Benutzers It.
System/Benutzerverwaltung

UserVorname Vorname des Benutzers It. System/Benutzerverwaltung

ZrBeginn Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj

ZrBeginnGanzLang Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausfuhrlich

ZrBeginnlLang

Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj




ZrEnde

Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj

ZrEndeGanzLang Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausfihrlich
ZrEndeKurz Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeKurz Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeLang Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrJahr Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

ObjBaujahr Gebaudedaten: Baujahr

ObjBez Objektbezeichnung

ObjGewerbeAnz Gebaudedaten: Gewerbeanzahl

ObjGewerbeM2 Gebaudedaten: Gewerbeflache

ObjGlaubigerId Glaubiger-ID

ObjHauserAnz Gebaudedaten: Hauseranzahl

ObjHausnrl Hausnummer zu Strae 1

ObjHausnr2 Hausnummer zu StraRe 2

ObjHausnr3 Hausnummer zu StrafRe 3

ObjHausnr4 Hausnummer zu StraBe 4

ObjHausnr5 Hausnummer zu StraRe 5

ObjKreLaBnkAutoBIC |Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkAutoIBAN|Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift

ObjKreLaBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift

ObjKreLaBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkInhaber |Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift

ObjKreLaBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreUbBnkAutoBIC |Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKrelibBnkAutoIBAN Slétec;rxzitézcnngAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-
0bjKreUbBnkBIC BIC der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung

ObjKreUbBnkBLZ BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung

0bjKreUbBnkIBAN IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkInhaber |Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkKto Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung
ObjKreUbBnkName Name der Bank Kreditor/Debitor-Uberweisung

ObjKtnBnkBic BIC der Bank Kaution

ObjKtnBnkIban IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkInhaber Inhaber zur Bank Kaution

ObjKtnBnkName Name der Bank Kaution

ObjNr Objektnummer

Objort Ort

ObjPerLaBnkAutoBIC |Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkAutoIBAN|Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkBIC

BIC der Bank Person-Lastschrift




ObjPerLaBnkBLZ BLZ der Bank Person-Lastschrift

ObjPerLaBnkIBAN IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkInhaber xgﬁgﬁgéﬁrggﬂﬁjﬁgicgiﬁg;ﬂyﬁtUnﬁwmanonausden1Bngabm%m
ObjPerLaBnkKto Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerUbBnkAutoBIC |Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Uberweisung
ObjPerUbBnkAutoIBAN|Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Uberweisung
ObjPerUbBnkBIC BIC der Bank Person-Uberweisung

ObjPer(bBnkBLZ BLZ der Bank Person-Uberweisung

ObjPerUbBnkIBAN IBAN der Bank Person-Uberweisung, ggf. des virtuellen Kontos
ObjPerUbBnkInhaber |Inhaber zur Bank Person-Uberweisung
ObjPerUbBnkKto Kontonummer der Bank Person-Uberweisung
ObjPerUbBnkName Name der Bank Person-Uberweisung

ObjPlz1 PLZ 1

ObjPlz2 PLZ 2

ObjP1z3 PLZ 3

ObjPl1z4 PLZ 4

ObjP1z5 PLZ 5

ObjP1z0rt1 PLZOrt1

ObjP1z0rt2 PLZ Ort 2

ObjP1zO0rt3 PLZ Ort 3

ObjPl1z0rt4 PLZ Ort 4

ObjP1z0rt5 PLZ Ort 5

ObjStellpAnz Gebaudedaten: Stellplatzanzah

ObjStellpM2 Gebaudedaten: Stellplatzflache

ObjSteuerNr Steuernummer

ObjStraRel StraSe 1 ohne Hausnummer

ObjStralke2 StralBe 2 ohne Hausnummer

ObjStralke3 StralBe 3 ohne Hausnummer

ObjStraRe4d StralBe 4 ohne Hausnummer

ObjStralke5 Stralle 5 ohne Hausnummer

ObjStrNrl Stralle 1 mit Hausnummer

ObjStrNr2 StralRe 2 mit Hausnummer

ObjStrNr3 StraBe 3 mit Hausnummer

ObjStrNr4 StralBe 4 mit Hausnummer

ObjStrNr5 StralRe 5 mit Hausnummer

ObjStrNrAlle Alle StraBen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId Umsatzsteuer-ID

ObjVhdrAbsender Verwaltungsheader Absender

ObjVhdroOrt Verwaltungsheader Ort

ObjVhdrP1lz Verwaltungsheader PLZ

ObjVhdrP1z0rt Verwaltungsheader Plz Ort

ObjVhdrStrNr Verwaltungsheader Stralle mit Hausnummer
ObjVhdrTel Verwaltungsheader Telefon

ObjVhdrzZeilel

Verwaltungsheader Zeile 1




ObjVhdrzeile2 Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrZeile3 Verwaltungsheader Zeile 3
ObjVwBeginn Beginn der Objektverwaltung
ObjVwEnde Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz Gebaudedaten: Wohnungsanzahl
ObjWohnM2 Gebaudedaten: Wohnflache
Flache

Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Flache.

FlArtBez Bezeichnung der zugeordneten Flachenart
FLArtNr Flachenartnummer

FlBeginn Beginn der Flachenexistenz
FlBeschreibungl Beschreibung (Lage)l
F1Beschreibung?2 Beschreibung (Lage)?2
FlBeschreibung3 Beschreibung (Lage)3

FlBez Flachenbezeichnung

FlEnde Ende der Flachenexistenz

F1Grésse FlachengroRe laut Umlage der Flachenart
FlHausnr Hausnummer zu StraRe
FlHeizkostenDienst Name des Heizkostendienstes

FlHeizkostenKundenNr

Kundennummer beim Heizkostendienst

FlHeizkostenOrdnungsnummer

Ordnungsnummer der Flache beim Heizkostendienst

verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes.
Wenn in der Flache keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass

FlHeizkostenVersion keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem
Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige
ARGE Version 2.1 benutzt.

FlLage Lage

FINr Flachennummer

FlOrt Ort

F1P1z Plz

FLP1z0rt PIzOrt

FlStatus Status der Flache

FlStock Stock

FlStrale StraBBe ohne Hausnummer

FLStrNr Stralse mit Hausnummer

FlVermarktung Vermarktung Ja/Nein

FlVermarktungAb VermarktungAb (Datum)

Empfanger

[EmpfAdresszusatz |Adresszusatz *




EmpfAnrede Anrede

EmpfAnredePersl |Persdnliche Anrede 1 (nicht fiir alle Typen)

EmpfAnredePers2 |Personliche Anrede 2 (nicht fur alle Typen)

EmpfAnspPartner |Empfanger: Ansprechpartner

EmpfAnsZeilel Anschrift Zeile 1 (1-7 ,rutscht” zusammen

EmpfAnsZeile2 Anschrift Zeile 2 (1-7 ,rutscht” zusammen

EmpfAnsZeile3 Anschrift Zeile 3 (1-7 ,rutscht” zusammen

(
(
EmpfAnsZeile4 Anschrift Zeile 4 (1-7 ,rutscht” zusammen
(
(

EmpfAnsZeileb Anschrift Zeile 6 (1-7 ,rutscht” zusammen

)

)

)

)
EmpfAnsZeileb Anschrift Zeile 5 (1-7 ,rutscht” zusammen)

) *

) *

EmpfAnsZeile7 Anschrift Zeile 7 (1-7 ,rutscht” zusammen

EmpfBnkAutoBIC BIC oder BLZ automatisch

EmpfBnkAutoIBAN |IBAN oder Kontonummer automatisch

EmpfBnkBIC BIC der Bank

EmpfBnkBLZ BLZ der Bank

EmpfBnkIBAN IBAN der Bank

EmpfBnkKto Kontonummer der Bank

EmpfBnkName Name der Bank

EmpfFax Telefaxnummer

EmpfHausnr Hausnummer

EmpfHomepage Homepage *

EmpfLandLang Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
EmpfMail E-Mail-Adresse

Partner erhalt eigene Korrespondenz
Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn

EmpfMitBrief Vertragspartner den Brief bekommt
Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.

EmpfName Name 1+2

EmpfNamel Name 1

EmpfName2 Name 2

EmpfNr Nummer des Empfangers

EmpfOrt Ort

EmpfPartnerNummer|Nummer des Partners *

EmpfP1lz PLZ

EmpfPlz0rt PLZ Ort

EmpfRollelInfo Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung

EmpfStraRe StralSe ohne Hausnummer

EmpfStrNr Strafe mit Hausnummer

EmpfTell Telefonnummer 1

EmpfTel2 Telefonnummer 2

*wird nur Uber iX-Haus plus Partner gefllt
Empfanger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es moglich, in dem Brief die Vertragspartner
des Adressaten aufzulisten.
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Das ist Uber die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne
Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter
gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN |In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.

$$PRTNMI

In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen
Brief auch bekommen.

$$PRTNOHNE

In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen
Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfanger keine Partner hat, kénnen die partnerrelevanten Texbereiche aus dem
Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie daflr folgende bedingte Textbldcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blocke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfullt ist. Bedingung fur
[ALLEPRTN_JA]: Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner

[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blocke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfullt ist. Bedingung fur
[PRTNMIT_JA]: Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, der
diesen Brief auch bekommt.

[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]

Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit
dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blocke wird
nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfullt ist. Bedingung fur
[PRTNOHNE_JA]: Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, der
diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgefuhrt:

EmpfNr Partnernummer Mit Brief?

Name
Vertragspartners

$$SALLEPRTN«EmpfNr»|«EmpfPartnerNummer»|«EmpfName» «EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhalt.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeflhrt:

EmpfNr Partnernummer

Name Mit Brief? Hier sollte immer ,Ja“
Vertragspartners|fkommen...

$$PRTNMI«EmpfNr»|«EmpfPartnerNummer» «EmpfName»  |«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]




[PRTNOHNE_JA]

Der Empfanger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhalt.

Vertragspartner ohne

Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgefuhrt:

EmpfNr Partnernummer Name Mit Brief? Hier sollte immer ,Nein“
Vertragspartners kommen...

$$PRTNOHNE«EmMpfNr»|«EmpfPartnerNummer»|«EmpfName» «EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Eigentumer

OwnAnrede Anrede (,ansl1”) des Eigentimers

OwnAnredePersl |Persdnliche Anrede 1 des Eigentimers

OwnAnredePers2 |Personliche Anrede 2 des Eigentimers

OwnAnspPartner |Ansprechpartner des Eigentimers

OwnBnkAutoBIC BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentimers

OwnBnkAutoIBAN |IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentimers

OwnBnkBIC BIC des Eigentimers

OwnBnkBLZ BLZ des Eigentimers

OwnBnkIBAN IBAN des Eigentlimers

OwnBnkKto Kontonummer des Eigentumers

OwnBnkName Banknamedes Eigentimers
Name des Eigentimers It. Feld Druckname im Eigentimerstamm. Es kann bis

OwnDruckName zu 150 Zeichen nutzen.

OwnFax Telefaxnummer des Eigentimers

OwnHausnr Hausnummerdes Eigentlimers

OwnMail E-Mail-Adresse des Eigentimers

OwnName Name 142 (,ans2 ans3“) des Eigentumers

OwnNamel Name 1 (,ans2") des Eigentimers

OwnName?2 Name 2 (,ans3"“) des Eigentumers
Name desjenigen Eigentimers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut

OwnNameEmpfRech ~Empfangt Rechnung: Verw.GebUhren/i?(-Hag.s pIus”. gese_tzt hat (Faktura-
Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentimer gibt, wird der erste Treffer
verwendet.

OwnNameEmpfRech1l|Name des ersten Eigentimers (vgl. OwnNameEmpfRech).

OwnNameEmpfRech2|Name des zweiten Eigentimers (vgl. OwnNameEmpfRech).

OwnNotiz Notiztext des Eigentimers

OwnNr Nummer des Eigentimers (Owner) (4-stellig mit fuhrenden 0)

OwnObjAnteil Anteil des Eigentimers am Objekt in %

OwnOrt Ort (,ans5") des Eigentimers

OwnP1z PLZ (,ans5") des Eigentlimers

OwnP1z0rt PLZ Ort (,,ans5"“) des Eigentimers

OwnStraBe StraBe (ohne Hausnummer) des Eigentlimers

OwnStrNr StraBe (,ans4") mit Hausnummer des Eigentumers




|OwnTel |Te|efonnummer des Eigentimers

Objektbeschrieb

Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird Uber den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine
Variable fur den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl.
Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten.
Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der
FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskurzel FIBU vorangestellt wird. Wenn also
bei einem Unterobjekt das Beschriebsklrzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters
FIBU AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner
FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

Flachenbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Flachenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen
definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flachenbeschrieb wird
Uber den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable fur den
Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flachenstamm.

Administration

home

Systemeinstellungen Datenbank

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten >
Projektverwaltung

Vorgabe fur den Status eines
Projekts nach Neuanlage. Die
anzugebende Ziffer refereniert
StartStatus 1.14.79.1/auf die Nummer eines im Katalog
Projektstatusart
hinterlegten Projektstatus.
Standardwert: 1.
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HauptprojektNrFixLen

1.14.79.2

Hiermit kénnen Sie vorgeben ob
die Hauptprojektnummer einer
festen Lange entsprechen muss.
Da die Projektnummer beim
Buchen als Kontonummer benutzt
wird und damit maximal 20
Zeichen lang werden darf, ist die
ebenenspezifisch
zusammengesetzte
Projektnummer ebenfalls auf
maximal 20 Zeichen beschrankt.
Beim Einsatz mehrerer Ebenen
(maximal 6) kann geplant
werden, wie lang die
verschiedenen Teilnummern
werden duarfen! Mit
HauptprojektNrFixLen kann
bei einer automatischen Vergabe
die laufende Nummer auf zwei
Zeichen begrenzt werden kann.
Per Default 0 ist die Funktion
deaktiviert. Wenn Sie den
Standard deaktivieren, kénnen
Sie die zulassige Lange der
Hauptnummer vorgeben.

VorgabeBudgetplanung

1.14.79.3

Hier kénnen Sie eine feste
Einstellung der Budgetplanung
nach Kosten- oder Nettobudget
festlegen. StandardmaRig kann
auf jedem Projekt die Sicht frei
ausgewahlt werden.

ProjektnummerAutomatisch

1.14.79.4

Hiermit kodnnen Sie einen festen
Nummernkreis fur Hauptprojekt
festlegen. Wahlen Sie dazu die
gewdunschten Platzhalter. Diese
konnen Sie z. B. mit dem
Querstrich / voneinander
trennen.

Achtung: Die maximale Lange fur
eine Projektnummer inklusive
Unterprojekthnummer(n) betragt
20 Zeichen!

ProjektHinweisCaptionl

1.14.79.5

Hiermit legen Sie die
Bezeichnung fur das Hinweisfeld
1 fest. Diese wird in iX-Haus plus-
Projekten angezeigt.

ProjektHinweisCaption2

1.14.79.6

Hiermit legen Sie die
Bezeichnung fur das Hinweisfeld
2 fest. Diese wird in iX-Haus plus-
Projekten angezeigt.

ProjektHinweisCaption3

1.14.79.7

Hiermit legen Sie die
Bezeichnung fur das Hinweisfeld
3 fest. Diese wird in iX-Haus plus-
Projekten angezeigt.




Hiermit legen Sie fest, ob
Projekte ohne Budget bebucht
oder diesen Auftrage zugeordnet
werden kdénnen.

Hiermit kénnen Sie die zur
Verfigung stehenden Monate fur
die 15a-Uberwachung erweitern
(Standard 120 Monate).

Mit der Systemeinstellung
definieren Sie, ob die
automatische
Projektbudgetsperre aktiviert sein
soll. Hiermit werden Projekte ab
der Projektstatusart begonnen
gegen Anderungen in den
Budgets gesperrt.

Definiert diejenigen Benutzer, die
zu einem Projekt unabhangig von
ProjektbudgetsperreUser 1.14.79.10|der Projektstatusart die
Projektbudgetsperre aufheben
darfen.

Wenn diese Systemeinstellung
aktiviert ist, wird ein Projekt, das
erstmalig auf eine
Projektstatusart mit einer der
Typen genehmigt, begonnen,
fertiggestellt, abgerechnet
gesetzt wird, automatisch mit
einer Projektbudgetsperre
ProjektbudgetsperreAutomatisch 1.14.79.11 versehen. Damit kénnen
Projektbudgets (Zugange,
Minderungen) nicht mehr erfasst
oder geandert werden. Uber eine
weitere Systemeinstellung
kénnen Benutzer definiert
werden, die zu einem Projekt die
Projektbudgetsperre aufheben
ddrfen. Standard: nicht aktiv.

ProjektOhneBudgetZuordnungAuftragBuchung| 1.14.79.8

Abweichendel5aDauer 1.14.79.9

ProjektbudgetsperreAktiv XXX

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Schnittstelle >
IntReal Schnittstelle Folgende Systemeinstellung hat Auswirkung die Betrachtung beim
Buchungsexport bzgl. Unterprojekten beim Einsatz der lizenzpflichtigen IntReal-Schnittstelle.

Projekte kdnnen von der IntReal-Schnittstelle optional auch
auf Unterprojektebene ausgegeben werden. Das ist dann
sinnvoll, wenn bei IntReal-Projekten die Ebene der
Hauptprojekte fur Strukturelemente wie CAPEX oder OPEX
genutzt wird und die eigentlichen Projekte in einer tieferen
Ebene beginnen. In diesen Sonderfallen kann mit der
Systemeinstellung [1.15.227.12] ExportUnterprojekte
eine abweichende Projektebene eingestellt werden, die statt
der Ebene 1 (Hauptprojekte) an IntReal Ubertragen werden
soll.

ExportUnterprojekte|1.15.227.12
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