
Projektverwaltung (alt)

Was mache ich hier?

In der Projektverwaltung unter iX-Haus plus haben Sie die Möglichkeit, Projektbudgets
auf einer höheren Ebene zu definieren. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die
Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie
einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist. Wichtig ist, dass
pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben werden darf. Beachten Sie
auch, dass dieses Feature nur im Modul Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt
wird. Daher werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus
Projektverwaltung (alt) gegen Änderungen gesperrt, um Datenprobleme zu verhindern.
Sie erhalten dann eine entsprechende Hinweismeldung. Bei jedem Modulstart von
Prjektverwaltung (alt) werden Sie auf den notwendigen Umstieg auf die den Modul-
Nachfolger Projektverwaltung plus hingewiesen, da die Projektverwaltung (alt) nicht
mehr den aktuellen Anforderungen entspricht bzw. die Datenkompatibilität zwischen den
in iX-Haus plus und iX-Haus erfassten Projektdaten nicht mehr gewährleistet werden
kann. Wir empfehlen, die Stammdaten und Vorgaben in der Projektverwaltung dauerhaft
in iX-Haus plus zu pflegen, da hier mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Über die
Kontextmenüfunktion der Berichte steht zudem eine größere Auswahl von Berichten aus
Buchhaltungs-, Projekt- und Stammdatendruck zur Verfügung.

Im Menüpunkt Projektverwaltung können Sie Projekte (Maßnahmen) bzw. Unterprojekte
(Untermaßnahmen) mehrstufig verwalten und budgetieren. Ein Projekt könnte beispielsweise eine
Baumaßnahme sein mit den Unterprojekten Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau.
Die Projektverwaltung (Baumstruktur) erlaubt in iX-Haus plus eine hierarchische Sicht auf die
Projekte und ihre Unterprojekte.

In der Projektverwaltung (alt) von iX-Haus kann nur die unterste Projektebene budgetiert werden. Ein
Budget lässt sich durch Budgetzugang bzw. –minderung (via Register Projekt Budget) ändern.
Eine übergeordnete Budgetierung ist nur in iX-Haus plus möglich!

Den budgetierten Beträgen kann durch Angabe der Projektnummer während der Erfassung (im Modul
Dialogbuchhaltung) der IST-Aufwand sowie der Obligo (Netto) aus der Auftragsverwaltung
gegenüber gestellt und später in einem Report ausgewertet werden.

Bei Netto-Buchhaltung werden die Buchungen in der Dialogbuchhaltung Brutto mit Steuercode
erfasst. Hierdurch wird nur der Netto-Anteil auf dem betroffenen Aufwandkonto dem Budget
gegenübergestellt. Daher ist dort der Budgetbetrag ebenfalls als Nettobetrag zu pflegen.

Werden Projekte in iX-Haus erfasst, müssen Sie dort vor Aufruf des Projektstamms sicherstellen, dass
Sie sich im gewünschten Objekt befinden! In iX-Haus plus geben Sie bei Erstellung eines
Hauptprojekts einfach den entsprechenden Buchungskreis an.

Die Projektverwaltung bietet für den aktuellen Buchungskreis im oberen Fensterbereich das Register
Projektbaum, einer hierarchisch sortierten Tabelle mit der Darstellung von Haupt- und ggf.
Unterprojekten. Zum jeweils hier angewählten Projekt liefert der untere Fensterbereich Anzeigen und

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=ix-haus_plus:projektverwaltung:start


Bearbeitungsmöglichkeiten in den Registern Projekt Budget, Projekt Buchungen, Projekt
Aufträge und Projektstatus Historie. Im Projektbaum werden die Werte aus Projektbudget,
Projektbuchungen und Projektaufträgen über die Spalte Budget, IST und Obligo (Netto)
gegeneinander verrechnet und hieraus der noch verfügbare Budgetbetrag dargestellt. Zudem sehen
Sie hier weitere wichtige Eckdaten des Budgets (Nummer, Bezeichnung, Laufzeit,
Kostenstellenzuordnung, Festschreibung und Status).

Bei Buchungen/Aufträgen mit VT-Steuersatz wird der nicht abzugsfähige Steueranteil ermittelt und
dem projektbehafteten Sachkonto bei der Budgetbetrachtung zugewiesen. (Im Rahmen einer
Umsatzsteuervoranmeldung/Umbuchung nicht abzugsfähiger Steueranteile wird dieser Betrag mit BA
30 auf das Aufwandkonto gebucht. Er wird daher schon im Vorfeld als Bestandteil des Budgets
betrachtet.) Der Netto-Betrag wird zu dem Ist-Betrag und der Steuerbetrag zu dem IstBA30-Betrag
addiert abhängig davon, ob bei dem Steuercode in iX-Haus ein Sammelkonto für die Vorsteuer
eingestellt ist oder nicht. (In früheren Programmversionen wurde der Steuerbetrag bei Steuercodes
ohne ein Sammelkonto für die Vorsteuer auch zu dem Ist-Betrag addiert.) Diese Betrachtungsweise
wirkt sich insbesondere aus: bei der Anzeige der Projektbuchungen im entsprechenden Register der
Projektverwaltung, in der Projektbudgetliste (Liste 240001), im Projektkontoauszug (Liste 240002)
und bei der Ermittlung und Prüfung des verfügbaren Obligos in den Rechnungsbuchungsprozessen. In
den buchhalterischen Auswertungen ohne Projektbezug wird der gebuchte Betrag ausgewiesen (also
in dem Fall der Bruttobetrag).

Wie mache ich es?

Projektverwaltung (alt)

Allgemeine Einstellung zur Budgetprüfung

Zur Prüfung können Sie über das Menü der Kommandoleiste Einstellungen für die
Budgetprüfung vornehmen. Ist die Projektverwaltung in iX-Haus plus aktiviert, finden Sie die
Einstellungen zur Budgetprüfung dort im Katalog Budgetprüfungen. Die Parameter der
Budgetprüfung sind projektunabhängig! Optional lässt sich die Budgetüberschreitung prüfen.
Hierzu geben Sie für eine maximale Überschreitungsgrenze und für eine Warnungsgrenze
jeweils einen absoluten Betrag und/oder einen Prozentsatz vor. Bei einem Betrag von 0,00 wird nur
der Prozentwert herangezogen. Wird eine derart definierte Grenze beim Erfassen von Rechnungen
überschritten, warnt iX-Haus bzw. sperrt ggf. sogar die betroffene Dateneingabe.

Wenn Sie die Option Budgetüberschreitung prüfen verwenden, müssen Sie für die maximale
Überschreitungsgrenze höhere Werte angeben als für die Warnungsgrenze - in der Vorgabe absoluter
Beträge wie auch in der Vorgabe eines Prozentsatzes!

Beispiel

max. Überschreitung Projektbudget 100,00 EUR oder 15,00% sowie Warngrenze 1,00 EUR bzw. 0,1 %.

Hieraus ergibt sich für ein Budget von 10.000,00 EUR eine maximal zulässige Überschreitung von
100,00 EUR (100,00 absolut < 1.500,00 aus %-Betrachtung). Versuchen Sie, das Budget um
insgesamt 10.100,01 EUR oder mehr anzubuchen bzw. als Obligo durch Auftragserfassung zu
generieren, erhalten Sie einen entsprechenden Sperr-Hinweis mit Verweis auf die Höhe der



Überschreitung und die maximal zulässige Überschreitung (hier: 100,00 EUR).

Budget eines Unterprojekts pflegen

Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.1.
Starten Sie das Modul Projektverwaltung.2.
Wählen Sie in dem oberen Eingabebereich, Register Projektbaum, das zu bearbeitende3.
Unterprojekt aus. Ggf. müssen Sie das Hauptprojekt ausklappen, um das gewünschte
Unterprojekt anwählen zu können.
Wählen Sie im unteren Fensterbereich das Register Projekt Budget.4.
Über den Kontextmenüpunkt der rechten Maustaste wählen Sie Neu. Sie öffnen hiermit5.
den Dialog Budget.
Geben Sie das Datum der Wertststellung und Art der Budgetbuchung an: 01 Zugang bzw.6.
02 Minderung.
Geben Sie den hierzu beschreibenden Text und den Betrag an, um den das Budget angepasst
werden soll. Es wird automatisch die voreingestellte Budgetwährung genutzt.
Speichern Sie den Budgetwert mit Klick auf OK.7.

Budget umbuchen

Die Budgetumbuchung ist nur für Unterprojekte in iX-Haus möglich. Im Kontext zu einem markierten
Unterprojekt können Sie das Budget bzw. ein Teilbetrag des Budgets umbuchen.

Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.1.
Starten Sie das Modul Projektverwaltung.2.
Wählen Sie im Projektbaum das Unterprojekt aus, dessen Budget umgebucht werden soll.3.
Wählen Sie im Kontextmenü der rechten Maustaste Budget umbuchen.4.
Alternativ nutzen Sie Budget umbuchen aus dem Menü der Kommandoleiste.
Es öffnet sich der Dialog Projekt umbuchen. Geben Sie hier die Parameter für die5.
Umbuchung ein (Zielprojekt, Betrag, Wertstellungsdatum, Buchungstext).
Bestätigen Sie mit OK.6.

Neuanlage eines Projekts

Hauptprojekt

Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.1.
Starten Sie das Modul Projektverwaltung.2.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den oberen Eingabebereich. Es öffnet sich ein3.
Kontextmenü, über das Sie ein Unterprojekt anlegen, ändern oder löschen können. Über den
Kontextmenüpunkt Projekt anlegen öffnen Sie den gleichnamigen Dialog.
Alternativ nutzen Sie aus der Kommandoleiste den Menü-Befehl Projekt anlegen.
Geben Sie dem Projekt eine Nummer, eine Bezeichnung, den Projekttyp, die Projektlaufzeit4.
mit Beginn und Ende sowie der Währung (EUR, bei Mehrwährungsfähigkeit sind weitere
Währungen auswälbar).



Die Projekt- Nummer muss innerhalb des Buchungskreises eindeutig sein. Sie darf maximal 20
Zeichen enthalten, Buchstaben sind zulässig. Sie können dem Projekt eine Kostenstelle
zuweisen. Hierüber sind auch Beteiligungskreise nutzbar.
Dem Projekt zugewiesene Sachkonten dienen der projektspezifischen Zuordnung im Rahmen
der Buchhaltung (i. d. R. Aufwand-Konten). Den hier zugeordneten Sachkonten kann im
Sachkontenstamm für die Projektbehandlung der Status kann mit Projekt gebucht
werden oder muss mit Projekt gebucht werden zugewiesen sein. Die Projektbehandlung
darf nicht mit Projekt gebucht werden schließt das betroffene Sachkonto von
Projektbuchungen aus!
Um bei der Projektanlage weitere Sicherheit zu ermöglichen, können Sie den Projekttypen
zulässige Sachkonten zuordnen. Für Projekte mit solchen Projekttypen ist das Feld Sachkonten
im Projekt selbst nicht aktiv. Für Projekte mit den Projekttypen ohne Sachkonten ist das Feld
Sachkonten frei editierbar. Bei der Anlage des Projektes ist die Eingabe des Projekttyps Pflicht.
Projekttypen werden als Katalog in iX-Haus plus gepflegt. Für die bereits existierenden Projekte
ohne Projekttyp wird der Typ Standard automatisch gesetzt.
Über den Projektstatus definieren Sie den aktuellen Zustand des Projekts. Den Projektstatus
geben Sie auf der obersten Projektebene ein. Er wird automatisch in die Unterprojekte
weitergereicht. Bestimmte Projektstatus werden systemseitig fest vorgegeben (s. Abschnitt
Projektstatus). Solange ein Projekt noch nicht genehmigt ist, wird das Projekt gegen Buchen und
Auftragszuordnung gesperrt. Sobald ein Projekt begonnen und noch nicht abgerechnet ist,
steht in der Buchhaltung zur Auswahl zur Verfügung. Ebenso führen die Status
fertiggestellt und abgeschlossen zu entsprechenden logischen Sperren bei der
Zuordnung von Aufträgen.
Zu jedem Projektstatus muss ein Kommentar hinterlegt werden. Sowohl Projektstatus, als auch5.
Kommentar sind Pflichteingaben. Jede Änderung des Status oder Kommentares wird mit Datum
und dem Bearbeiter historisiert und in dem Register Projektstatus Historie angezeigt.
Mit OK speichern Sie diese Grunddaten des Projekts.6.
Anschließend definieren Sie zu diesem Projekt weitere Daten.

Unterprojekt(e)

Wenn das Projekt in Unterprojekte gegliedert werden soll, legen Sie zu einem angelegten (Haupt)-
Projekt die gewünschten Unterprojekte an.

Unterprojekte lassen sich nur anlegen, solange keine Aufträge oder Buchungen zum
bestehenden Projekt vorhanden sind. Diese blockieren die Ergänzung eines Projekts mit
weiteren Unterprojekten - der Menüpunkt Unterprojekt anlegen im Kontextmenü ist
dann inaktiv.

Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.1.
Starten Sie das Modul Projektverwaltung.2.
Wählen Sie im oberen Fensterbereich (Projektbaum) das unbebuchte, budgetfreie Hauptprojekt3.
aus.
Wählen Sie im Projektbaum via Kontextmenü der rechten Maustaste Unterprojekt anlegen.4.
Alternativ nutzen Sie aus der Kommandoleiste den Menü-Befehl Unterprojekt anlegen.
Vorhandene Unterprojekte können Sie hier auch auswählen und mit Projekt ändern zum5.
Bearbeiten aufrufen.
Geben Sie die gewünschten Parameter ein.6.



Nummer des Hauptprojekts, Sachkonten und Projektstatus sind hier nicht auswählbar.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf OK.7.

Für ein Unterprojekt stehen Ihnen detailliertere Informationen zur Verfügung. Ein Hauptprojekt hat
mindestens ein Unterprojekt. Hier können Sie dem Unterprojekt ein Gewerk zuordnen, um die
Auswahl der verfügbaren Kreditoren einzuschränken. Hinzu kommt das Datumsfeld der
Projektabnahme und der Kenner Gebühr für Projektleitung. Pflegen Sie den dem
Unterprojekt zugeordneten Datumsbereich der Gewährleistung über die Datumsfelder Beginn und
Ende im Eingabebereich der Gewährleistung.

Welche gesetzlichen Regelungen der Leistung für das Unterprojekt zugrunde liegen, stellen Sie mit
den Radiobuttons VOB, BGB oder Sonstige dar. Ein Kommentarfeld ermöglicht Ihnen, hierzu
Detailangaben zu machen.

Die Art der Sicherung beschreiben Sie in diesem Eingabeformular über Radiobuttons wahlweise als
Einbehalt von Geld, Hinterlegung von Geld oder als Bürgschaft. Auch hier bietet ein
Kommentarfeld Raum für Erläuterungen. Entsprechend der Art der Sicherheitsleistung stehen Ihnen
zwei Checkboxen zur Verfügung:
[ ] Sicherheitsleistung hinterlegt und [ ] Sicherheitsleistung
ausgegeben/ausgezahlt.

Projekt buchen

Im Rahmen von Buchungen (Rechungseingangsbuchungen, Sachkontenbuchungen) können Sie einen
Projektbezug angeben, wenn Sie in der Eingabemaske im Feld Projekt das gewünschte Projekt
auswählen. Noch nicht ausgezifferte Buchungen des Rechnungseingangs werden bei der
Obligokalkulation berücksichtigt. Entsprechend der Einstellungen erhalten Sie einen Hinweis oder eine
Warnung, wenn die Buchung Grenzen des Projektbudgets erreicht bzw. überschritte.

Projekt duplizieren

Im Projektbaum wählen Sie das Quell-Projekt an.1.
Mit dem Kontextmenübefehl Projekt duplizieren rufen Sie den gleichnamigen Dialog auf.2.
Geben Sie für das Ziel den Buchungskreis und die neue Projektnummer an.3.
Bestätigen Sie mit OK.4.

Projekt festschreiben

Mit der Kontextmenüfunktion Projekt festschreiben setzen Sie für das gewählte Projekt ein
Festschreibungsdatum. das Festschreibungsdatum darf nicht vor Projektbeginn bzw. dem letzten
Festschreibungsdatum liegen. Bis zu dem Festschreibungsdatum kann das Projektbudget nicht
geändert werden.



Projekt löschen

Ein Projekt kann gelöscht werden, wenn es noch nicht gebucht ist. Ist das Löschen nicht zulässig, ist
der Menüpunkt inaktiv.

Im Projektbaum wählen Sie das zu löschende Projekt mit der rechten Maustaste an.1.
Mit dem Kontextmenübefehl Projekt löschen rufen Sie eine Sicherheitsabfrage auf, in2.
welcher das Projekt und die Anzahl der Unterprojekte benannt werden.
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.3.
Das Projekt und seine Unterprojekte werden aus dem Projektbaum entfernt.

Projekte prüfen und reporten

Für die Prüfung und das Reporting bzgl. der Projekte stehen unter Projektdruck diverse Listen und
Reportings zur Verfügung. Aus den Excel-Berichten kann der Bericht 'Projektsicht' genutzt werden.
Diesen finden Sie direkt im Menübaum der Projektverwaltung. Der Excelbericht Projektsicht
berücksichtigt die zuletzt verwendeten Parameter eines Aufrufs aus iX-Haus plus.

Vier-Augen-Prinzip

In der Projektverwaltung von iX-Haus plus kann nach entsprechender Lizenzierung das Vier-Augen-
Prinzip für die Freigabe von erfassten Budgets genutzt werden.

Was brauche ich dazu?

Bericht 'Projektsicht'

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Bericht
Projektsicht

Der Excel-Bericht 'Projektsicht' kann als Datei gespeichert (XLS oder PDF) oder gedruckt werden.
Voraussetzung ist neben einem installiertem Excelprogramm ein Excel-Template als Vorlage. Dieser
Excelbericht berücksichtigt die zuletzt verwendeten Parameter eines Aufrufs aus iX-Haus plus.

Vorlage Pfad- und Dateiname des Excel-Templates
Ausgabedatei Pfad- und Dateiname der zu erstellenden Datei

Ausgabetyp
Auswahl
Pro Objekt ein Excel-Blatt, Pro Objekt eine Excel-Datei,
Projekte als expandierende Tabelle

Projektbereich
Projekte werden hier kommagetrennt angegeben, jedes Projekt wird mit
Objektnummer+Projektnummer benannt. Der Schalter Alle Projekte
deaktiviert die Bereichseingabe.
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Filter Prj-Typ Die Auswahl erfolgt für alle oder optional einen bestimmten Projekttyp.

Filter Prj-Status Die Auswahl erfolgt unabhängig vom Projektstatus oder optional nur für
Projekte mit einem bestimmten Projektstatus.

Asuwertung von Datum
Auswertung bis Datum
Berichtswährung i. d. R. EUR \\Für einen Auswahl muss die

XLS-Passwort

Checkbox
Ist diese Option aktiviert, kann im nachfolgenden Feld ein Passwort für die
zu erstellende Exceldatei vorgegeben werden. Wird kein Passwort
vorgegeben, wird ein Zufallspasswort generiert. In der passwortgeschützten
Variante ist die Exceldatei gegen Änderungen geschützt.

Reportinformation Info, die zum Report mit ausgegben wird.
Als XLS generieren Schalter

Als PDF generieren Schalter
Aus der generierten Exceldatei wird ein PDF-Druck generiert.

Drucken
Schalter
Die generierte Exceldatei wird auf dem aktuell eingestellten Drucker
ausgegeben.

Projektstatus

Folgende Projektstatus werden systemseitig fest vorgegeben:

1 selektiert
2 in Planung
3 beantragt
4 genehmigt
5 begonnen
6 abgebrochen
7 fertiggestellt
8 abgerechnet

Ein Projektstatus wird auf der obersten Projektebene eingegeben und in die Unterprojekte
weitergereicht.

Zu jedem Projektstatus muss ein Kommentar hinterlegt werden. Sowohl Projektstatus, als auch
Kommentar sind Pflichteingaben. Jede Änderung des Status oder Kommentars wird mit Datum und
dem Bearbeiter historisiert und in dem neuen Register Projektstatus Historie angezeigt.

Die bereits existierenden Projekte wurden bei der Einführung des Merkmals Projektstatus mit
Status begonnen vorbelegt. Die so generierten Einträge werden aber nicht in der Projektstatus
Historie geführt. Per Systemeinstellung StartStatus kann über die Nummer ein Status benannt
werden, welcher bei Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird.

Bei der Neuanlage eines Auftrages, sind nur Projekte mit dem Status begonnen und
fertiggestellt auswählbar. Aufträge dürfen allein auf Projekte mit dem Status begonnen und
fertiggestellt gebucht werden. Das heißt, in der Dialogbuchhaltung werden nur Aufträge für die
Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt vorgeschlagen. Außerdem werden nicht
projektgebundene Aufträge vorgeschlagen.



Rechnungen dürfen allein auf Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt gebucht
werden. Das heißt, in der Dialogbuchhaltung werden nur die Projekte mit dem Status begonnen und
fertiggestellt vorgeschlagen.

Der Status wird als Filter in der Projektbudget-Liste und im Projektkontoauszug (unter
Projektverwaltung (alt)/Projekt-Druck) eingesetzt. In den beiden Berichten wird neben dem Status
auch der Projekttyp als Filter angeboten.

Register Projekt Aufträge

Die erfassten Aufträge werden im Register Projekt Aufträge aufgeführt. Durch die Verbindung iX-
Haus – iX-Haus plus ist es möglich, die in iX-Haus plus angelegten Aufträge in iX-Haus in
Projektstamm im Register Projekt Aufträge anzuschauen. Das Auftragsobligo ist sowohl im iX-
Haus plus als auch im iX-Haus sichtbar. Bei der Neuanlage eines Auftrages in iX-Haus plus sind nur
Projekte mit dem Status begonnen oder fertiggestellt auswählbar.

Das Obligo eines Projektes ergibt sich aus dem Obligo aller Aufträge des Projektes und wird in iX-Haus
sowohl im Projektbaum der Projektverwaltung als auch in der Projektbudget-Liste dargestellt.

Die Budget-Verfügbarkeit eines Projektes errechnet sich wie folgt:

Verfügbarkeit = Projektbudget – Obligo aller Aufträge des Projektes – Summe aller Projekt-Buchungen.

Um das Obligo anzuzeigen bzw. errechnen zu können, sollten bei der Buchung der Rechnungen über
GVC701 oder Rechnungseingangsbuch Auftragsnummer und Auftragsstatus eingegeben werden. Ist
eine Rechnung so einem Auftrag zugeordnet, werden bei der Erfassung bzw. Buchung folgende
Informationen angezeigt:

Auftragsobligo vor dieser Buchung
Buchungsbetrag netto + nicht abzugsfähige Vorsteuer
Auftragsobligo nach Auftragsvergabe oder eine Warnung, falls Auftragswert überschritten ist.

In dem Register Projekt Aufträge werden zusätzlich Jahrgang, Buchungsnummer und Gegenkonto
angezeigt.

Die Aufträge der Unterprojekte werden summiert und im Hauptprojekt angezeigt. Für jedes
Hauptprojekt werden die zugeordneten Aufträge der Unterprojekte im Register Projekt Aufträge
angezeigt.

Beispiel:

Ein Projekt ist mit 10.000,00 EUR netto budgetiert. Ein Auftrag in Höhe von brutto 1.190,00 EUR mit
19% Steueranteil voll abzugsfähig wird bzgl. des budgetierten Aufwandkonto -1.000,00 EUR
Budgetbetrag auslösen. Das verfügbare Budget reduziert sich um den Netto-Anteil der Buchung,
welche auf dem budgetierten Konto gebucht wurde. Wird der Auftrag später gebucht, wird im
Projektbaum statt des Obligos die erfasste Rechnung als Bestandteil der IST-Spalte aufgeführt.

Register Projektbaum



Zugang: iX-Haus Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) >
Projektverwaltung

Das Register Projektbaum weist in iX-Haus die Übersicht über die Projekte des aktuell ausgewählten
Objekts auf. Gegenüber der Projektverwaltung in iX-Haus plus sind hier bestimmte Funktionen nicht
verfügbar oder eingeschränkt. Die meisten Funktionen lassen sich auch in iX-Haus plus
Projektverwaltung genausogut oder auch besser nutzen. Im Projektbaum werden im Kopf der
Buchungskreis und seine Bezeichnung angezeigt. eine Änderung ist hier nicht möglich - nutzen Sie die
Objekte-Auswahl (F3) zum Ändern des darzustellenden Objekts. Die folgende Spalten dargestellt (eine
individuelle Sortierung oder Spaltenanordnung ist hier nicht möglich).:

Projektnummer (Hier kann mit +/- bei vorhandenen Unterprojekten eine Aus-/Einklappung
vorgenommen werden.)
Bezeichnung
Beginn
Ende
Kostenstelle
Währung
Budget
Ist ges.
Ist Netto
Ist BA30
Obligo ges.
Obligo Netto
Obligo BA30
Verfügbar
Festschreibung
Status
Budgettyp
Unterliegt dem §15a
§15a Projektbeginn
§15 Dauer

Die Auswahl einer Zeile im Projektbaum wirkt sich auf die Anzeige der hiervon abhängigen
Informationen aus, welche in den darunterliegenden Registern angezeigt werden: Projekt Budget,
Projekt Buchungen, Projekt Aufträge, Projektstatus Historie.

Register Projekt Buchungen

In der Dialogbuchhaltung können oder müssen Sie bei der Rechnungserfassung (je nach Kontierung)
bestimmter Rechnungen die Projektzuordnung nutzen. Die hierbei erzeugten Buchungen werden beim
betroffenen Budget im Register Projekt Buchungen angezeigt. Zur Anzeige kommen der Zugriff
auf das Budget, Jahrgang, Buchungsnummer, Laufende Nummer innerhalb der Buchung
(Kontierungszeile), Gegenkonto, Wertstellungsdatum, Leistungszeitraum, Buchungsart, Buchungstext
sowie Buchungsbetrag.

Rechnungen mit Bezug auf Projekte dürfen nur für Projekte mit dem Status begonnen oder
fertiggestellt gebucht werden. Das heißt, in der Dialogbuchhaltung werden nur die Projekte mit
den Status begonnen und fertiggestellt vorgeschlagen. Gleiches gilt für das Buchen von Aufträgen,
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auch hier werden in der Dialogbuchhaltung nur Aufträge für die Projekte mit den Status begonnen
und fertiggestellt vorgeschlagen. Des Weiteren werden nicht projektgebundene Aufträge
vorgeschlagen. Wurden über die Budgeteinstellungen Budgetprüfungen eingestellt, erhalten Sie beim
Überschreiten der Warngrenzen entsprechende Hinweise oder sogar Sperren.

Die projektbezogenen Buchungen der Unterprojekte werden summiert und im Hauptprojekt
angezeigt. Für jedes Hauptprojekt werden die Buchungen der Unterprojekte im Register Projekt
Buchungen angezeigt.

Beispiel:

Ein Projekt ist mit 10.000,00 netto budgetiert. Eine Rechnung (GVC701) oder eine direkte
Aufwandbuchung (GVC 001) in Höhe von 1.190,00 EUR mit 19% Steueranteil wird bzgl. des
budgetierten Aufwandkonto -1.000,00 Budgetbetrag auslösen. Das verfügbare Budget reduziert sich
um den Netto-Anteil der Buchung, welche auf dem budgetierten Konto gebucht wurde. Bei einer
Projektüberwachung mit max. Überschreitung Projektbudget 100,00 EUR oder 15,00% sowie
Warngrenze 1,00 EUR bzw. 0,1 % ergibt sich dann ein verfügbares Budget von 9.000,00 EUR
(maximal 9.100,00 EUR).

Register Projekt Budget

Im Register Projekt Budget der Projektverwaltung (alt) legen Sie Haupt- oder Unterprojekte an und
pflegen ggf. zum ausgewählten Unterprojekt dessen Budget, indem Sie jeweils Zugänge oder
Abgänge eingeben. Das Budget bietet den Rahmen, in welchem sich später für das Unterprojekt die
Kosten bewegen dürfen. Die Budgets der Unterprojekte werden summiert und im Hauptprojekt
angezeigt. Für jedes Hauptprojekt werden die Budget-Einträge der Unterprojekte im Register
Projekt Budget angezeigt. Es werden die Einträge in Abhängigkeit von der gewählten Position im
Projektbaum angezeigt. Sichtbar sind jeweils die Einträge zur aktuellen Ebene und den ggf.
darunterliegenden Unterprojekten. Wird ein Unterprojekt ausgewählt, reduziert sich die Anzeige auf
dessen Budget. In Objekten mit Netto-Buchhaltung geben Sie im Budget Netto-Beträge ein. Legen Sie
ein Budget erst dann fest, wenn alle Unterprojekte angelegt sind. Weitere Unterprojekte können nicht
mehr hinzugefügt werden, sobald ein Budget festgelegt wurde und Buchungen oder Aufträge dazu
vorliegen. Budgets nachträglich hinzugefügter Unterprojekte werden im Projektbaum erst nach
Aktualisierung berücksichtigt. Sind alle Funktionen inaktiv, wird das Projekt wahrscheinlich aufgrund
seiner Struktur in der Projektverwaltung iX-Haus plus gepflegt.

Zugriff
Datum Datum
Art Art der Budgetbewegung (01:Zugang bzw. 02:Minderung)
Text Text aus der Erfassung
Betrag Betrag (Netto)

Register Projektstatus Historie

Im Register Projektstaus Historie der Projektverwaltung (alt) werden bestimmte Eintragungen
oder Änderungen des Status aufgelistet. Es wird jeweils der eingestellte Parameter aufgezeigt mit
Bearbeiter, Zeitstempel, Status Nr, Status Bezeichnung und Kommentar. Mit Einführung des Status
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und seiner Historisierung wurden vorhandene Projekte mit dem Status begonnen vorbelegt. Diese
einmalige automatische Festlegung des Status wird in der Historie nicht angezeigt.

Bearbeiter
Datum und Zeit Datum
Status Nr. Nummer des Status
Status Bez. Bezeichnung des Status
Kommentar Kommentar

Dialog Projekt anlegen...

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Der Dialog wird über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit Projekt anlegen aufgerufen.

Feld Beschreibung
Stammdaten

Nummer

Projektnummer, Pflichtfeld
Beachten Sie, dass die Projektnummernlänge bestehend aus Zahlen,
Buchstaben und Sonderzeichen wie Leerzeichen, Bindestrich, Unterstrich für
Unterprojekte kumulierend auf Basis des Hauptprojekts aufgebaut wird. Je mehr
Zeichen Sie für die Hauptprojektnummer, desto weniger Zeichen können für
Unterprojekte genutzt werden. Die vollständige Projektnummer kann aus bis zu
20 Zeichen bestehen. Haben Sie 20 Zeichen in der Projektnummer vergeben,
können keine Unterprojekte angelegt werden. Bis zu drei Ebenen werden in iX-
Haus, bis zu sechs Ebenen werden in iX-Haus plus unterstützt. In der
Kontonummer erfolgt die Trennung der Ebenen durch einen automatisch
eingefügten Punkt. Da die Projektnr als Kontonr benutzt wird und damit
maximal 20 Zeichen lang werden darf, muss bei mehreren Ebenen genau
geplant werden, wie lang die verschiedenen Teilnummern werden dürfen! In
den Systemeinstellungen von iX-Haus wurde dafür auch eine Variante
geschaffen, mit der bei einer automatischen Vergabe die laufende Nummer auf
zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion
HauptprojektNrFixLen deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren,
können Sie die zulässige Länge der Hauptnummer vorgeben.

Bezeichnung Beschreibende Angabe als Ergänzung zur Projektnummer.

Projekttyp

Auswahl, Pflichtfeld
Die Auswahl der angebotenen Projekttypen ist abhängig vom Katalog
Projekttyp, welcher in den Katalogen der Projektverwaltung in iX-Haus plus
gepflegt wird.

Beginn Datum
F2 öffnet den Kalenderdialog

Ende Datum
F2 öffnet den Kalenderdialog

Unterliegt dem
§15a Checkbox

§15a UStG
Projektbeginn

Datum
F2 öffnet den Kalenderdialog. Das Datum-Feld ist nur aktiv, wenn Unterliegt
dem §15a angehakt ist.

https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=ix-haus_plus:projektverwaltung:start#kataloge


Feld Beschreibung

Dauer §15a
Auswahl
Als Dauer kann 10 Jahre (120 Monate). Alternativ ist Keine Angabe
wählbar. Die Auswahl ist nur aktiv, wenn Unterliegt dem §15a angehakt ist.

Kostenstelle Auswahl
Dem Projekt kann eine Kostenstelle zugeordnet werden.

Sachkonten

Auswahl
Dem Projekt können Sachkonten zugeordnet werden. Achten Sie darauf, dass
diese Sachkonten ggf. bzgl. Kostenstellenbehandlung zulässig sind. Achten Sie
darauf, dass diese Sachkonten bzgl. Projektbehandlung zulässig sind (s.
Sachkonten/Finanzbuchhaltung). Die Sachkontenauswahl kann durch die
Definition des verwendeten Projekttyps auf zulässige Sachkonten eingeschränkt
sein.

Währung Auswahl
EUR

Projektstatus

Status

Auswahl, Pflichtfeld
Die Auswahl der angebotenen Projekstatus ist abhängig vom Katalog
Projektstatusart, welcher in den Katalogen der Projektverwaltung in iX-
Haus plus gepflegt wird. In Abhängigkeit des Projektstatus ist es
zulässig/nichtzulässig, Rechnungen und/oder Aufträge mit dem Projekt zu
buchen. Ein Status kann im Katalog als Standard definiert sein und wird dann
bei Projektneuanlagen vorgeschlagen. Jedem Statustyp ist eine Nummer und
eine Bezeichnung, in iX-Haus plus auch ein Symbol zugeordnet. Im Katalog
deaktivierte Statustypen können aktuell nicht ausgewählt werden, sind aber
ggf. als historische Daten in einzelnen Projekten in Verwendung.

Kommentar Im Kommentarfeld können erläuternde Kommentare zum Projekt gespeichert
werden.

Vorgaben bei Budgetplanung

Sicht Auswahl
Kostenbudget, Nettobudget

OK Schalter
Abbrechen Schalter

Dialog Projekt duplizieren

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Der Dialog wird über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit Projekt duplizieren
aufgerufen.

Feld Beschreibung
Quelle
Buchungskreis Anzeige der Objektnummer der Quelle
Projektnummer Anzeige der Projektnummer der Quelle
Ziel
Buchungskreis Eingabefeld
Projektnummer Eingabefeld
OK Schalter
Abbrechen Schalter
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Dialog Projekt festschreiben

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Der Dialog wird über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit Projekt festschreiben
aufgerufen.

Feld Beschreibung
Name Der Name des gewählten Projekts wird zur Information angezeigt

Bis

Datum
Das Projekt wird bis zu diesem Datum Festgeschrieben. Das Datum darf nicht vor
Projektbeginn bzw. vor dem letzten Festschreibungsdatum liegen. Die Festschreibung bis zu
einem späteren Datum ist hingegen zulässig. Beachten Sie bitte, dass das
Festschreibungsdatum nicht gelöscht werden kann!

OK Schalter
Cancel Schalter

Dialog Projekt umbuchen

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Der Dialog wird über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit Budget umbuchen aufgerufen.

Feld Beschreibung
Quelleprojekt Anzeige der Projektnummer der Quelle
Zielprojekt Auswahl der Projektnummer, welche als Ziel vorgesehen ist.
Betrag Eingabefeld für umzubuchenden Budgetbetrag
Wertstellung Datum
Text Eingabefeld Buchungstext
OK Schalter
Abbrechen Schalter

Register Projektbaum

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Im Register Projektbaum werden die einzelnen definierten Projekte tabellarisch dargestellt. In
seinem Kontextmenü finden Sie die Funktionen:

Projekt anlegen
Unterprojekt anlegen
Projekt ändern
Projekt löschen
Projekt duplizieren
Budget umbuchen
Projekt festschreiben



Reduzieren (Ansichtsoption in der Tabelle durch Einklappungen reduzieren)
Erweitern (Ansichtsoption in der Tabelle durch Ausklappungen erweitern)

Administration

Systemeinstellungen

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank finden Sie an
diversen Stellen Einstellungen zum Thema Projektverwaltung oder damit involvierten
Buchungstechniken. Um hier Einstellungen vorzunehmen benötigen Sie entsprechende
Programmrechte. Im Bedarfsfall sprechen Sie mit Ihrem Consultant der CREM SOLUTIONS ab, ob und
wie Sie hier Anpassungen vornehmen sollten.

Projektebene mit erweiterten Informationen

Buchhaltung, Projekt, Erweiterte Ebene

Standardwert ist -1. Die Vorgabe sollte nicht mehr verändert werden! Eine nachträgliche Änderung
führt zu Systemstörungen, wenn zuvor schon Projektebenen genutzt wurden.

Standard-Projektstatus

Sie können einen Standardprojektstatus definieren, der bei Neuanlage eines Projekts vorbelegt wird
(Standard ist der erste Status). Für die bereits existierenden Projekte ohne Projekttyp, wurde mit
Einführung der Typ 1 Standard automatisch gesetzt. Dieser lässt die Definition der Sachkonten im
Projekt zu.

Stammdaten, ProjektVerwaltung, StartStatus

Standardwert ist 1. Zulässige individuelle Werte sind: 1,2,3,4 oder 5.

Länge der Hauptprojektnummer

Als feste Länge der Nummern für Hauptprojekte sind 20 Zeichen vorbelegt. Die maximal mögliche
Gesamtlänge von Hauptprojektnummern incl. Unterprojektnummern und den '.'-Trennzeichen ist auf
20 Zeichen begrenzt. Mit der Einstellung über den Parameter HauptprojektNrFixLen kann die Länge
der Hauptprojektnummer eingeschränkt werden. (0=Aus). Somit ergeben sich sinnvolle indivuelle
Maximalwerte für die Zeichenanzahl der Hauptprojektnummer von 18 oder weniger. Durch eine
Einschränkung stellen Sie eine höhere Anzahl von Zeichen für die Unterprojektnummern sicher.

Stammdaten, ProjektVerwaltung, HauptprojektNrFixLen

Standardwert is 0. Die individuelle Vorgabe kann die Ziffern 0 ,1, 2, 3, …, 17 oder 18 tragen.

GVC Vorbelegung

GVC 001

Buchhaltung, GVC001-Vorbelegung, Projekt



Hiermit kann die Projekt-Eingabe bei der Erfassung von GVC 001 Standard-Sachkontenbuchungen
aktiviert werden. Default ist nicht aktiv.

GVC 701

Buchhaltung, GVC007-Vorbelegung, Projekt
Hiermit kann die Projekt-Eingabe bei der Erfassung von GVC 701 Rechnungseingang aktiviert werden.
Default ist aktiv.

Projekttyp und zulässige Sachkonten

Projekttypen werden nicht in der Projektverwaltung angelegt, sondern administrativ im Katalog
Projekttyp der Projektverwaltung in iX-Haus plus definiert. Um bei der Projektanlage weitere
Sicherheit zu ermöglichen, können Sie dort den Projekttypen zulässige Sachkonten zuordnen.

Für Projekte mit solchen Projekttypen ist das Feld Sachkonten im Projekt selbst nicht aktiv.
Für Projekte mit den Projekttypen ohne Sachkonten ist das Feld Sachkonten frei editierbar. Bei
der Anlage des Projektes ist die Eingabe des Projekttyps Pflicht.
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